# ACTA DE INICIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **_X_ CONTRATO DE:** | **INTERVENTORÍA** | **No.** | **1139** | **AÑO:** | **2026** |
| **___ CONVENIO DE:** | | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CONTRATANTE:** | DEPARTAMENTO DEL HUILA - SECRETARÍA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA | | | |
| **CONTRATISTA O CONVINIENTE:** | NOMBRE O RAZON SOCIAL, (Unión temporal o Consorcio) | CONSORCIO INT CRUCE OPORAPA | | |
| | NIT O CC: | 902.084.764-0 | | |
| | DIRECCIÒN: | CRA 70D 48-40 OF 101 | TEL: | 6018100743 |
| | CIUDAD: | BOGOTÁ D.C. | | |
| | REPRESENTANTE LEGAL y o cada uno de los integrantes | OMAR ALEXANDER GARCIA CUBILLOS | | |
| | **CC:** | 80067619 DE BOGOTÁ D.C. | | |
| **OBJETO:** | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VÍA CRUCE (ORITOGUAZ - SALADOBLANCO) OPORAPA - SAN ROQUE, SECTOR CRUCE (ORITOGUAZ SALADOBLANCO) - OPORAPA, CÓDIGO 4504B-1-1 RED DE TERCER ORDEN, DEPARTAMENTO DEL HUILA. | | | |
| **VALOR DE CONTRATO:** | $ 1.288.612.325 | | | |
| | Valor en Letras: MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE ($1.288.612.325) IMPUESTOS INCLUIDOS. | | | |
| **APORTANTE O CONVINIENTE: (Efectivo – Especie):** | $ NO APLICA | | | |
| | **Valor en Letras:** | | | |
| | **$** | | | |
| | **Valor en Letras:** | | | |
| | **$** | | | |
| | **Valor en Letras:** | | | |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN:** | DESDE LA SUSUCRIPCIÒN DEL ACTA DE INICIO Y EN TODO CASO HASTA LA LIQUIDACIÒN DEL CONTRATO DE OBRA | | | |
| **FECHA DE INICIO: (dd/mm/aa)** | 09 DE NOVIEMBRE DE 2026 | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA APROBACIÓN DE PÓLIZA:** | 30 DE JULIO DE 2026 | **Nº Póliza:** | Cumplimiento 21-44-101505309 Responsabilidad Civil 21-40-101279884 |
| | | **Aseguradora:** | SEGUROS DEL ESTADO S.A |
| **FECHA DE PAGO PUBLICACIÓN GACETA Y/O ESTAMPILLAS DEPTAL:** | 29 DE JULIO DE 2026 | | |

En la ciudad de NEIVA a los tres (03) días del mes de octubre de 2026, en el Despacho de la Secretaria De Vías E Infraestructura De La Gobernación Del Huila, se reunieron el Ingeniero **ANDRES CAMILO CABRERA LEIVA,** Secretario De Vías E Infraestructura Del Departamento Del Huila, el contratista de Interventoría **CONSORCIO INT CRUCE OPORAPA**, representado legalmente por el señor **OMAR ALEXANDER GARCIA CUBILLOS** y por otra parte la ingeniera **ANGELA MATILDE ZAMBRANO CAVIEDES** – Profesional Universitario SVI – en calidad de Supervisora del Contrato de Interventoría, con el fin de dar inicio a la ejecución del mencionado contrato.

Se advierte en la presente acta, que previo al inicio de la ejecución del Contrato, se cuenta con los estudios de factibilidad y diseños que provienen del contrato de consultoría 883 del 2024, información que las partes manifiestan conocer.

**ANDRÉS CAMILO CABRERA LEIVA**
SECRETARIO DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA

**R.L. OMAR ALEXANDER GARCIA CUBILLOS**
CONSORCIO INT CRUCE OPORAPA
Contratista De Interventoría

**ANGELA MATILDE ZAMBRANO CAVIEDES**
Profesional Universitario SVI
Supervisora

| | Elaboró | Revisó | Aprobó |
|---|---|---|---|
| **Firma** | | | |
| **Nombre** | | | |
| **Cargo** | | | |