MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
PATRIA HONOR LEALTAD COMANDO DE INGENIEROS

Al contestar, cite este número

Radicado No. 2026441036846603: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COING-C10

Bogotá D.C, 12 de noviembre de 2026

Señor Coronel
CESAR AUGUSTO CASTAÑEDA GALLO
Director Central Administrativa y Contable Especializada de Ingenieros.
Carrera 46 N.° 20b-99 Cantón Occidental
Bogotá D.C

Asunto: Informe avance físico y financiero.

Respetuosamente me permito informar al señor coronel director de la Central Administrativa y Contable Especializada de Ingenieros, el avance físico y financiero de los contratos para el mes de noviembre; como se relacionan a continuación, así:

N°	N° CONTRATO /ORDEN DE COMPRA	OBJETO	UNIDAD	AVANCE FÍSICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)
01	Mínima Cuantía No. 250-MC-CENACINGENIEROS-2026	LA ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN CIVIL DEL PERSONAL DE PLANTA DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC INGENIEROS DEL EJERCITO NACIONAL	COING BRDEH CENAM CENACING	40%	0%

Cabe resaltar que, como resultado de la reunión de seguimiento contractual realizada el día martes 03 de noviembre de 2026, registrada mediante Acta No. 2026441036846183, se estableció el compromiso de efectuar la entrega de la totalidad de la dotación civil objeto del contrato a más tardar el día 25 de noviembre de 2026, con el propósito de garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y la ejecución satisfactoria del objeto contratado.

Atentamente,

Subteniente HECTOR DAVID LÓPEZ QUINTERO
Supervisor del proceso de mínima cuantía
No. 250-MC-CENACINGENIEROS-2026.

Elaboró: ST. Hector López
Supervisor del proceso de mínima cuantía
No. 250-MC-CENACINGENIEROS-2026.