Denominación del bien o servicio	"Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, con suministro de partes, piezas y/o repuestos de los equipos hidroneumáticos, motobombas eléctricas, Diesel o Gasolina, redes hidráulicas y plantas eléctricas a cargo de la Regional Antioquia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)"	Anexo #	1
		Fecha	19/05/26

Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente en el "Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación".

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	A partir de cuando se inicia el tratamiento	Cuando se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
Numeración consecutiva desde 1	Seleccionar de lista desplegable	Seleccionar de lista desplegable	Seleccionar de lista desplegable	Seleccionar de lista desplegable	Digitar	Digitar	Seleccionar de lista desplegable	Seleccionar de lista desplegable	Formulado, no modificar	Formulado, no modificar	Seleccionar de lista desplegable	Digitar	Seleccionar de lista desplegable	Seleccionar de lista desplegable	Formulado, no modificar	Formulado, no modificar	Seleccionar de lista desplegable	Seleccionar de lista desplegable	Digitar	Digitar	Digitar	Seleccionar de lista desplegable
1	General	Interno	Contratación	Riesgos Operacionales	No suscripción del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario.	Posibles conflictos o litigios.	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	Contratista	Adelantar el proceso administrativo correspondiente para reportar las sanciones a que haya lugar.	1=Raro	1= Insignificante	2	Riesgo Bajo	No	ICBF	Desde la adjudicación del contrato.	Hasta el prefeccionamiento	Realizar seguimiento en la suscripción del contrato	Permanente, durante la etapa de formalización del contrato.
2	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacional	Fallas en la logística y organización que afecten la ejecución del contrato.	Retrasos en la ejecución y/o Incumplimiento en el objeto contractual	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Hacer seguimiento al cronograma de mantenimientos.	3=Posible	1= Insignificante	4	Riesgo Bajo	Si	ICBF y Contratista	Desde la adjudicación del contrato.	Hasta la finalización del contrato.	Seguimiento por parte del supervisor del contrato.	Permanente, desde la etapa de la legalización del contrato.
3	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacional	Demoras en los mantenimientos preventivos y correctivos de los equipos que afecten la prestación del servicio.	Afectacion al uso y funcionamiento de los equipos bajo las condiciones requeridas en el tiempo solicitado .	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Ejercer controles durante la ejecución del contrato, regirse con el cronograma y aplicación de la garantía de cumplimiento.	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Si	ICBF y Contratista	Durante la ejecucion del contrato	Hasta la finalización del contrato.	Seguimiento por parte del supervisor del contrato de acuerdo al	Permanente, durante la ejecucion del contrato.
4	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacional	Riesgo por insuficiencia o discontinuidad de los repuestos a suministrar	Afectación del equipo y su funcionalidad, teniendo que certificar la obsolescencia tecnológica	4=Probable	3= Moderado	7	Riesgo Alto	Contratista	Se estableció como obligación contractual que en caso de no conseguir los repuestos requeridos se debe certificar al ICBF para aplicar el procedimiento correspondiente	3=Posible	3= Moderado	6	Riesgo Alto	Si	ICBF y Contratista	Desde la proyeccion de los pliegos	Hasta la finalización del contrato.	Seguimiento por parte del supervisor del contrato y del contratista de	Permanente, durante la ejecucion del contrato.
5	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacional	Accidente laboral de personal del contratista durante de la ejecución del contrato.	Afectacion en la ejecucion de los mantenimientos	1=Raro	3= Moderado	4	Riesgo Bajo	Contratista	Obligación por parte del contratista que la totalidad de su personal esté afiliado al Sistema General de Seguridad Social y ARL, presentar estas certificación del pago mensual	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	No	ICBF y Contratista	Durante la ejecucion del contrato	Hasta la finalización del contrato.	El personal a cargo del servicio de mantenimiento debera presentar	Permanente, durante la ejecucion del contrato.