Alcaldía Municipal de Zapatoca, Santander

100.2-6
ACTA APROBACIÓN PÓLIZA

ACTA No. 82
(6 de noviembre de 2026)

POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA LA ACTUALIZACION DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO Y POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DEL CONTRATO LP-002-2026 CO1.PCCNTR.9568051, SUSCRITO ENTRE EL **MUNICIPIO DE ZAPATOCA** Y **CONSORCIO IB INGENIERIA** IDENTIFICADO CON NIT No. 902080540-1 REPRESENTADA LEGALMENTE POR **KATHERINE OANSSY LÓPEZ BOLAÑOS** IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 52.474.138 DE BOGOTÁ QUE SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN, ASÍ:

CONTRATISTA	**CONSORCIO IB INGENIERIA**		
NIT	902080540-1		
REPRESENTANTE LEGAL	**KATHERINE OANSSY LÓPEZ BOLAÑOS**		
CEDULA DE CIUDADANÍA	52.474.138 DE BOGOTÁ		
CONTRATO No.	LP-002-2026 CO1.PCCNTR.9568051		
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO 1 EN EL CORREGIMIENTO LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE ZAPATOCA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER.		
CLASE DE GARANTIA	POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDAD ESTATAL		
IDENTIFICACION DEL GARANTE	SEGUROS MUNDIAL		**NIT No.** 860.037.013-6
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO	B-100081355 Anexo 3	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	04/11/2026
CALIDAD DEL SERVICIO	B-100081355 Anexo 3	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	04/11/2026
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, LEGALES E INDEMNIZACIONES	B-100081355 Anexo 3	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	04/11/2026
ESTABILIDAD DE LA OBRA	B-100081355 Anexo 3	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	04/11/2026
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	B-100023025 Anexo 4	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	04/11/2026
VALOR DEL CONTRATO	MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($1.956.976.886,00).		
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	CUATRO (4) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO		

Alcaldía Municipal de Zapatoca, Santander

100.2-6
ACTA APROBACIÓN PÓLIZA

PLAZO ADICIONAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	CINCUENTA Y OCHO (58) DÍAS CALENDARIO, contados desde el 2 de noviembre de 2026 hasta el 29 de diciembre de 2026			
AMPAROS	**APLICA**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
CUMPLIMIENTO	X	$391.395.377,20	30/10/2026	29/06/2027
CALIDAD DEL SERVICIO	X	$391.395.377,20	30/10/2026	29/12/2029
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	X	$391.395.377,20	30/10/2026	29/12/2029
ESTABILIDAD DE LA OBRA	X	$391.395.377,20	01/11/2026	01/11/2031
AMPARO	**LIMITE POR EVENTO**	**SUMA ASEGURADA**	**VIGENCIA**	
R.C.E	$350.181.000	$350.181.000	02/07/2026	29/12/2026

ACUERDAN;

APROBAR LA ACTUALIZACION PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DEL MUNICIPIO DE ZAPATOCA SANTANDER, identificada como **PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO** B-100081355 **Y PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL** B-100023025 DE SEGUROS MUNDIAL siendo tomador **CONSORCIO IB INGENIERIA** IDENTIFICADO CON NIT No. 902080540-1 representada legalmente por **KATHERINE OANSSY LÓPEZ BOLAÑOS** identificada con cédula de ciudadanía no. 52.474.138 de bogotá, y como beneficiario y/o asegurado **EL MUNICIPIO DE ZAPATOCA SANTANDER NIT. 890.204.138-3.**

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta en Zapatoca a los seis (06) días del mes de noviembre del año dos mil veintiseis (2026).

JESUS ANTONIO ACEVEDO SOLANO
Alcalde Municipal de Zapatoca
2024 – 2027

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Proyectó	Andrés Felipe Vásquez Melo	Cps-084-2026	
Revisó	Yudy González Barbosa	Cps-001-2026	
Aprobó	Darwing Asdrubal Caceres Bohorquez	Secretario de Planeación e Infraestructura	