Criterios de valoración y fuentes

Proyecto	Fortalecimiento del sector agrícola del Catatumbo	
BPIN	20251301010781	
Valor del contrato (COP)	$23.984.593.771	
Plazo	Doce meses de ejecución contractual	
Cobertura	Convención, El Carmen, Hacarí, San Calixto y Teorama	
Estado de la valoración	Propuesta cualitativa sujeta a validación	
Riesgo residual	Estimado después de implementar controles eficaces	

Probabilidad	Puntaje	Referencia orientadora
Raro	1	Solo en circunstancias excepcionales
Improbable	2	Baja expectativa de ocurrencia
Posible	3	Puede ocurrir
Probable	4	Alta expectativa de ocurrencia
Casi cierto	5	Se espera que ocurra con mucha frecuencia

Impacto	Puntaje	Efecto cualitativo orientador
Insignificante	1	Afectación mínima al cumplimiento
Menor	2	Dificultad acotada y recuperable
Moderado	3	Afectación relevante que exige ajustes de gestión
Mayor	4	Compromete de forma importante el cumplimiento
Catastrófico	5	Consecuencias críticas sobre objeto, recursos o integridad

Categoría	Máximo de valoración	Intervalo P + I
Bajo	4	2 a 4
Medio	5	5
Alto	7	6 a 7
Extremo	10	8 a 10

Cálculo	Sumar probabilidad e impacto. No se multiplican.	
Validación del impacto	La propuesta utiliza impacto cualitativo. Antes de adoptar la matriz, contrastarlo con la estimación de sobrecostos como proporción del presupuesto y aplicar la mayor valoración conforme al Manual M-ICR-01. No se han inventado pérdidas monetarias.	
Asignación compartida	Los deberes se distribuyen por competencias y causas. No significa costos por mitades, solidaridad automática ni compensación anticipada.	
Eventos extraordinarios	Orden público, naturaleza y cambios normativos requieren examinar su previsibilidad, intensidad, imputabilidad y tratamiento legal en cada caso.	
Beneficiarios	Productores y asociaciones colaboran conforme a compromisos del proyecto. No son partes del contrato por figurar en esta matriz.	
Controles y residual	Los controles están propuestos. El residual solo se confirma tras verificar su implementación y efectividad. Los riesgos altos y extremos requieren seguimiento reforzado.	
Actualización	Validar en la oportunidad legal de asignación de riesgos y revisar en cada evento relevante y seguimiento contractual. Los hitos son relativos: no hay fechas de inicio contractual confirmadas.	

Fuente	Documento	Secciones o alcance	Referencia
Estudio previo	Estudio previo 22-10-26 REVISADO.docx	IV; 5.2 a 5.6; VI	Versión suministrada y consultada el 7 de noviembre de 2026
Documento técnico	DT-SA2-NTE_PDET-V12-29-05-26.pdf	Focalización; 14; 17; 19; 21	Riesgos: páginas 355 a 360; sostenibilidad: capítulo 17

Ley 1150 de 2007	Distribución de riesgos previsibles	Artículo 4	https://normograma.mintic.gov.co/mintic/compilacion/docs/ley_1150_2007.htm
Decreto 1082 de 2015	Evaluación del riesgo	Artículo 2.2.1.1.1.6.3	https://normograma.mintic.gov.co/mintic/compilacion/docs/decreto_1082_2015.htm
Colombia Compra Eficiente	Manual M-ICR-01	Clasificación, valoración, tratamiento y monitoreo	https://www.colombiacompra.gov.co/wp-content/uploads/2024/08/cce_manual_cobertura_riesgo.pdf