República de Colombia
Departamento de Cundinamarca
Municipio de Machetá
Nit. 899.999.401-1

CÓDIGO POSTAL: 250840

ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN

COMUNICACIÓN DE ACEPTACION DE OFERTA No. 097-2026 **FECHA DEL CONTRATO: 26/02/2026**

CLASE DE CONTRATO

Contrato de Obra	X	Convenio/contrato Interadministrativo	
Contrato de Consultoría		Contrato de Suministro	
Contrato de Prestación de Servicios		Orden de Prestación de Servicios	
Contrato de Compraventa		Contrato de Arrendamiento/ comodato	
Convenio de Asociación		Otro: ¿Cuál?	

OBJETO CONTRACTUAL

CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE RAMPAS DE ACCESO PARA GARANTIZAR LA ACCESIBILIDAD DE PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL JUAN JOSÉ NEIRA, SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE MACHETÁ, CUNDINAMARCA

CONTRATISTA

Nombre: CONSORCIO OBRAS ACCIONA -VMJ
NIT: 901.761.280-9
R/L: MARIA ALEJANDRA CASTILLO GOMEZ
Cédula No.: C.C Nº 1.032.484.351
Domicilio: CR 93D 6 30 TO 3 AP 602
Teléfono: 3144413427
Email: construccionesacciona@gmail.com

VALOR

Valor Inicial del Contrato: DOCE MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE **($12.164.755,00).**
Valor Adición: N/A
Valor Final del Contrato: DOCE MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE **($12.164.755,00).**

Saldo a Favor del Contratista: DOCE MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($12.164.755,00).

Saldo a Favor del Municipio: CERO PESOS M/CTE ($ 00,00).

PLAZO

Fecha de Inicio: 03 DE MARZO DE 2026
Plazo Inicial del Contrato: QUINCE (15) DÍAS
Fecha de Terminación Inicial: 18 DE MARZO DE 2026
Suspensión: N/A
Prorroga: N/A
Fecha de Terminación Final: 18 DE MARZO DE 2026

SUPERVISOR/A Y/O INTERVENTOR/A

Supervisora:
KATHY VALENTINA ALVAREZ SANABRIA
Dependencia: Secretaria de Planeación y Obras Públicas

CONSIDERACIONES PARA EL RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN

Que el municipio de Machetá suscribió la Comunicación de Aceptación de Oferta No. 097 de 2026 con el **CONSORCIO OBRAS -VMJ** identificado con NIT No. 901.761.280-9, representada legalmente por **MARIA ALEJANDRA CASTILLO GOMEZ** identificada con C.C. No. **1.032.484.351** DE BOGOTÁ D.C., en el municipio de Machetá, Cundinamarca, cuyo objeto es "***CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE RAMPAS DE ACCESO PARA GARANTIZAR LA ACCESIBILIDAD DE PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL JUAN JOSÉ NEIRA, SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE MACHETÁ, CUNDINAMARCA***", el cual se suscribió el día veintiséis (26) de febrero del año dos mil veintiséis (2026) con un plazo de ejecución inicial de QUINCE (15) DIAS.

Que, el día tres (03) de marzo de 2026 se firmó acta de inicio.

Que, el día dieciocho (18) de marzo de 2026, se suscribe Acta Terminación del contrato con un avance en la ejecución del 100%, con el visto bueno de la supervisión del contrato.

A continuación, en el **ANEXO 1** se relaciona en el balance las cantidades ejecutadas y aprobadas en el contrato.

ACLARACIONES

La supervisión delegada por el Municipio de Machetá procede a dar por terminadas las actividades del contrato en cuanto a su ejecución, y se procede al recibo a satisfacción.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta de terminación por quienes en ella intervinieron, en Machetá Cundinamarca a los quince (15) días del mes de mayo de 2026.

EL MUNICIPIO

KATHY VALENTINA ALVAREZ SANABRIA
C.C. 1.072.448.002
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

EL CONTRATISTA

CONSORCIO OBRAS -VMJ
R/L MARIA ALEJANDRA CASTILLO GOMEZ
C.C. Nº 1.032.484.351

ANEXO 1

BALANCE GENERAL EJECUTADO

COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 097 DE 2026

CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE RAMPAS DE ACCESO PARA GARANTIZAR LA ACCESIBILIDAD DE PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL JUAN JOSÉ NEIRA, SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE MACHETÁ, CUNDINAMARCA

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES GENERAL	ESPECIFICACIONES PARTICULAR	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
PRELIMINARES						CONDICIONES INICIALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA DE COBRO No.1	
1	1	ICCU 1,27		DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.15 M	M2	14,40	$ 36.060,00	$ 519.264,00	15,50	$ 558.930,00	15,50	$ 558.930,00
2	2	ICCU 16,8		RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	9,12	$ 97.885,00	$ 892.711,00	38,90	$ 3.808.013,00	38,90	$ 3.808.013,00
3	3	ICCU 4,23		REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA	KG	74,40	$ 9.397,00	$ 699.137,00	106,92	$ 1.004.727,00	106,92	$ 1.004.727,00
4	4	ICCU 5,4		ANDÉN CONCRETO 3000 PSI EN SITIO E=0.1M	M2	45,60	$ 77.670,00	$ 3.541.752,00	48,60	$ 3.774.762,00	48,60	$ 3.774.762,00
5	5	ICCU 10.30		BARANDA EN TUBERIA A.N 2" Y 1 1/2", INC ANCLAJES, PLATINAS, ANTICORROSIVO Y ESMALTE	ML	16,00	$ 218.348,00	$ 3.493.568,00	0,00	$ -	0,00	$ -
Subtotal								**$ 9.146.432,00**		**$ 9.146.432,00**		**$ 9.146.432,00**
							SUBTOTAL OBRAS	**$ 9.146.432,00**		**$ 9.146.432,00**		**$ 9.146.432,00**
				A.I.U.			33%	**$ 3.018.323,00**		**$ 3.018.323,00**		**$ 3.018.323,00**
				VALOR TOTAL				**$ 12.164.755,00**		**$ 12.164.755,00**		**$ 12.164.755,00**

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de AIU.

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.

NOTA 3: El AIU y su discriminación deben estar en porcentaje (%).

DESCRIPCION		PORCENTAJE
ADMINISTRACIÓN	**A=**	20,00%
IMPREVISTO	**I=**	8,00%
UTILIDAD	**U=**	5,00%
TOTAL A.I.U	**A.I.U.=**	33,00%

CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE RAMPAS DE ACCESO PARA GARANTIZAR LA ACCESIBILIDAD DE PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL JUAN JOSÉ NEIRA, SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE MACHETÁ, CUNDINAMARCA

ANEXO No.4
ACTA DE COBRO FINAL No.1

CONSORCIO OBRAS ACCIONA-VMJ
R.L MARIA ALEJANDRA CASTILLO GOMEZ
CONTRATO DE OBRA N° 097 DE 2026

MUNICIPIO DE MACHETA

SEVRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS

ACTA DE COBRO FINAL No.1

CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE RAMPAS DE ACCESO PARA GARANTIZAR LA ACCESIBILIDAD DE PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL JUAN JOSÉ NEIRA, SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE MACHETÁ, CUNDINAMARCA

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES GENERAL	ESPECIFICACIONES PARTICULAR	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
PRELIMINARES						**CONDICIONES INICIALES**			**CONDICIONES ACTUALIZADAS**		**ACTA DE COBRO No.1**	
1	1	ICCU 1,27		DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.15 M	M2	14.40	$ 36.060.00	$ 519.264.00	15.50	$ 558.930.00	15.50	$ 558.930.00
2	2	ICCU 16,8		RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	9.12	$ 97.885.00	$ 892.711.00	38.90	$ 3.808.013.00	38.90	$ 3.808.013.00
3	3	ICCU 4,23		REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA	KG	74.40	$ 9.397.00	$ 699.137.00	106.92	$ 1.004.727.00	106.92	$ 1.004.727.00
4	4	ICCU 5,4		ANDÉN CONCRETO 3000 PSI EN SITIO E=0.1M	M2	45.60	$ 77.670.00	$ 3.541.752.00	48.60	$ 3.774.762.00	48.60	$ 3.774.762.00
5	5	ICCU 10.30		BARANDA EN TUBERIA A.N 2" Y 1 1/2", INC ANCLAJES, PLATINAS, ANTICORROSIVO Y ESMALTE	ML	16.00	$ 218.348.00	$ 3.493.568.00	0.00	$ -	0.00	$ -
Subtotal								**$ 9.146.432.00**		**$ 9.146.432.00**		**$ 9.146.432.00**
							SUBTOTAL OBRAS	**$ 9.146.432.00**		**$ 9.146.432.00**		**$ 9.146.432.00**

A.I.U.	33%	**$ 3.018.323.00**		**$ 3.018.323.00**	**$ 3.018.323.00**
VALOR TOTAL		**$ 12.164.755.00**		**$ 12.164.755.00**	**$ 12.164.755.00**

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de AIU.

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.

NOTA 3: El AIU y su discriminación deben estar en porcentaje (%).

DESCRIPCION		PORCENTAJE
ADMINISTRACIÓN	**A=**	20.00%
IMPREVISTO	**I=**	8.00%
UTILIDAD	**U=**	5.00%
TOTAL A.I.U	**A.I.U.=**	33.00%

MARIA ALEJANDRA CASTILLO GOMEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO ACCIONA-VMJ


179

MEMORIA DE CALCULO
ACTA DE COBRO No.1

CONSORCIO OBRAS ACCIONA-VMJ
NIT: 901.761.280-9

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE RAMPAS DE ACCESO PARA GARANTIZAR LA ACCESIBILIDAD DE PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL JUAN JOSÉ NEIRA, SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE MACHETÁ, CUNDINAMARCA
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS ACCIONA-VMJ
CONTRATO No.	Contrato No. 097 DE 2026

CAPÍTULO	PRELIMINARES	**ITEM**	1	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.15 M	**UNID.**	M2	**UBICACIÓN**	Rampa de acceso - Comedor





LOCALIZACION	DIMENSIONES			AREA	CANTIDAD TOTAL
	ANCHO	ALTO	LARGO		
Rampa acceso	2.50		5.20	13.00	13.00
Contrahuellas (4)	2.50	0.25		0.63	2.50
SUBTOTAL					15.50
VIENEN					
TOTAL					15.50

OBSERVACIONES:

RL ALEJANDRA CASTILLO
CONSORCIO OBRAS ACCIONA VMJ
NIT 901.761.280-9

MUNICIPIO DE MACHETA

	MEMORIA DE CALCULO **ACTA DE COBRO No.1**	CONSORCIO OBRAS ACCIONA-VMJ NIT: 901.761.280-9

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE RAMPAS DE ACCESO PARA GARANTIZAR LA ACCESIBILIDAD DE PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL JUAN JOSÉ NEIRA, SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE MACHETÁ, CUNDINAMARCA		
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS ACCIONA-VMJ	**CONTRATO No.**	Contrato No. 097 DE 2026

CAPÍTULO	PRELIMINARES	**ITEM**	**2**	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	**UNID.**	M3	**UBICACIÓN**	Rampa de acceso - Comedor





LOCALIZACION	**DIMENSIONES**			**AREA**	**CANTIDAD TOTAL**
	ANCHO	**ALTO**	**LARGO**		
Rampa acceso	1.90	0.30	5.00		2.85
SUBTOTAL					**2.85**
VIENEN					
TOTAL					**2.85**

OBSERVACIONES:

RL ALEJANDRA CASTILLO
CONSORCIO OBRAS ACCIONA VMJ
NIT 901.761.280-9

MUNICIPIO DE MACHETA

181

MEMORIA DE CALCULO
ACTA DE COBRO No.1

CONSORCIO OBRAS ACCIONA-VMJ
NIT: 901.761.280-9

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE RAMPAS DE ACCESO PARA GARANTIZAR LA ACCESIBILIDAD DE PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL JUAN JOSÉ NEIRA, SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE MACHETÁ, CUNDINAMARCA

CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS ACCIONA-VMJ	**CONTRATO No.**	Contrato No. 097 DE 2026

CAPÍTULO	PRELIMINARES	**ITEM**	2	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	**UNID.**	M3	**UBICACIÓN**	Rampa de acceso - Comedor





LOCALIZACION	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES ALTO	DIMENSIONES LARGO	AREA	CANTIDAD TOTAL
Conformacion Anden	2.30	0.92	17.00		36.05
SUBTOTAL					**36.05**
VIENEN					**2.85**
TOTAL					**38.90**

OBSERVACIONES:


RL ALEJANDRA CASTILLO
CONSORCIO OBRAS ACCIONA VMJ
NIT 901.761.280-9

MUNICIPIO DE MACHETA

	MEMORIA DE CALCULO **ACTA DE COBRO No.1**	CONSORCIO OBRAS ACCIONA-VMJ NIT: 901.761.280-9

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE RAMPAS DE ACCESO PARA GARANTIZAR LA ACCESIBILIDAD DE PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL JUAN JOSÉ NEIRA, SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE MACHETÁ, CUNDINAMARCA		
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS ACCIONA-VMJ	**CONTRATO No.**	Contrato No. 097 DE 2026

CAPÍTULO	PRELIMINARES	**ITEM**	3	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA	**UNID.**	KG	**UBICACIÓN**	





LOCALIZACION	**DIMENSIONES**			**kg/m2**	**CANTIDAD TOTAL**
	ANCHO	**ALTO**	**LARGO**		
Rampa Acceso comedor	1.90		5.0	2.20	20.90
Conformacion Anden Nuevo	2.30		17.0	2.20	86.02
SUBTOTAL					**106.92**
VIENEN					
TOTAL					**106.92**

OBSERVACIONES:

RL ALEJANDRO CASTILLO
CONSORCIO OBRAS ACCIONA VMJ
NIT 901.761.280-9

MUNICIPIO DE MACHETA

183

MEMORIA DE CALCULO
ACTA DE COBRO No.1

CONSORCIO OBRAS ACCIONA-VMJ
NIT: 901.761.280-9

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE RAMPAS DE ACCESO PARA GARANTIZAR LA ACCESIBILIDAD DE PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL JUAN JOSÉ NEIRA, SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE MACHETÁ, CUNDINAMARCA
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS ACCIONA-VMJ
CONTRATO No.	Contrato No. 097 DE 2026

CAPÍTULO	PRELIMINARES	**ITEM**	4.0	ANDÉN CONCRETO 3000 PSI EN SITIO E=0.1M	**UNID.**	M2	**UBICACIÓN**	Rampa de acceso - Comedor





LOCALIZACION	DIMENSIONES ANCHO	ALTO	LARGO	AREA	CANTIDAD TOTAL
Rampa de acceso	1.90		5.00	9.50	9.50
SUBTOTAL					**9.50**
VIENEN					
TOTAL					**9.50**

OBSERVACIONES:

RL ALEJANDRA CASTILLO
CONSORCIO OBRAS ACCIONA VMJ
NIT 901.761.280-9

MUNICIPIO DE MACHETA

	MEMORIA DE CALCULO **ACTA DE COBRO No.1**	CONSORCIO OBRAS ACCIONA-VMJ NIT: 901.761.280-9

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE RAMPAS DE ACCESO PARA GARANTIZAR LA ACCESIBILIDAD DE PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL JUAN JOSÉ NEIRA, SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE MACHETÁ, CUNDINAMARCA								
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS ACCIONA-VMJ			**CONTRATO No.**			Contrato No. 097 DE 2026		
CAPÍTULO	PRELIMINARES	**ITEM**	**4.0**	ANDÉN CONCRETO 3000 PSI EN SITIO E=0.1M	**UNID.**	M2	**UBICACIÓN**	#¡REF!	





LOCALIZACION	DIMENSIONES			AREA	CANTIDAD TOTAL
	ANCHO	ALTO	LARGO		
Rampa de acceso	2.30		17.00	39.10	39.10

OBSERVACIONES: SE REALIZO RENIVELACION DELA CAJA DE AGUAS NEGRAS QUE SE ENCONTRABA PRESENTE EN EL SITIO DE CONFORMACION DEL ANDEN NUEVO.

SUBTOTAL	**39.10**
VIENEN	**9.50**
TOTAL	**48.60**

RL ALEJANDRO CASTILLO
CONSORCIO OBRAS ACCIONA VMJ
NIT 901.761.280-9

MUNICIPIO DE MACHETA

CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE RAMPAS DE ACCESO PARA GARANTIZAR LA ACCESIBILIDAD DE PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL JUAN JOSÉ NEIRA, SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE MACHETÁ, CUNDINAMARCA

ANEXO No.2
POLIZAS CONTACTUALES DEL PROYECTO

CONSORCIO OBRAS ACCIONA-VMJ
R.L MARIA ALEJANDRA CASTILLO GOMEZ
CONTRATO DE OBRA N° 097 DE 2026

MUNICIPIO DE MACHETA

SEVRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101493504	4

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
20	05	2026	03	03	2026	00:00	15	05	2031	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO OBRAS ACCIONA-VMJ	NIT: 901.761.280-9

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 93 D NRO. 6 - 30 TORRE 3 APTO 602	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3144413427

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE MACHETA	NIT: 899.999.401-1

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
PALACIO MUNICIPAL	MACHETA, CUNDINAMARCA	3112854698

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA No.MC-002-CO-097-2026 DE FECHA 26/02/2026 CUYO OBJETO ES:CONSTRUCCION Y ADECUACION DE RAMPAS DE ACCESO PARA GARANTIZAR LA ACCESIBILIDAD DE PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL JUAN JOSE NEIRA, SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE MACHETA, CUNDINAMARCA.

NOTA:
EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA TENDRA UNA VIGENCIA DE CINCO (5)AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	03/03/2026	18/09/2026	$2,432,951.00	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	03/03/2026	18/03/2029	$1,216,475.50	
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	15/05/2026	15/05/2031	$2,432,951.00	$2,432,951.00

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y DE ACUERDO CON ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCION DE FECHA 15 DE MAYO DEL 2026, SE ACTUALIZA LA VIGENCIA AL AMPARO POST-CONTRACTUAL POR CINCO (5) AÑOS. LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ ********6,082,377.50	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
DPS ASESORES LTDA	133410	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101493504

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.POLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101493504	4

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
20	05	2026	03	03	2026	00:00	15	05	2031	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO OBRAS ACCIONA-VMJ		**NIT: 901.761.280-9**
DIRECCIÓN: CR 93 D NRO. 6 - 30 TORRE 3 APTO 602	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	3144413427

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	MUNICIPIO DE MACHETA		**NIT: 899.999.401-1**
DIRECCIÓN: PALACIO MUNICIPAL	**CIUDAD:** MACHETA, CUNDINAMARCA	**TELÉFONO:**	3112854698

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
CONSTRUCTORA VMJ S.A.S.	830136984-8	90.00
ACCIONA CONSTRUCCIONES SAS	901231932-9	10.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101493504

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101493504	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
20	05	2026	03	03	2026	00:00	18	03	2031	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO OBRAS ACCIONA-VMJ	NIT: 901.761.280-9

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 93 D NRO. 6 - 30 TORRE 3 APTO 602	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3144413427

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE MACHETA	NIT: 899.999.401-1

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
PALACIO MUNICIPAL	MACHETA, CUNDINAMARCA	3112854698

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

ON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL OMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA No.MC-002-CO-097-2026 DE FECHA 26/02/2026 CUYO OBJETO ES:CONSTRUCCION Y ADECUACION DE RAMPAS DE ACCESO PARA GARANTIZAR LA ACCESIBILIDAD DE PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL JUAN JOSE NEIRA, SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE MACHETA, CUNDINAMARCA.

NOTA:
EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA TENDRA UNA VIGENCIA DE CINCO (5)AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	03/03/2026	18/09/2026	$2,432,951.00	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	03/03/2026	18/03/2029	$1,216,475.50	
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	15/05/2026	18/03/2031	$2,432,951.00	

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y DE ACUERDO CON ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCION DE FECHA 15 DE MAYO DEL 2026, SE ACTUALIZA LA VIGENCIA AL AMPARO POST-CONTRACTUAL POR CINCO (5) AÑOS. LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ ********6,082,377.50	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
DPS ASESORES LTDA	133410	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101493504

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101493504	3

FECHA EXPEDICIÓN			VIGENCIA DESDE			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO		DÍA	MES	AÑO		
20	05	2026	03	03	2026	00:00	18	03	2031	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
CONSORCIO OBRAS ACCIONA-VMJ		NIT: 901.761.280-9	
DIRECCIÓN: CR 93 D NRO. 6 - 30 TORRE 3 APTO 602	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:** 3144413427	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
MUNICIPIO DE MACHETA		NIT: 899.999.401-1	
DIRECCIÓN: PALACIO MUNICIPAL	**CIUDAD:** MACHETA, CUNDINAMARCA	**TELÉFONO:** 3112854698	

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
CONSTRUCTORA VMJ S.A.S.	830136984-8	90.00
ACCIONA CONSTRUCCIONES SAS	901231932-9	10.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101493504

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101493504	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
10	03	2026	03	03	2026	00:00	18	03	2031	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO OBRAS ACCIONA-VMJ	NIT: 901.761.280-9

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 93 D NRO. 6 - 30 TORRE 3 APTO 602	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3144413427

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE MACHETA	NIT: 899.999.401-1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 8 NO 5-35	MACHETA, CUNDINAMARCA	3112854698

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA No.MC-002-CO-047-2026 DE FECHA 26/02/2026 CUYO OBJETO ES:CONSTRUCCION Y ADECUACION DE RAMPAS DE ACCESO PARA GARANTIZAR LA ACCESIBILIDAD DE PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL JUAN JOSE NEIRA, SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE MACHETA, CUNDINAMARCA.

NOTA:
EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA TENDRA UNA VIGENCIA DE CINCO (5)AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	03/03/2026	18/09/2026	$2,432,951.00	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	03/03/2026	18/03/2029	$1,216,475.50	
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS *		$2,432,951.00	

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO
POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE REALIZA TRASLADO DE VIGENCIA A LOS AMPAROS DE LA CITADA POLIZA, SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 03 DE MARZO 2026.LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****64,342.00	$ ******8,000.00	$ *****13,745.00	$ **********86,087.00	$ *******6,082,377.50	CONTADO

INTERMEDIARIO NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
DPS ASESORES LTDA	133410	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101493504

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101493504	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
10	03	2026	03	03	2026	00:00	18	03	2031	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
CONSORCIO OBRAS ACCIONA-VMJ		NIT: 901.761.280-9	
DIRECCIÓN: CR 93 D NRO. 6 - 30 TORRE 3 APTO 602	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:** 3144413427	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
MUNICIPIO DE MACHETA		NIT: 899.999.401-1	
DIRECCIÓN: CR 8 NO 5-35	**CIUDAD:** MACHETA, CUNDINAMARCA	**TELÉFONO:** 3112854698	

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
CONSTRUCTORA VMJ S.A.S.	830136984-8	90.00
ACCIONA CONSTRUCCIONES SAS	901231932-9	10.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101493504

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101493504	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
10	03	2026	26	02	2026	00:00	13	03	2031	23:59	ANEXO DE MODIFICACION

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO OBRAS ACCIONA-VMJ	NIT: 901.761.280-9

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 93 D NRO. 6 - 30 TORRE 3 APTO 602	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3144413427

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE MACHETA	NIT: 899.999.401-1

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CR 8 NO 5-35	MACHETA, CUNDINAMARCA	3112854698

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA No.MC-002-CO-097-2026 DE FECHA 26/02/2026 CUYO OBJETO ES:CONSTRUCCION Y ADECUACION DE RAMPAS DE ACCESO PARA GARANTIZAR LA ACCESIBILIDAD DE PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL JUAN JOSE NEIRA, SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE MACHETA, CUNDINAMARCA.

NOTA:
EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA TENDRA UNA VIGENCIA DE CINCO (5)AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE REALIZA TRASLADO DE VIGENCIA A LOS AMPAROS DE LA CITADA POLIZA, SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 03 DE MARZO 2026.LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ****(64,342.00)	$ *****(8,000.00)	$ ****(13,745.00)	$ **********(86,087.00)	$ ******(6,082,377.50)	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
DPS ASESORES LTDA	133410	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101493504

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101493504	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
10	03	2026	26	02	2026	00:00	13	03	2031	23:59	ANEXO DE MODIFICACION

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO OBRAS ACCIONA-VMJ		NIT: 901.761.280-9
DIRECCIÓN: CR 93 D NRO. 6 - 30 TORRE 3 APTO 602	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	3144413427

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	MUNICIPIO DE MACHETA		NIT: 899.999.401-1
DIRECCIÓN: CR 8 NO 5-35	**CIUDAD:** MACHETA, CUNDINAMARCA	**TELÉFONO:**	3112854698

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
CONSTRUCTORA VMJ S.A.S.	830136984-8	90.00
ACCIONA CONSTRUCCIONES SAS	901231932-9	10.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101493504

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101493504	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
05	03	2026	26	02	2026	00:00	13	03	2031	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO OBRAS ACCIONA-VMJ		NIT: 901.761.280-9
DIRECCIÓN: CR 93 D NRO. 6 - 30 TORRE 3 APTO 602	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO: 3144413427

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE MACHETA		NIT: 899.999.401-1
DIRECCIÓN: CR 8 NO 5-35	CIUDAD: MACHETA, CUNDINAMARCA	TELÉFONO 3112854698

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA No.MC-002-CO-097-2026 DE FECHA 26/02/2026 CUYO OBJETO ES:CONSTRUCCION Y ADECUACION DE RAMPAS DE ACCESO PARA GARANTIZAR LA ACCESIBILIDAD DE PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL JUAN JOSE NEIRA, SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE MACHETA, CUNDINAMARCA.

NOTA:
EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA TENDRA UNA VIGENCIA DE CINCO (5)AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	26/02/2026	13/09/2026	$2,432,951.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	26/02/2026	13/03/2029	$1,216,475.50
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS *		$2,432,951.00

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
CONSTRUCTORA VMJ S.A.S.	830136984-8	90.00
ACCIONA CONSTRUCCIONES SAS	901231932-9	10.00

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****64,342.00	$ ******8,000.00	$ *****13,745.00	$ **********86,087.00	$ *******6,082,377.50	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
DPS ASESORES LTDA	133410	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

21-44-101493504

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-40-101271571	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
10	03	2026	03	03	2026	00:00	18	03	2026	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO OBRAS ACCIONA-VMJ	NIT: 901.761.280-9

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 93 D NRO. 6 - 30 TORRE 3 APTO 602	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3144413427

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE MACHETA	NIT: 899.999.401-1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 8 NO 5-35	MACHETA, CUNDINAMARCA	3112854698

BENEFICIARIO: 899999401 - MUNICIPIO DE MACHETA

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

INDEMNIZAR LOS DAÑOS Y/O PERJUICIOS PATRIMONIALES Y EXTRAPATRIMONIALES IMPUTABLES AL TOMADOR Y/O ASEGURADO DE LA POLIZA, CAUSADOS A BIENES DE TERCEROS O TERCERAS PERSONAS Y DERIVADOS DEL CONTRATO DE OBRA No.MC-002-CO-097-2026 DE FECHA 26/02/2026 CUYO OBJETO ES:CONSTRUCCION Y ADECUACION DE RAMPAS DE ACCESO PARA GARANTIZAR LA ACCESIBILIDAD DE PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL JUAN JOSE NEIRA, SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE MACHETA, CUNDINAMARCA.

NOTA:
BENEFICIARIO:TERCEROS AFECTADOS.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 1.00 SMMLV	03/03/2026	18/03/2026	$350,181,000.00	
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 1.00 SMMLV	03/03/2026	18/03/2026	$350,181,000.00	
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 1.00 SMMLV	03/03/2026	18/03/2026	$350,181,000.00	

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE REALIZA TRASLADO DE VIGENCIA A LOS AMPAROS DE LA CITADA POLIZA, SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 03 DE MARIO 2026.LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******35,977.00	$ *******3,000.00	$ *******7,405.00	$ **********46,383.00	$ ******350,181,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
DPS ASESORES LTDA	133410	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-40-101271571
FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-40-101271571	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
10	03	2026	03	03	2026	00:00	18	03	2026	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
CONSORCIO OBRAS ACCIONA-VMJ		NIT: 901.761.280-9	
DIRECCIÓN: CR 93 D NRO. 6 - 30 TORRE 3 APTO 602	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:** 3144413427	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
MUNICIPIO DE MACHETA		NIT: 899.999.401-1	
DIRECCIÓN: CR 8 NO 5-35	**CIUDAD:** MACHETA, CUNDINAMARCA	**TELÉFONO:** 3112854698	

BENEFICIARIO: 899999401 - MUNICIPIO DE MACHETA

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 1.00 SMMLV	03/03/2026	18/03/2026	$350,181,000.00	
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 1.00 SMMLV	03/03/2026	18/03/2026	$350,181,000.00	
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 1.00 SMMLV	03/03/2026	18/03/2026	$350,181,000.00	

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-40-101271571

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA DE TOMADOR

ALE133418A

3

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-40-101271571	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
10	03	2026	03	03	2026	00:00	18	03	2026	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
CONSORCIO OBRAS ACCIONA-VMJ		NIT: 901.761.280-9	
DIRECCIÓN: CR 93 D NRO. 6 - 30 TORRE 3 APTO 602	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:** 3144413427	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
MUNICIPIO DE MACHETA		NIT: 899.999.401-1	
DIRECCIÓN: CR 8 NO 5-35	**CIUDAD:** MACHETA, CUNDINAMARCA	**TELÉFONO:** 3112854698	

BENEFICIARIO: 899999401 - MUNICIPIO DE MACHETA

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
CONSTRUCTORA VMJ S.A.S.	830136984-8	90.00
ACCIONA CONSTRUCCIONES SAS	901231932-9	10.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-40-101271571

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-40-101271571	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
10	03	2026	26	02	2026	00:00	13	03	2026	23:59	ANEXO DE MODIFICACION

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO OBRAS ACCIONA-VMJ	NIT: 901.761.280-9

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 93 D NRO. 6 - 30 TORRE 3 APTO 602	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3144413427

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE MACHETA	NIT: 899.999.401-1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 8 NO 5-35	MACHETA, CUNDINAMARCA	3112854698

BENEFICIARIO: 899999401 - MUNICIPIO DE MACHETA

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

INDEMNIZAR LOS DAÑOS Y/O PERJUICIOS PATRIMONIALES Y EXTRAPATRIMONIALES IMPUTABLES AL TOMADOR Y/O ASEGURADO DE LA POLIZA, CAUSADOS A BIENES DE TERCEROS O TERCERAS PERSONAS Y DERIVADOS DEL CONTRATO DE OBRA No.MC-002-CO-097-2026 DE FECHA 26/02/2026 CUYO OBJETO ES:CONSTRUCCION Y ADECUACION DE RAMPAS DE ACCESO PARA GARANTIZAR LA ACCESIBILIDAD DE PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL JUAN JOSE NEIRA, SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE MACHETA, CUNDINAMARCA.

NOTA:
BENEFICIARIO:TERCEROS AFECTADOS.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE REALIZA TRASLADO DE VIGENCIA A LOS AMPAROS DE LA CITADA POLIZA, SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 03 DE MARZO 2026.LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ****(35,977.00)	$ *****(3,000.00)	$ *****(7,405.00)	$ **********(46,383.00)	$ ****(350,181,000.00)	CONTADO

INTERMEDIARIO NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	DISTRIBUCION COASEGURO NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
DPS ASESORES LTDA	133410	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-40-101271571
FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-40-101271571	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
10	03	2026	26	02	2026	00:00	13	03	2026	23:59	ANEXO DE MODIFICACION

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
CONSORCIO OBRAS ACCIONA-VMJ		NIT: 901.761.280-9	
DIRECCIÓN: CR 93 D NRO. 6 - 30 TORRE 3 APTO 602	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:** 3144413427	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
MUNICIPIO DE MACHETA		NIT: 899.999.401-1	
DIRECCIÓN: CR 8 NO 5-35	**CIUDAD:** MACHETA, CUNDINAMARCA	**TELÉFONO:** 3112854698	

BENEFICIARIO: 899999401 - MUNICIPIO DE MACHETA

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
CONSTRUCTORA VMJ S.A.S.	830136984-8	90.00
ACCIONA CONSTRUCCIONES SAS	901231932-9	10.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-40-101271571

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-40-101271571	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
05	03	2026	26	02	2026	00:00	13	03	2026	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO OBRAS ACCIONA-VMJ	NIT: 901.761.280-9

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 93 D NRO. 6 - 30 TORRE 3 APTO 602	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3144413427

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE MACHETA	NIT: 899.999.401-1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 8 NO 5-35	MACHETA, CUNDINAMARCA	3112854698

BENEFICIARIO: 899999401 - MUNICIPIO DE MACHETA

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

INDEMNIZAR LOS DAÑOS Y/O PERJUICIOS PATRIMONIALES Y EXTRAPATRIMONIALES IMPUTABLES AL TOMADOR Y/O ASEGURADO DE LA POLIZA, CAUSADOS A BIENES DE TERCEROS O TERCERAS PERSONAS Y DERIVADOS DEL CONTRATO DE OBRA No.MC-002-CO-097-2026 DE FECHA 26/02/2026 CUYO OBJETO ES:CONSTRUCCION Y ADECUACION DE RAMPAS DE ACCESO PARA GARANTIZAR LA ACCESIBILIDAD DE PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL JUÁN JOSE NEIRA, SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE MACHETA, CUNDINAMARCA.

NOTA:
BENEFICIARIO:TERCEROS AFECTADOS.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	26/02/2026	13/03/2026	$350,181,000.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	26/02/2026	13/03/2026	$350,181,000.00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	26/02/2026	13/03/2026	$350,181,000.00

ACLARACIONES

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
CONSTRUCTORA VMJ S.A.S.	830136984-8	90.00
ACCIONA CONSTRUCCIONES SAS	901231932-9	10.00

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******35,977.00	$ *******3,000.00	$ *******7,405.00	$ **********46,383.00	$ ******350,181,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
DPS ASESORES LTDA	133410	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-40-101271571

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-40-101271571	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
05	03	2026	26	02	2026	00:00	13	03	2026	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO OBRAS ACCIONA-VMJ		NIT: 901.761.280-9
DIRECCIÓN: CR 93 D NRO. 6 - 30 TORRE 3 APTO 602	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	3144413427

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	MUNICIPIO DE MACHETA		NIT: 899.999.401-1
DIRECCIÓN: CR 8 NO 5-35	**CIUDAD:** MACHETA, CUNDINAMARCA	**TELÉFONO:**	3112854698

BENEFICIARIO: 899999401 - MUNICIPIO DE MACHETA

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 1.00 SMMLV	26/02/2026	13/03/2026	$350,181,000.00
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 1.00 SMMLV	26/02/2026	13/03/2026	$350,181,000.00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 1.00 SMMLV	26/02/2026	13/03/2026	$350,181,000.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-40-101271571

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA