Corporación Autónoma
Regional del Cauca
NIT: 891.501.885-4
PBX: (60-2) 8333232
Web: crc.gov.co

152-33.113

COMUNICACIONES INTERNAS - ONDOS
SGA-21865-2026
Fecha: 10-11-2026
Hora: 03:12 PM

Popayán,

Señor:
JOSE SELIMO MUÑOZ TROCHEZ
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Corporación Autónoma Regional del Cauca CRC

ASUNTO: Alcance al radicado SGA -19935-2026, Ajustes al Anexo Técnico No 1 denominado **"FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES COMUNITARIAS EN MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO A TRAVÉS DE LA TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA Y LA SUSTITUCIÓN DE ESTUFAS TRADICIONALES POR ESTUFAS ECOEFICIENTES"** en el municipio de Cajibío, Departamento del Cauca.

Cordial saludo,

En atención al radicado **SGA -19935-2026** mediante el cual se remitió el anexo técnico del asunto y atendiendo las observaciones realizadas por la oficina Asesora Jurídica, se remite alcance a la documentación técnica incorporando los siguientes ajustes:

1. Se ajustó el cronograma de actividades reestructurando los plazos iniciales (previstos originalmente para los meses de octubre y noviembre), debido a los trámites jurídicos en curso para la suscripción y formalización del convenio. En consecuencia, las actividades se organizaron por meses de ejecución, precisando que las fechas exactas de inicio y finalización quedarán sujetas a la firma y perfeccionamiento convenio.

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNICAS Y COMUNITARIAS EN MATERIA DE MITIGACION Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO MEDIANTE LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA A TRAVES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTUFAS DE ECOEFICIENTES Y BOSQUE DENDROENERGETICO EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO				
		MESES		
		DOS		
PRODUCTOS	ACCIONES	1	2	COSTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD

Powered by CamScanner

P 3. Medidas de mitigación para la reducción de las emisiones de gases efecto invernadero y aumento de sumideros de carbono	ACCION 3.3.1. Construir estufas ecoeficientes para incrementar el acceso a tecnologías limpias y eficientes en el proceso de cocción en los hogares rurales y urbanos	$ 23.750.000	$ 23.750.000	$ 47.500.000
	ACCION 3.3.2. Entrega de plántulas para Implementación bosque dendroenergético para incrementar el acceso a tecnologías limpias y eficientes en el proceso de cocción en los hogares rurales y urbanos Bosque dendroenergético implementado		$ 1.500.000	$ 1.500.000
VALOR TOTAL		**$ 23.750.000**	**$ 25.250.000**	**$ 49.000.000**

2. En el numeral 8.2.2 (presupuesto, acción 2 - huertos), en la casilla correspondiente al número de plantas por huerto, se registró el número total de plántulas por ítem.

PRESUPUESTO ACTIVIDAD 3.3.3						
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES COMUNITARIAS EN MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO A TRAVÉS DE LA TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA Y LA SUSTITUCIÓN DE ESTUFAS TRADICIONALES POR ESTUFAS ECOEFICIENTES						
ITEM	HUERTOS	AREA DE IMPLEMENTACION	Nro. Plantulas por huerto*	Valor unitario de plántula	Valor total por huerto	VALOR TOTAL POR 19 HUERTOS

Powered by CamScanner

Corporación Autónoma
Regional del Cauca
NIT: 891.501.885-4
PBX: (60-2) 8333232
Web: crc.gov.co

1	**18**	**120m2**	**26 plantulas de especies recomendadas TOTAL 468 PLANTULAS**	**$ 3,000**	**$ 78,000**	**$ 1,404,000**
2	**1**	**150m2**	**32 plantulas de especies recomendadas TOTAL 32 PLANTULAS**	**$ 3,000**	**$ 96,000**	**$ 96,000**
	TOTAL					$ 1,500,000
2.	**Plántulas de especies recomendadas: árboles de rápido crecimiento, alta capacidad de rebrote y valor dendroenergético (ej. Acacia mangium, Eucalyptus spp., Leucaena leucocephala, Gmelina arborea, entre otras según disponibilidad y adaptación en la zona).**					
Nota 2:	**Las áreas (120m2 y 150m2) corresponden a una superficie estimada y referencial para la proyección del número de plántulas requeridas por kit/beneficiario. El alcance del presente ítem contempla exclusivamente el suministro y entrega del material vegetal, así como la orientación técnica sobre su manejo. La preparación del terreno, siembra y sostenimiento del huerto estará a cargo de cada beneficiario.**					

Quedamos atentos a cualquier información adicional.

Institucionalmente,

FABIAN FABRICIO BONILLA MUÑOZ
Subdirector de Gestión Ambiental - CRC

Proyectó: Nayibe Lorena Castro Restrepo - contratista
Reviso: María del Mar Chara Herrera – PU CRC

Powered by CamScanner