APSA-INT-106-2026

Neiva – Huila, 27 de octubre de 2026

Ingeniero
CÉSAR AUGUSTO GÓMEZ URAZÁN
Director Técnico
Contrato de Consultoría PN DILOF N.° 06-3-10204-26

Copia: Tte. KELLY JOHANA OLAVE PORTOCARRERO – Supervisora Estudios y Diseños de Infraestructura – DIFRA – Policía Nacional.

Referencia: Remisión de seguimiento BIM – Tercera Etapa – Observaciones 06 – Avances Etapa 3.

Respetados señores:

Por medio de la presente, y en el marco del proyecto **"Estudios y Diseños para la Construcción de las Instalaciones del Comando de Región de Policía"**, me permito remitir el documento denominado **"OBSERVACIONES 06 BIM Arq. LAURA VALENTINA AVANCES ETAPA 3"**, correspondiente al seguimiento realizado por la Interventoría a los avances y entregables de la coordinación MEP de la Etapa 3, con base en la información publicada por la Consultoría en el Entorno Común de Datos (CDE), las observaciones realizadas y los compromisos establecidos en las reuniones de seguimiento.

En el documento remitido se deja constancia, entre otros aspectos, de que a la fecha no se cuenta con una entrega formal ni con un avance consolidado de la coordinación MEP de la Etapa 3; que los componentes HVAC, TIC, ELE e HID continúan en proceso de desarrollo; que no se cuenta con un informe consolidado de incidencias para verificar interferencias entre especialidades; y que las observaciones remitidas el 30 de septiembre de 2026, reiteradas el 9 de octubre de 2026 y retomadas en el comité quincenal del 16 de octubre de 2026, continúan pendientes de atención.

Así mismo, se relaciona la comunicación del 26 de octubre de 2026, mediante la cual se programó una reunión para el 29 de octubre de 2026, con el propósito de revisar los avances de la coordinación BIM de las especialidades involucradas.

Por lo anterior, solicito amablemente acusar recibo del documento remitido y adelantar las gestiones necesarias para la revisión y atención de las observaciones pendientes, así como para la presentación de los avances consolidados y de los resultados de identificación de interferencias en la reunión programada. Lo anterior, con el fin de conocer el estado real de la coordinación y establecer las acciones necesarias para avanzar en la consolidación de los entregables correspondientes a la Etapa 3.

La presente remisión se efectúa para los fines de control y trazabilidad del proyecto.

Agradezco su atención y colaboración.

Cordialmente,

LUZ AMPARO CHARRY BARRIOS
Representante Legal APSA GRUPO CONSTRUCTOR SAS
APSA GRUPO CONSTRUCTOR S.A.S.

Con Copia
Arq. LEONARDO POLANCO GRANOBLES
Director Interventoria

Con Copia
Arq. LAURA VALENTINA CASTAÑEDA ALVAREZ
Interventoria BIM

Anexo:
1. OBSERVACIONES 06 BIM Arq LAURA VALENTINA AVANCES ETAPA 3