	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PROCESO GESTIÓN JURÍDICA COMPRAS Y CONTRATACIÓN	CODIGO: PA-GJ-FO-05 FECHA: 19/07/2022 TRD:
NIT: 891480349-7	ANALISIS DE RIESGOS	VERSIÓN: 01 Página 1 de 2

"TABLA DE ESTIMACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES - CONPES 3714 de 2011"

En atención a la obligación legal que cada entidad tiene de realizar la estimación de Riesgos, de conformidad con lo preceptuado en el Artículo 4° de la Ley 1150 de 2007, se procede a su realización con base en la metodología propuesta por la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Número de riesgos a estimar	7
Valor del contrato	$ 7.065.975.696,00
Total estimación del riesgo	$ 5.340.149.884,89

Riesgo General	Observaciones	Probabilidad	Impacto	Estimación	Participación
Económico	Son aquellos que se derivan del compartamiento del mercado, tales como la fluctuacion de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulacion del los mismos, entre otr	Bajo	Medio-Bajo	$ 103.517.131,99	1,94%
Sociales o Políticos	Son aquellos que se derivan por cambios de las políticas gubernamentales que sean probables y provisibles, tales como cambios en la situacion política, sistema de gobierno y cambio en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecucion del contrato.	Medio-Bajo	Medio-Alto	$ 441.197.407,70	8,26%
Regulatorio	Son los posibles cambios regulatorios reglamentarios que, siendo previsibles, afecten el equilibrio contractual.	Medio-Bajo	Medio-Bajo	$ 188.223.080,82	3,52%
Operacionales	Son aquellos riesgos asociados a la operatividad del contrato. Hacen parte del riesgo operacional siempre y cuando no sean obligaciones de las partes y se materialicen durante la ejecucion del contrato.	Medio-Alto	Alto	$ 1.880.414.853,31	35,21%
Financiero	Son (i) el riesgo de consecucion de financiacion o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato y (ii) en riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtencion de los recursos, tales como los plazos, tasas, garantias , contragarantias, y refinanciacione, entre otros. Y (iii) para correcto manejo del anticipo por parte del contratista.	Medio-Alto	Alto	$ 1.880.414.853,31	35,21%

De la naturaleza	Son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intevencion humana que puedan tener impacto en la ejecucion del contrato , por ejemplo, los temblores inundaciones, lluvias, sequias, entre otros.	Medio-Alto	Medio-Alto	$ 802.220.209,66	15,02%
Tecnológicos	Son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspension de servicios publicos, nuevos desarrollos tecnologicos o estandares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecucion del contrato, obsolescencia tecnologica.	Bajo	Bajo	$ 44.162.348,10	0,83%