ANEXO No. 01 DEL ESTUDIO PREVIO
ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDEN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO A CELEBRAR.

OBJETO

PRESTACIÓN DEL SERVICIO AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL TEJIENDO SABERES, DURANTE LA VIGENCIA 2026, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN 18858 DE 2018, LA RESOLUCIÓN NO. 0003 DEL 07 DE ENERO 2026, EXPEDIDA POR LA UNIDAD ESPECIAL ADMINISTRATIVA DE ALIMENTACION ESCOLAR, SEGÚN SEA EL CASO.

CUADRO DE TIPIFICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN

ID	Tipo CCE	Fuente	Etapa	Descripción del Riesgo	Consecuencia / Impacto	Eval. Inh. (P / I / Nivel)	Asignado a	Estrategia de Tratamiento y Mitigación	Eval. Res. (P / I / Nivel)	¿Afecta Ejecución?	Responsable	Periodicidad
1	Operacional / Salud	Interno	Ejecución	Contaminación cruzada, alteración de alimentos o manipulación higiénica deficiente que provoque intoxicación o Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETA) en los 5.637 estudiantes de Tejiendo Saberes.	Afectación a la salud infantil, suspensión cautelar del servicio, investigaciones disciplinarias y responsabilidad contractual/civil.	P: 1 I: 5 Val: 6 (Medio)	Contratista (UT Akanajaa)	Aplicación estricta del Plan de Saneamiento Básico del PAIP (BPM). Dotación higiénica completa a dinamizadoras, exámenes médicos y capacitación. Control estricto de kárdex, verificación de fechas de vencimiento y conservación obligatoria de contramuestras térmicas en recipientes estériles por 48 horas.	P: 1 I: 2 Val: 3 (Bajo)	Sí	Contratista / Supervisor	Diaria

ID	Tipo CCE	Fuente	Etapa	Descripción del Riesgo	Consecuencia / Impacto	Eval. Inh. (P / I / Nivel)	Asignado a	Estrategia de Tratamiento y Mitigación	Eval. Res. (P / I / Nivel)	¿Afecta Ejecución?	Responsable	Periodicidad
2	Operacional / Sanitario	Externo	Ejecución	Desabastecimiento o calidad inadecuada del agua para la preparación de alimentos y consumo humano directo en las 9 sedes rurales dispersas (Sentencia T-302 de 2017).	Imposibilidad de preparar alimentos con inocuidad, riesgo de enfermedades diarreicas agudas y vulneración de derechos fundamentales amparados judicialmente.	P: 2 I: 4 Val: 6 (Medio)	Contratista (UT Akanajaa)	Suministro obligatorio diario de un vaso de 200 ml de agua tratada apta para consumo a cada estudiante, más agua suficiente con IRCA viable para la cocción y desinfección, mediante carrotanques certificados o agua envasada con registro sanitario. Limpieza y desinfección previa de tanques y recipientes.	P: 1 I: 2 Val: 3 (Bajo)	Sí	Contratista / Supervisor	Permanente
3	De la Naturaleza / Logístico	Externo	Ejecución	Lluvias imprevistas, crecientes de arroyos o deterioro de trochas de acceso terrestre hacia las 9 sedes rurales de Tejiendo Saberes.	Retrasos en el arribo de alimentos, entregas incompletas de complementos alimentarios e interrupción del calendario de atención de 8 días.	P: 3 I: 3 Val: 6 (Medio)	Compartido (Municipio / UT)	Plan de contingencia logístico con transporte multimodal (camperos y camiones 4x4). Despacho y acopio preventivo de víveres no perecederos en la sede principal y sedes satélites con 48 horas de anticipación. Coordinación constante con autoridades tradicionales para monitoreo de vías.	P: 2 I: 2 Val: 4 (Bajo)	Sí	UT Akanajaa / Líder PAE	Diaria

ID	Tipo CCE	Fuente	Etapa	Descripción del Riesgo	Consecuencia / Impacto	Eval. Inh. (P / I / Nivel)	Asignado a	Estrategia de Tratamiento y Mitigación	Eval. Res. (P / I / Nivel)	¿Afecta Ejecución?	Responsable	Periodicidad
4	Operacional / Técnico	Externo	Ejecución	Ruptura de la cadena de frío para alimentos proteicos perecederos (carne fresca de res o chivo/ovino-caprino) por falta de fluido eléctrico en sedes rurales.	Descomposición prematura de insumos cárnicos, proliferación bacteriana, pérdida económica y desabastecimiento de la minuta concertada.	P: 2 I: 4 Val: 6 (Medio)	Contratista (UT Akanajaa)	Uso obligatorio de termos isotérmicos de alta densidad con hielo certificado durante el transporte. Programación logística 'justo a tiempo' con abastecimiento diario para consumo inmediato y fuentes auxiliares de refrigeración.	P: 1 I: 2 Val: 3 (Bajo)	Sí	Contratista	En cada entrega
5	Social / Cultural	Externo	Ejecución	Manifestaciones comunitarias, bloqueos en vías de la Media Guajira o discrepancias interclaniles en la zona de influencia de Tejiendo Saberes.	Imposibilidad física de acceso del personal de suministro y retrasos en la entrega oportuna de las raciones en las 9 sedes.	P: 2 I: 3 Val: 5 (Bajo)	Compartido (Municipio / UT)	Mecanismos permanentes de diálogo social y concertación a través de las Autoridades Tradicionales que integran la UT Akanajaa y la Junta Mayor de Palabreros, garantizando corredores humanitarios prioritarios para la alimentación escolar infantil.	P: 1 I: 2 Val: 3 (Bajo)	No	Municipio / UT Akanajaa	Permanente

ID	Tipo CCE	Fuente	Etapa	Descripción del Riesgo	Consecuencia / Impacto	Eval. Inh. (P / I / Nivel)	Asignado a	Estrategia de Tratamiento y Mitigación	Eval. Res. (P / I / Nivel)	¿Afecta Ejecución?	Responsable	Periodicidad
6	Operacional / Laboral	Interno	Ejecución	Vinculación irregular de manipuladoras Wayuu bajo figuras de voluntariado no remunerado o mora en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (Ley 2466 de 2025).	Reclamaciones laborales, paralización de cocinas escolares, sanciones del Ministerio del Trabajo e imposibilidad jurídica de tramitar el pago del contrato.	P: 1 I: 4 Val: 5 (Bajo)	Contratista (UT Akanajaa)	Prohibición absoluta y terminante de esquemas de voluntariado. Formalización contractual laboral o de prestación de servicios con pago de honorarios justos y afiliación oportuna a Salud, Pensión y ARL. Verificación de planillas PILA como requisito habilitante previo al desembolso final.	P: 1 I: 1 Val: 2 (Bajo)	Sí	Contratista / Supervisor	Inicio y Cierre
7	Operacional / Legal	Interno	Ejecución	Incumplimiento de la cuota mínima obligatoria del 30% en compras públicas locales a productores tradicionales Wayuu (Ley 2046 de 2020 y Decreto 248 de 2021).	Glosas en la liquidación del contrato, incumplimiento de directrices de la UApA y afectación a la dinamización de la economía indígena local.	P: 2 I: 3 Val: 5 (Bajo)	Contratista (UT Akanajaa)	Articulación anticipada con redes de productores agrícolas y pecuarios de la comunidad (maíz, frijol guajiro kapeshuna, chivo, frutas). Soporte documental estricto con facturas, cuentas y planillas de compra local anexas a la cuenta final.	P: 1 I: 2 Val: 3 (Bajo)	No	UT Akanajaa / Supervisor	Quincenal

ID	Tipo CCE	Fuente	Etapa	Descripción del Riesgo	Consecuencia / Impacto	Eval. Inh. (P / I / Nivel)	Asignado a	Estrategia de Tratamiento y Mitigación	Eval. Res. (P / I / Nivel)	¿Afecta Ejecución?	Responsable	Periodicidad
8	Financiero / Económico	Externo	Ejecución	Variación imprevista en el costo de los insumos alimentarios o combustibles durante los 8 días de ejecución.	Sobrecostos operacionales que presionen la estructura de costos unitarios de la ración ($5.101,00).	P: 2 I: 2 Val: 4 (Bajo)	Contratista (UT Akanajaa)	Pactos de precios fijos y acuerdos de suministro anticipado con proveedores locales de la canasta PAIP. Contrato a precio unitario fijo sin reajustes dentro del corto plazo de ejecución.	P: 1 I: 1 Val: 2 (Bajo)	No	Contratista	Semanal
9	Operacional / Administrativo	Interno	Selección / Legalización	Demora en la expedición o ajuste de la póliza única de cumplimiento, prestaciones sociales y calidad a nombre de todos los integrantes de la Unión Temporal.	Dilación en el perfeccionamiento del contrato, aplazamiento del acta de inicio y riesgo de no culminar la atención dentro del calendario escolar 2026.	P: 2 I: 3 Val: 5 (Bajo)	Contratista (UT Akanajaa)	Asesoría y acompañamiento preventivo por parte de la Secretaría de Educación para la radicación inmediata de documentos ante la aseguradora con el NIT y porcentajes de participación de los integrantes de la UT.	P: 1 I: 1 Val: 2 (Bajo)	Sí	Municipio / UT Akanajaa	Precontractual

ID	Tipo CCE	Fuente	Etapa	Descripción del Riesgo	Consecuencia / Impacto	Eval. Inh. (P / I / Nivel)	Asignado a	Estrategia de Tratamiento y Mitigación	Eval. Res. (P / I / Nivel)	¿Afecta Ejecución?	Responsable	Periodicidad
10	Operacional / Administrativo	Interno	Cierre / Liquidación	Inconsistencias, tachaduras o falta de firma/huella de los rectores o coordinadores en las planillas diarias de entrega de raciones de Tejiendo Saberes.	Retraso en la expedición del certificado de recibo a satisfacción por la supervisión y aplazamiento del desembolso final.	P: 2 I: 3 Val: 5 (Bajo)	Contratista (UT Akanajaa)	Capacitación previa a los coordinadores de sede y manipuladoras sobre el diligenciamiento diario, pulcro y en tiempo real de las planillas oficiales SIMAT, con visto bueno diario del coordinador de cada sede.	P: 1 I: 1 Val: 2 (Bajo)	No	Contratista / Supervisor	Diario

YELENKA ELENA GUTIERREZ FAJARDO
Secretaria de Educación Municipal