ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANEXO MATRIZ DE RIESGOS DEL ESTUDIO PREVIO

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.
Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato. De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

MODALIDAD DE SELECCIÓN	**SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA**
OBJETO CONTRACTUAL	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA EL DESARROLLO DE LA XII FERIA AGROINDUSTRIAL, GANADERA DOBLE PROPÓSITO, EXPOSICIÓN EQUINA GRADO B Y III EXPOSICIÓN CEBÚ DEL MUNICIPIO DE ACACIAS, META**
DEPENDECIA U OFICINA QUE ORIGINA LA NECESIDAD DEL PROCESO	**SECRETARIA DE FOMENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE**

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIAS DE LA OCURRENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE IMPLEMENTAR TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA COMPLETAR TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA				COMO SE REALIZA EL MONITOREO?
1	Especifico	Interno	**Ejecución**	Operacional	Riesgo de intoxicación de animales por consumo de alimentos suministrados en las actividades.	Reclamaciones y sanciones en contra del contratista y/o la administración municipal	1	4	5	Riesgo Medio	Contratista	Los alimentos deberán ser adquiridos en sitios debidamente autorizados y legalizados para el suministro de alimentos, previamente a la actividad, se deberán presentar los documentos que acreditan la idoneidad de dicho sitio al supervisor del contrato, para su respectiva aprobación	1	1	2	Riesgo Bajo	No	Contratista	Terminación del contrato.	Seguimiento y supervisión al contrato
2	Especifico	Externo	**Ejecución**	Sociales	Alteraciones de orden público en el lugar de ejecución del contrato	El no cumplimento del objeto del contrato durante las fechas en que se presenten alteraciones.	1	4	5	Riesgo Medio	Contratista y contratante	El contratista contará con un personal capacitado y con equipos de comunicación, reportando en oportunidad a la administracion municipal y a las Autoridades de fuerza pública de cualquier evento o amenaza.	1	1	2	Riesgo Bajo	No	Contratista	Terminación del contrato.	Seguimiento y supervisión al contrato
3	Especifico	Interno	**Ejecución**	Operacional	Que se presente algún accidente durante la ejecución la del contrato.	Reclamaciones y sanciones en contra del contratista y/o la administración municipal	1	3	4	Riesgo Bajo	Contratista	Implementación de protocolos de seguridad, calidad y capacitaciones en cada uno de los lugares en donde se ejecutará el contrato, verificando la calidad y correcto funcionamiento de los bienes suministrados.	1	1	2	Riesgo Bajo	No	Contratista	Terminación del contrato.	Seguimiento y supervisión al contrato
4	Especifico	Interno	**Ejecución**	Operacional	Mal manejo ganadero	Personal no capacitado (palafreneros o vaqueros) que maltrate a los animales. Esto no solo genera sanciones regulatorias, sino un fuerte rechazo social y mediático	1	4	5	Riesgo Medio	Contratista y contratante	El contratista contará con un personal capacitado para el cuidado y manejo de los bovinos y equinos que participan en la feria.	1	1	2	Riesgo Bajo	No	Contratista	Terminación del contrato.	Seguimiento y supervisión al contrato
5	General	Externo	**Selección**	Económico	Presentación de ofertas artificialmente bajas	Dificultad para ejecutar un contrato cuyos valores no corresponden a la realidad del mercado. incumplimiento del objeto contractual.	1	2	3	Riesgo Bajo	Entidad	Requerimiento para explicar y sustentar los valores ofertados so pena de rechazo de la propuesta	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Oficina De Contratación	Etapa Precontractual	El comité asesor y evaluador técnico económico requerirá la sustentación de los precios ofertados y definirá su aceptación o rechazo.
6	General	Externo	**Selección**	Económico	Riesgo de colusión, en el cual dos o más oferentes realizan acuerdos de manera fraudulenta con el fin de lograr que un proponente en particular sea seleccionado.	Violación al principio de la selección objetiva - genera un retraso en el proceso de selección	1	3	4	Riesgo bajo	Oferente	El proceso establece requisitos mínimos que garantizan la transparencia y pluralidad de oferentes dado que no se establecen requisitos restrictivos. el oferente dentro de la etapa de selección, suscribirá el compromiso anticorrupción y dará cumplimiento al mismo.	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Entidad Contratante	Al momento del cierre del proceso	Se estructura el análisis preliminar claro y preciso de la necesidad. se estructura un pliego con requisitos y presupuestos claros.
7	General	Externo	**Ejecución**	Regulatorios	Nuevos impuestos imprevisibles posteriores al cierre del proceso que afecten sustancialmente la ecuación financiera del contrato	Incremento en el costo del contrato por pago de nuevas cargas tributarias	1	3	4	Riesgo bajo	Contratista y contratante	Apropiación de recursos por parte del contratante para suplir los costos de la nueva carga impositiva, conforme a la solicitud.	1	1	2	Riesgo bajo	SI	Entidad Contratante	fecha de acta de terminación	cuantificar el mayor o menor costo debido a los cambios en normas fiscales durante la ejecución del contrato.

Firmado digitalmente por Karen Lorena Agudelo Lugo

KAREN LORENA AGUDELO LUGO
Secretaria (E) de Fomento y Desarrollo Sostenible

Proyectó: Edward A. Morales / Jurídico CPS

Sede Principal Calle 14 No. 21-32 - Barrio Cooperativo. Línea PBX: 3203509652. Línea Gratuita: 018000112996. Correo Electrónico: contactenos@acacias.gov.co Código postal: 507001. Página Web: www.acacias.gov.co.