Impreso el 8/01/2026 4:02:54 a. m.

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Fortalecimiento Fortalecimiento a las líneas productivas agrícolas sostenibles Municipio Florida

Tipología

A - PIIP - Bienes y Servicios

Código BPIN

202600000001013

Sector

Agricultura y desarrollo rural

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 07/01/2026 18:19:08

Identificador: 1668931

Formulador Ciudadano: yaisury argoty villada

Formulador Oficial : yaisury argoty villada

Impreso el 8/01/2026 4:02:54 a. m.

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

Programa

1709 - Infraestructura productiva y comercialización

Transformación	Pilar	Catalizador	Componente
3. Derecho humano a la alimentación	01. Disponibilidad de Alimentos	01. Transformación del sector agropecuario para producir más y mejores alimentos	a. Ordenar la producción agropecuaria

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

LIDERAZGO QUE TRANSFORMA

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

VALLE COMPETITIVO E INNOVADOR, LINEA 1: Una zona de despensa agrícola que se conecte con centres de consumo, se articule a centros de transformación y valor agregado contribuya a la seguridad alimentaria del Departamento y se sustente en un esquema territorial de convivencia entre la protección ambiental y el que hacer de las comunidades que habitan ese territorio

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

PROGRAMA 3: AGRICULTURA DEL FUTURO CON ARRAIGO EN SU HISTORIA

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

PLAN DE DESARROLLO TERRITORIAL FLORIDA VALLE DEL CAUCA 2024 - 2027

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

EJE: Caminos de Recuperación Financiera para Florida
ESTRATEGIA: Mejorar la productividad agrícola y garantizar la seguridad alimentaria y de igual manera el progreso de las áreas rurales, abordando temas como infraestructura, acceso a servicios básicos, y diversificación económica.
INDICADOR DE RESULTADO: Participación de las actividades económicas del valor agredado municial en las actividades económicas del Departamento - actividades primarias
META DE RESULTADO. Aumentar en 2,6% la participación del municipio en las actividades primarias, durante el período de gobierno

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

SECTOR: Agricultura y desarrollo rural
PROGRAMA: Infraestructura productiva y comercialización (1709)
INDICADOR DE PRODUCTO: Infraestructura de producción agrícola construida
Hectáreas con distritos de adecuación de tierras construidos y ampliados (170909900)
Productores apoyados
META DE PRODUCTO: Construir 4 infraestructuras de producción agrícola durante el periodo de gobierno
Construir y ampliar 4 hectáreas con distritos de adecuación de tierras durante el periodo de gobierno
Implementar el servicio de apoyo a la producción de las cadenas agrícolas, forestales, pecuarias, pesqueras y acuícolas a 200 productores durante el periodo de gobierno.

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Identificación y descripción del problema

Problema central

LIMITACION DE APOYO EN EL SISTEMA DE PRODUCCIÓN TRADICIONAL DEL MUNICIPIO DE FLORIDA

Descripción de la situación existente con respecto al problema

En el municipio de Florida actualmente uno de los renglones más importantes de la economía es el sector AGROPECUARIO, el cual se está viendo enfrentado poco a poco a la competitividad del mercado, tanto interno como externo. Y es esta realidad económica sumada a las variables sociales y económicas las que impulsan a la toma de conciencia y a generar estrategias que minimicen los impactos negativos y maximicen sus oportunidades en el mercado. La situación económica de las familias del sector rural del Municipio de Florida, está muy ligada con la extrema pobreza, algunas prácticamente luchan por la seguridad alimentaria, lo que significa que con la labor agropecuaria no generan ingresos económicos suficientes, porque no tienen desarrollados sistemas productivos que den mayor producción y productividad, a ello se suma que los canales de comercialización de productos son limitados por la carencia de infraestructuras.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

el 50% en infraestructuras de producción agrícola durante el periodo de gobierno
el 40% en hectáreas con distritos de adecuación de tierras durante el periodo de gobierno
el 50% servicios implementados para el apoyo a la producción de las cadenas agrícolas, forestales, pecuarias, pesqueras y acuícolas a productores

Impreso el 8/01/2026 4:02:54 a. m.

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. CARENCIA DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA	**1.1** disminución de técnicas de aplicación de almacenamiento y distribución de riego
2. Bajo apoyo a las líneas productivas agrícolas.	**2.2** Poco apoyo a los productores dedicadas a las líneas de producción tradicional en zona rural.
3. falta de hectáreas con distritos de adecuación de tierras 3	**3.3** pocas hectáreas con distritos de adecuación de tierras
4. Poco apoyo a la comercialización de la líneas productivas agrícolas	**4.4** falta de apoyo a la comercialización.

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. IMPRODUCTIVIDAD AGRICOLA	**1.1** PERDIDA DE SOBERANIA ALIMENTARIA EN EL TERRITORIO.
2. RESISTENCIA DE PLAGA Y ENFERMEDADES EN LOS CULTIVOS	**2.2** APLICACION Y AUMENTO DE USO DE AGROQUIMICOS
3. ABANDONO DEL TERRITORIO	**3.3** AUMENTO E INCREMENTO DE DESEMPLEO EN EL TERRITORIO

Impreso el 8/01/2026 4:02:54 a. m.

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Municipal **Entidad:** FLORIDA - VALLE DEL CAUCA **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Apoyo y fortalecimiento al sector rural	Económico y jurídico
Actor: Otro **Entidad:** PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL MUNICIPIO EN SUS DIFRENTES LINEAS PRODUCTIIVAS **Posición:** Beneficiario **Intereses o Expectativas:** AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD AGRICOLA	Fortalecimiento y desarrollo del sector rural
Actor: Otro **Entidad:** Asociaciones y unidades productivas **Posición:** Beneficiario **Intereses o Expectativas:** APOYO AL ENCADEMAMIENTO PRODUCTIVO	Fortalecimiento y desarrollo del sector rural mejoramiento de la productividad y comercialización

02 - Análisis de los participantes

Por medio de la articulación entre la La comunidad y la alcaldía se hicieron mesas de concertación para mejorar la calidad de vida de las personas del sector rural, priorizando algunas líneas productivas que han sido afectadas durante años anteriores por la ola invernal que azoto a nuestro municipio, se encuentra en concordancia con los proyectos productivos que se van a realizar, ya que la contribuirá al desarrollo del territorio y permite la seguridad alimentaria, logrando el desarrollo local con soberanía alimentaria, cuidando y generando agrobiodiversidad y diversificación productiva, se ha constituido en un beneficio importante para los productores desde el punto de vista económico porque en el corto plazo será una actividad generadora de ingresos para las familias del sector rural de igual manera se articulo con entidades como la USAID, que ha venido trabajando en el territorio

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

200

Fuente de la información

Oficina Asesora de Asistencia Técnica Agropecuaria

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica
Región: Pacífico **Departamento:** Valle del Cauca **Municipio:** Florida **Tipo de Agrupación:** **Agrupación:**	ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE FLORIDA - San Antonio de los Caballeros 2. El Remolino. 3.Tarragona 4. Chococito. 5. La Diana. , Los Negros. 6. El Pedregal. 7. (Llanito). 8. La Unión. 9. Santo Domingo 10. Pueblo Nuevo 11. El Líbano. 12. Santa Rosa. y asentamientos indígenas

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

200

Fuente de la información

Oficina Asesora de Asistencia Técnica Agropecuaria

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica	Nombre del consejo comunitario
Región: Pacífico **Departamento:** Valle del Cauca **Municipio:** Florida **Tipo de Agrupación:** **Agrupación:**	ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE FLORIDA - San Antonio de los Caballeros 2. El Remolino. 3.Tarragona 4. Chococito. 5. La Diana. , Los Negros. 6. El Pedregal. 7. (Llanito). 8. La Unión. 9. Santo Domingo 10. Pueblo Nuevo 11. El Líbano. 12. Santa Rosa. y asentamientos indígenas	

Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

LIMITACION DE APOYO EN EL SISTEMA DE PRODUCCIÓN TRADICIONAL DEL MUNICIPIO DE FLORIDA

Objetivo general – Propósito

APOYAR EN EL SISTEMA DE PRODUCCIÓN TRADICIONAL DEL MUNICIPIO DE FLORIDA

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Construir infraestructuras de producción agrícola durante el periodo de gobierno	**Medido a través de:** Número **Meta:** 1 **Tipo de fuente:** Informe	INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES
Construir y ampliar hectáreas con distritos de adecuación de tierras durante el periodo de gobierno	**Medido a través de:** Héctareas **Meta:** 1 **Tipo de fuente:** Informe	INFORME DE ACTIVIDADES
Implementar el servicio de apoyo a la producción de las cadenas agrícolas, forestales, pecuarias, pesqueras y acuícolas a productores durante el periodo de gobierno	**Medido a través de:** Número **Meta:** 50 **Tipo de fuente:** Informe	INFORME DE ACTIVIDADES
Implementar el servicio de apoyo a la comercialización de las cadenas agrícolas	**Medido a través de:** Número **Meta:** 30 **Tipo de fuente:** Informe	INFORME DE ACTIVIDADES

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 CARENCIA DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA	IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE RIEGO ZONA RURAL
Causa indirecta 1.1 disminución de técnicas de aplicación de almacenamiento y distribución de riego	INCREMENTAR INFRESTRUCTURAS DE RIEGO
Causa directa 2 Bajo apoyo a las líneas productivas agrícolas.	APOYAR CADENAS DE PRODUCCION TRADICIONAL
Causa indirecta 2.1 Poco apoyo a los productores dedicadas a las líneas de producción tradicional en zona rural.	IMPLEMENTAR APOYO A LAS CADENAS AGRICOLAS
Causa directa 3 falta de hectáreas con distritos de adecuación de tierras 3	ASESORAR TECNICAMENTE PARA LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE RIEGO
Causa indirecta 3.1 pocas hectáreas con distritos de adecuación de tierras	APOYAR HECTAREAS CON DISTRITO DE RIEGO
Causa directa 4 Poco apoyo a la comercialización de la líneas productivas agrícolas	APOYAR A LA COMERCIALIZACION DE LAS CADENAS AGRICOLAS
Causa indirecta 4.1 falta de apoyo a la comercialización.	IMPLEMENTAR APOYO A LA COMERCIALIZACION DE LAS CADENAS AGRICOLAS

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
implementar las acciones que permitan fortalecer y fomentar la producción agropecuaria del municipio de florida	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No

Alternativa 1. implementar las acciones que permitan fortalecer y fomentar la producción agropecuaria del municipio de florida

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Construir 4 infraestructuras de producción agrícola durante el periodo de gobierno

Medido a través de

Número

Descripción

IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE RIEGO

Descripción de la Demanda

Construir 4 infraestructuras de producción agrícola durante el periodo de gobierno

Descripción de la Oferta

Construir 1 infraestructuras de producción agrícola durante el periodo de gobierno

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2019	0,00	1,00	-1,00
2020	0,00	1,00	-1,00
2021	0,00	1,00	-1,00
2022	0,00	1,00	-1,00
2023	0,00	1,00	-1,00
2024	0,00	1,00	-1,00
2025	0,00	1,00	-1,00
2026	0,00	1,00	-1,00
2027	0,00	1,00	-1,00

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

DISEÑO DE UN SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO
sistema de riego por goteo para el proyecto en la asociación ASOMUJERIN teniendo en cuenta una longitud de 1100 mts de manguera a instalar diámetros de 90 mm, 62 mm y 50 mm. Incluye instalación de accesorios rápidos del sistema, pase con cercha, estación de filtrado manual, válvulas de aire sobre conducción y válvulas de control de flujo en cada módulo de 1 1/2" con los respectivos accesorios. Incluye herramientas menores y monitoreo y control técnico durante la ejecución del proyecto.
Sistema de riego por goteo: Incluye 3 tanques cónicos de 1.000 litros para almacenamiento de agua con sus respectivos flotadores, válvulas de ingreso y salida y accesorios de conexión al sistema, Incluye filtro de anillos, 500 metros de manguera en polietileno PN4 de 1 ½ ´derivaciones, válvulas de aire, válvulas de modulación en cultivo
Incluye 500 manguera de distribución polietileno PN4 en ´silletas y conectores para manguera de 16 mm, línea de goteo auto compensada por fuerte pendiente calibre 25 mil con goteros a 40 cm de 1 litro/hora. Válvula reguladora de presión PRLV 18 gpm para modulo. Diseño hidráulico, generación de planos, asesoría y monitoreo durante la instalación"
Capacitación de mantenimiento y operación del sistema Y Transporte de materiales incluyendo bestias de carga, mano de obra, herramientas menores e instalación del sistema. Fortalecimiento de cultivos agroecológicos diferentes unidades productivas
asistencia técnica integral a unidades productivas
APOYO Y FORTALECIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS
Asistencia técnica integral a unidades productivas del municipio de florida valle del cauca

Alternativa: implementar las acciones que permitan fortalecer y fomentar la producción agropecuaria del

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Pacífico **Departamento:** Valle del Cauca **Municipio:** Florida **Tipo de Agrupación:** **Agrupación:** **Latitud:** **Longitud:**	

02 - Factores analizados

Cercanía a la población objetivo,
Comunicaciones,
Disponibilidad y costo de mano de obra,
Factores ambientales,
Medios y costos de transporte

Alternativa: implementar las acciones que permitan fortalecer y fomentar la producción agropecuaria del

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: $ 160.000.000,00

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** $ 40.000.000,00

IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE RIEGO ZONA RURAL

Producto	Actividad y/o Entregable
1.1 Infraestructura de producción agrícola construida (Producto principal del proyecto) **Complemento:** **Medido a través de:** Número de infraestructura de producción agrícola **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 40.000.000,00 **Etapa:** Inversión **Localización:** **Número de Personas:** 50 **Acumulativo o no:** No Acumulativo **Población Beneficiaria:** 50	**1.1.1** DISEÑO DE UN SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO **Costo:** $ 20.000.000,00 **Etapa:** Inversión
	1.1.2 sistema de riego por goteo para el proyecto en la asociación ASOMUJERIN teniendo en cuenta una longitud de 1100 mts de manguera a instalar diámetros de 90 mm, 62 mm y 50 mm. Incluye instalación de accesorios rápidos del sistema, pase con cercha, estación de filtrado manual, válvulas de aire sobre conducción y válvulas de control de flujo en cada módulo de 1 1/2" con los respectivos accesorios. Incluye herramientas menores y monitoreo y control técnico durante la ejecución del proyecto. **Costo:** $ 20.000.000,00 **Etapa:** Inversión

2 - Objetivo específico 2 **Costo:** $ 55.000.000,00

APOYAR CADENAS DE PRODUCCION TRADICIONAL

Producto	Actividad y/o Entregable
2.1 Distritos de adecuación de tierras construidos y ampliados **Complemento:** **Medido a través de:** Hectáreas con distritos de adecuación de tierras **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 55.000.000,00 **Etapa:** Inversión **Localización:** **Número de Personas:** 70 **Acumulativo o no:** No Acumulativo **Población Beneficiaria:** 70	**2.1.1** Sistema de riego por goteo: Incluye 3 tanques cónicos de 1.000 litros para almacenamiento de agua con sus respectivos flotadores, válvulas de ingreso y salida y accesorios de conexión al sistema, Incluye filtro de anillos, 500 metros de manguera en polietileno PN4 de 1 ½´derivaciones, válvulas de aire, válvulas de modulación en cultivo **Costo:** $ 20.000.000,00 **Etapa:** Inversión

Producto	Actividad y/o Entregable
2.1 Distritos de adecuación de tierras construidos y ampliados **Complemento:** **Medido a través de:** Hectáreas con distritos de adecuación de tierras **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 55.000.000,00 **Etapa:** Inversión **Localización:** **Número de Personas:** 70 **Acumulativo o no:** No Acumulativo **Población Beneficiaria:** 70	**2.1.2** Incluye 500 manguera de distribución polietileno PN4 en ´silletas y conectores para manguera de 16 mm, línea de goteo auto compensada por fuerte pendiente calibre 25 mil con goteros a 40 cm de 1 litro/hora. Válvula reguladora de presión PRLV 18 gpm para modulo. **Costo:** $ 11.600.000,00 **Etapa:** Inversión
	2.1.3 Diseño hidráulico, generación de planos, asesoría y monitoreo durante la instalación" **Costo:** $ 13.400.000,00 **Etapa:** Inversión
	2.1.4 Capacitación de mantenimiento y operación del sistema Y Transporte de materiales incluyendo bestias de carga, mano de obra, herramientas menores e instalación del sistema. **Costo:** $ 10.000.000,00 **Etapa:** Inversión

3 - Objetivo específico 3 **Costo:** $ 45.000.000,00

ASESORAR TECNICAMENTE PARA LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE RIEGO

Producto	Actividad y/o Entregable
3.1 Servicio de apoyo a la producción de las cadenas agrícolas, forestales, pecuarias, pesqueras y acuícolas **Complemento:** **Medido a través de:** Número de cadenas productivas **Cantidad:** 50,0000 **Costo:** $ 45.000.000,00 **Etapa:** Inversión **Localización:** **Número de Personas:** 50 **Acumulativo o no:** No Acumulativo **Población Beneficiaria:** 50	**3.1.1** Fortalecimiento de cultivos agroecológicos diferentes unidades productivas **Costo:** $ 20.000.000,00 **Etapa:** Inversión
	3.1.2 Asistencia técnica integral a unidades productivas **Costo:** $ 25.000.000,00 **Etapa:** Inversión

4 - Objetivo específico 4 **Costo:** $ 20.000.000,00

APOYAR A LA COMERCIALIZACION DE LAS CADENAS AGRICOLAS

Producto	Actividad y/o Entregable
4.1 Servicio de apoyo a la comercialización de las cadenas agrícolas, forestales, pecuarias, pesqueras y acuícolas **Complemento:** Número de cadenas productivas **Medido a través de:** Número de cadenas productivas **Cantidad:** 30,0000 **Costo:** $ 20.000.000,00 **Etapa:** Inversión **Localización:** **Número de Personas:** 30 **Acumulativo o no:** No Acumulativo **Población Beneficiaria:** 30	**4.1.1** 4.1.1 APOYO Y FORTALECIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS **Costo:** $ 15.000.000,00 **Etapa:** Inversión
	4.1.2 4.1.2 Asistencia tecnica integral a unidades productivas del municipio de florida valle del cauca **Costo:** $ 5.000.000,00 **Etapa:** Inversión

Alternativa: implementar las acciones que permitan fortalecer y fomentar la producción agropecuaria del

Actividad 1.1.1 DISEÑO DE UN SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO

Periodo	Mano de obra calificada
0	$20.000.000,00
Total	**$20.000.000,00**

Periodo	Total
0	$20.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.2 sistema de riego por goteo para el proyecto en la asociación ASOMUJERIN teniendo en cuenta una longitud de 1100 mts de manguera a instalar diámetros de 90 mm, 62 mm y 50 mm. Incluye instalación de accesorios rápidos del sistema, pase con cercha, estación de filtrado manual, válvulas de aire sobre conducción y válvulas de control de flujo en cada módulo de 1 1/2" con los respectivos accesorios. Incluye herramientas menores y monitoreo y control técnico durante la ejecución del proyecto.

Periodo	Mano de obra calificada
0	$20.000.000,00
Total	**$20.000.000,00**

Periodo	Total
0	$20.000.000,00
Total	

Actividad 2.1.1 Sistema de riego por goteo: Incluye 3 tanques cónicos de 1.000 litros para almacenamiento de agua con sus respectivos flotadores, válvulas de ingreso y salida y accesorios de conexión al sistema, Incluye filtro de anillos, 500 metros de manguera en polietileno PN4 de 1 ½ ´derivaciones, válvulas de aire, válvulas de modulación en cultivo

Periodo	Mano de obra calificada
0	$20.000.000,00
Total	**$20.000.000,00**

Periodo	Total
0	$20.000.000,00
Total	

Actividad 2.1.2 Incluye 500 manguera de distribución polietileno PN4 en ´silletas y conectores para manguera de 16 mm, línea de goteo auto compensada por fuerte pendiente calibre 25 mil con goteros a 40 cm de 1 litro/hora. Válvula reguladora de presión PRLV 18 gpm para modulo.

Periodo	Mano de obra calificada
0	$11.600.000,00
Total	**$11.600.000,00**

Periodo	Total
0	$11.600.000,00
Total	

Actividad 2.1.3 Diseño hidráulico, generación de planos, asesoría y monitoreo durante la instalación"

Periodo	Mano de obra calificada
0	$13.400.000,00
Total	**$13.400.000,00**

Periodo	Total
0	$13.400.000,00
Total	

Actividad 2.1.4 Capacitación de mantenimiento y operación del sistema Y Transporte de materiales incluyendo bestias de carga, mano de obra, herramientas menores e instalación del sistema.

Periodo	Mano de obra calificada
0	$10.000.000,00
Total	**$10.000.000,00**

Periodo	Total
0	$10.000.000,00
Total	

Actividad 3.1.1 Fortalecimiento de cultivos agroecológicos diferentes unidades productivas

Periodo	Mano de obra calificada
0	$20.000.000,00
Total	**$20.000.000,00**

Periodo	Total
0	$20.000.000,00
Total	

Actividad 3.1.2 Asistencia técnica integral a unidades productivas

Periodo	Mano de obra calificada
0	$25.000.000,00
Total	**$25.000.000,00**

Periodo	Total
0	$25.000.000,00
Total	

Actividad 4.1.1 4.1.1 APOYO Y FORTALECIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS

Periodo	Mano de obra calificada
0	$15.000.000,00
Total	**$15.000.000,00**

Periodo	Total
0	$15.000.000,00
Total	

Actividad 4.1.2 4.1.2 Asistencia tecnica integral a unidades productivas del municipio de florida valle del cauca

Periodo	Mano de obra calificada
0	$5.000.000,00
Total	**$5.000.000,00**

Periodo	Total
0	$5.000.000,00
Total	

Alternativa: implementar las acciones que permitan fortalecer y fomentar la producción agropecuaria del

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Administrativos	Falta de recursos económicos	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 3. Moderado	IMPRODUCTIVIDAD DEL SECTOR AGROPECUARIO	ASIGNACION DE RECURSOS POAI
2-Componente (Productos)	Operacionales	IMPRODUCTIVIDAD EN EL TERRITORIO, ESCASEZ DE ALIMENTOS EN EL TERRITORIO	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 3. Moderado	TIERRAS SIN PRODUCCION	AFORO DEL RECURSO
3-Actividad y/o Entregable	Operacionales	Actividad/Entregable: sistema de riego por goteo para el proyecto en la asociación ASOMUJERIN teniendo en cuenta una longitud de 1100 mts de manguera a instalar diámetros de 90 mm, 62 mm y 50 mm. Incluye instalación de accesorios rápidos del sistema, pase con cercha, estación de filtrado manual, válvulas de aire sobre conducción y válvulas de control de flujo en cada módulo de 1 1/2" con los respectivos accesorios. Incluye herramientas menores y monitoreo y control técnico durante la ejecución del proyecto. Riesgo: Actividad/Entregable: sistema de riego por goteo para el proyecto en la asociación ASOMUJERIN teniendo en cuenta una longitud de 1100 mts de manguera a instalar diámetros de 90 mm, 62 mm y 50 mm. Incluye instalación de accesorios rápidos del sistema, pase con cercha, estación de filtrado manual, válvulas de aire sobre conducción y válvulas de control de flujo en cada módulo de 1 1/2" con los respectivos accesorios. Incluye herramientas menores y monitoreo y control tecnico durante la ejecucion d	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 3. Moderado	abandono del territorio de comunidades campesinas, afros e indígenas	Celeridad de en el proceso de contratación

Impreso el 8/01/2026 4:02:55 a. m.

Alternativa: implementar las acciones que permitan fortalecer y fomentar la producción agropecuaria del

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Construir infraestructuras de producción agrícola durante el periodo de gobierno

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Hectáreas

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: Construir 1 infraestructuras de produccion agricola durante el periodo de gobierno

Descripción Valor Unitario: 20000000

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	2,00	$10.000.000,00	$20.000.000,00
1	2,00	$10.000.000,00	$20.000.000,00
2	2,00	$10.000.000,00	$20.000.000,00
3	2,00	$10.000.000,00	$20.000.000,00

Construir y ampliar 4 hectáreas con distritos de adecuacion de tierras durante el periodo de gobierno

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Hectáreas

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: Construir y ampliar 1 hectáreas con distritos de adecuacion de tierras durante el periodo de gobierno

Descripción Valor Unitario: 12000000

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	2,00	$10.000.000,00	$20.000.000,00
1	2,00	$10.000.000,00	$20.000.000,00
2	2,00	$10.000.000,00	$20.000.000,00
3	2,00	$10.000.000,00	$20.000.000,00
4	2,00	$10.000.000,00	$20.000.000,00
5	2,00	$10.000.000,00	$20.000.000,00
6	2,00	$10.000.000,00	$20.000.000,00
7	2,00	$10.000.000,00	$20.000.000,00
8	2,00	$10.000.000,00	$20.000.000,00

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
9	2,00	$10.000.000,00	$20.000.000,00

Implementar el servicio de apoyo a la produccion de las cadenas agricolas, forestales, pecuarias, pesqueras y acuicolas a 200 productores durante el periodo de gobierno

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: Implementar el servicio de apoyo a la produccion de las cadenas agricolas, forestales, pecuarias, pesqueras y acuicolas a 50 productores durante el periodo de gobierno

Descripción Valor Unitario: 700000

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	2,00	$10.000.000,00	$20.000.000,00
1	2,00	$10.000.000,00	$20.000.000,00
2	2,00	$10.000.000,00	$20.000.000,00
3	2,00	$10.000.000,00	$20.000.000,00
4	2,00	$10.000.000,00	$20.000.000,00

Implementar el servicio de apoyo a la comercializacion de las cadenas agricolas, forestales, pecuarias, pesqueras y acuicolas a 120 productores durante el periodo de gobierno

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: Implementar el servicio de apoyo a la comercializacion de las cadenas agricolas, forestales, pecuarias, pesqueras y acuicolas a 30 productores durante el periodo de gobierno

Descripción Valor Unitario: 700000

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	2,00	$5.000.000,00	$10.000.000,00
1	2,00	$5.000.000,00	$10.000.000,00
2	2,00	$5.000.000,00	$10.000.000,00
3	2,00	$5.000.000,00	$10.000.000,00

02 - Totales

Impreso el 8/01/2026 4:02:55 a. m.

Periodo	Total beneficios	Total
0	$70.000.000,00	$70.000.000,00
1	$70.000.000,00	$70.000.000,00
2	$70.000.000,00	$70.000.000,00
3	$70.000.000,00	$70.000.000,00
4	$40.000.000,00	$40.000.000,00
5	$20.000.000,00	$20.000.000,00
6	$20.000.000,00	$20.000.000,00
7	$20.000.000,00	$20.000.000,00
8	$20.000.000,00	$20.000.000,00
9	$20.000.000,00	$20.000.000,00

Alternativa 1

Flujo

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	$56.000.000,0	$0,0	$0,0	$160.000.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$-104.000.000,0
1	$56.000.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$56.000.000,0
2	$56.000.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$56.000.000,0
3	$56.000.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$56.000.000,0
4	$32.000.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$32.000.000,0
5	$16.000.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$16.000.000,0
6	$16.000.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$16.000.000,0
7	$16.000.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$16.000.000,0
8	$16.000.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$16.000.000,0
9	$16.000.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$16.000.000,0

Impreso el 8/01/2026 4:02:55 a. m.

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: implementar las acciones que permitan fortalecer y fomentar la producción agropecuaria del municipio de florida					
$104.510.540,32	41,03 %	$1,65	$800.000,00	$160.000.000,00	$16.284.841,79

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Infraestructura de producción agrícola construida (Producto principal del proyecto)	$40.000.000,00
Distritos de adecuación de tierras construidos y ampliados	$55.000.000,00
Servicio de apoyo a la producción de las cadenas agrícolas, forestales, pecuarias, pesqueras y acuícolas	$900.000,00
Servicio de apoyo a la comercialización de las cadenas agrícolas, forestales, pecuarias, pesqueras y acuícolas	$666.666,67

03 - Decisión

Alternativa

implementar las acciones que permitan fortalecer y fomentar la producción agropecuaria del municipio de florida

04 - Alcance

IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE RIEGO ZONA RURAL Infraestructura de producción agrícola construida (Producto principal del proyecto) , Medido a través de: Número de infraestructura de producción agrícola, Cantidad: 1 APOYAR CADENAS DE PRODUCCION TRADICIONAL Distritos de adecuación de tierras construidos y ampliados, Medido a través de: Hectáreas con distritos de adecuación de tierras, Cantidad: 1 ASESORAR TECNICAMENTE PARA LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE RIEGO Servicio de apoyo a la producción de las cadenas agrícolas, forestales, pecuarias, pesqueras y acuícolas, Medido a través de: Número de cadenas productivas, Cantidad: 50 APOYAR A LA COMERCIALIZACION DE LAS CADENAS AGRICOLAS Servicio de apoyo a la comercialización de las cadenas agrícolas, forestales, pecuarias, pesqueras y acuícolas - Número de cadenas productivas, Medido a través de: Número de cadenas productivas, Cantidad: 30 con el fin de APOYAR EN EL SISTEMA DE PRODUCCIÓN TRADICIONAL DEL MUNICIPIO DE FLORIDA Construir infraestructuras de producción agrícola durante el periodo de gobierno, Número, 1 Construir y ampliar hectáreas con distritos de adecuación de tierras durante el periodo de gobierno, Héctareas, 1 Implementar el servicio de apoyo a la producción de las cadenas agrícolas, forestales, pecuarias, pesqueras y acuícolas a productores durante el periodo de gobierno, Número, 50 Implementar el servicio de apoyo a la comercialización de las cadenas agrícolas, Número, 30 Valle del Cauca, Florida

Impreso el 8/01/2026 4:02:55 a. m.

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE RIEGO ZONA RURAL

Producto

1.1. Infraestructura de producción agrícola construida (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Infraestructura de producción agrícola construida

Medido a través de: Número de infraestructura de producción agrícola

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: INFORME MENSUAL

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000		

02 - Objetivo 2

2. APOYAR CADENAS DE PRODUCCION TRADICIONAL

Producto

2.1. Distritos de adecuación de tierras construidos y ampliados

Indicador

2.1.1 Hectáreas con distritos de adecuación de tierras construidos y ampliados

Medido a través de: Hectáreas con distritos de adecuación de tierras

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: INFORME MENSUAL

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000		

03 - Objetivo 3

3. ASESORAR TECNICAMENTE PARA LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE RIEGO

Producto

3.1. Servicio de apoyo a la producción de las cadenas agrícolas, forestales, pecuarias, pesqueras y acuícolas

Indicador

3.1.1 Cadenas productivas apoyadas

Medido a través de: Número de cadenas productivas

Meta total: 50,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: INFORME MENSUAL

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	50,0000		

04 - Objetivo 4

4. APOYAR A LA COMERCIALIZACION DE LAS CADENAS AGRICOLAS

Producto

4.1. Servicio de apoyo a la comercialización de las cadenas agrícolas, forestales, pecuarias, pesqueras y acuícolas

Indicador

4.1.1 Cadenas productivas apoyadas

Medido a través de: Número de cadenas productivas

Meta total: 30,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: INFORME MENSUAL

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	30,0000		

Impreso el 8/01/2026 4:02:55 a. m.

Regionalización

Producto: Infraestructura de producción agrícola construida (Producto principal del proyecto)

Región	Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación	
Pacífico	Valle del Cauca	Florida			
Periodo	**Costo Total**	**Costo Regionalizado**	**Meta Total**	**Meta Regionalizada**	**Beneficiarios**
0	40.000.000,00	40.000.000,00	1,0000	1,0000	0

Producto: Distritos de adecuación de tierras construidos y ampliados

Región	Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación	
Pacífico	Valle del Cauca	Florida			
Periodo	**Costo Total**	**Costo Regionalizado**	**Meta Total**	**Meta Regionalizada**	**Beneficiarios**
0	55.000.000,00	55.000.000,00	1,0000	1,0000	0

Producto: Servicio de apoyo a la producción de las cadenas agrícolas, forestales, pecuarias, pesqueras y acuícolas

Región	Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación	
Pacífico	Valle del Cauca	Florida			
Periodo	**Costo Total**	**Costo Regionalizado**	**Meta Total**	**Meta Regionalizada**	**Beneficiarios**
0	45.000.000,00	45.000.000,00	50,0000	50,0000	0

Producto: Servicio de apoyo a la comercialización de las cadenas agrícolas, forestales, pecuarias, pesqueras y acuícolas

Región	Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación	
Pacífico	Valle del Cauca	Florida			
Periodo	**Costo Total**	**Costo Regionalizado**	**Meta Total**	**Meta Regionalizada**	**Beneficiarios**
0	20.000.000,00	20.000.000,00	30,0000	30,0000	0

Impreso el 8/01/2026 4:02:55 a. m.

Focalización

Política	Categoría	SubCategoría	Valor