ACTA N° 7 DE MODIFICACIÓN N°1								
CONTRATO	DE PRESTACIÓN DE SERVICIO	N°.	189	DE	2026	Fecha	DD	MM	AAAA
							11	11	2026

OBJETO:	FACTURACIÓN EN SITIO, LÍNEA Y TRADICIONAL, PARA LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y GAS NATURAL DOMICILIARIO DE ENERCA S.A. E.S.P. EN SU ÁREA DE COBERTURA (SECTOR URBANO Y RURAL), Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS BÁSICOS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DERIVADO DEL RECURSOS PROPIOS	----------
CONTRATISTA:	REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO SAS
NIT:	830.513.753-0
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:	14/04/2026
FECHA DE LEGALIZACIÓN:	14/04/2026
VALOR:	$ 6,672,307,076
VALOR ANTICIPO	N/A
PLAZO:	OCHO (08) MESES Y DIECISIETE (17) DIAS
FECHA ACTA INICIACIÓN:	14/04/2026
FECHA ACTA DE MODIFICACION:	N/A
FECHA DE TERMINACION ACTUAL:	31/12/2026
FECHA PRESENTE ACTA:	11 de noviembre de 2026
SUPERVISOR:	DIANA H. MONTAÑEZ CRUZ
INTERVENTOR:	N/A

En la Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P. Municipio de Yopal, Departamento de Casanare, a los once (11) días del mes de noviembre de (2026); se reunieron: ALFONSO DELGADO SANTOFIMIO identificado con cédula de ciudadanía N°75.098.380 de Manizales (Caldas), en calidad de representante legal de REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO SAS con NIT 830.513.753-0 como contratista, la doctora DIANA H. MONTAÑEZ CRUZ en su calidad de supervisor designado por parte de La Empresa y el doctor WILSON ALIRIO RODRIGUEZ GARCIA como representante legal de ENERCA S.A. E.S.P con el fin de suscribir la presente Acta. Se deja constancia por las partes que las razones que fundamentan la presente modificación son las siguientes:

En consideración a que el proceso de facturación constituye la única fuente de generación de ingresos de la empresa, y una vez verificado el balance económico del contrato, se hace necesario redistribuir cantidades para cubrir los ítems 3, 4, 7, 8, 9, 13 y 14. Lo anterior obedece a que, de acuerdo con el acumulado ejecutado con corte a septiembre de 2026 y las cantidades proyectadas a diciembre de 2026, dichos ítems presentarían insuficiencia para reconocer los registros requeridos, en concordancia con el crecimiento comercial derivado de la incorporación de nuevos usuarios.

La disminución de cantidades en los ítems 1, 2, 5, 6, 10, 11, 12 y 15 no afecta la prestación de los servicios ni el cumplimiento de las actividades asociadas a estos conceptos.

Lo anterior fue analizado y aprobado de común acuerdo entre las partes, quedando soportado en el acta de reunión suscrita el 9 de noviembre de 2026.

CONDICIONES CONTRACTUALES						MODIFICACIONES		CONDICIONES ACTUALES		
It.	DESCRIPCION	UN	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
ENERGIA ELECTRICA FACTURACION EN SITIO										
1	TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES DEL SECTOR URBANO	Unid	1,037,700	1,586	1,645,792,200	-103,368	-163,941,648	934,332	1586	1,481,850,552

ENERCA S.A. E.S.P. APROBADO

ACTA N° 7 DE MODIFICACIÓN N°1											
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO				N°. 189		DE 2026			Fecha	(DD) 11	(MM) 11	(AAAA) 2026
2	ENTREGA DE FACTURA DEL SECTOR URBANO	Unid	1,037,700	174	180,559,800	-103,368	-17,986,032	934,332	174		162,573,768	
3	TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES DEL SECTOR SEMIURBANO	Unid	155,700	2,177	338,958,900	4,220	9,186,940	159,920	2177		348,145,840	
4	ENTREGA DE FACTURA DEL SECTOR SEMIURBANO	Unid	155,700	289	44,997,300	4,220	1,219,580	159,920	289		46,216,880	
5	TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES DEL SECTOR SEMIURBANO - UBICACIÓN MAYOR A 45 MINUTOS DEL CASCO URBANO	Unid	97,260	2,676	260,267,760	-38,999	-104,361,324	58,261	2676		155,906,436	
6	ENTREGA DE FACTURA DEL SECTOR SEMIURBANO - UBICACIÓN MAYOR A 45 MINUTOS DEL CASCO URBANO	Unid	97,260	392	38,125,920	-38,999	-15,287,608	58,261	392		22,838,312	
7	TOMA DE LECTURA DEL SECTOR RURAL	Unid	105,300	8,914	938,644,200	35,300	314,664,200	140,600	8914		1,253,308,400	
8	ENTREGA DE FACTURA DEL SECTOR RURAL	Unid	105,300	1,127	118,673,100	35,300	39,783,100	140,600	1127		158,456,200	
FACTURACION TRADICIONAL												
9	TOMA DE LECTURA CUENTAS DESTACADAS	Unid	11,700	6,918	80,940,600	412	2,850,216	12,112	6918		83,790,816	
10	ENTREGA DE FACTURA CUENTAS DESTACADAS	Unid	7,000	6,918	48,426,000	-2,006	-13,877,508	4,994	6918		34,548,492	
GAS NATURAL DOMICILIARIO												
FACTURACION EN SITIO												
11	TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES URBANO	Unid	304,100	1,586	482,302,600	-32,065	-50,855,090	272,035	1586		431,447,510	
12	ENTREGA DE FACTURA URBANO	Unid	304,100	174	52,913,400	-32,065	-5,579,310	272,035	174		47,334,090	
13	TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES RURAL	Unid	272,500	3,194	870,365,000	2,600	8,304,400	275,100	3194		878,669,400	
14	ENTREGA DE FACTURA RURAL	Unid	272,500	677	184,482,500	2,600	1,760,200	275,100	677		186,242,700	

S.A. E.S.P. VISADO DE CONTRATACIÓN

ACTA N° 7 DE MODIFICACIÓN N°1

CONTRATO	DE PRESTACIÓN DE SERVICIO	N°.	189	DE	2026	Fecha	DD	MM	AAAA
							11	11	2026

15	LEVANTAMIENTO INFORMACIÓN EN CAMPO - No. CONTADOR SERVICIO ENERGIA	Unid	5,654	2,080	11,760,320	-2,827	-5,880,160	2,827	2080		5,880,160
	TOTAL COSTOS DIRECTOS				5,297,209,600		-44				5,297,209,556
	IVA 19%				1,006,469,824		-8				1,006,469,816
	Ajuste al Peso										
	GRAN TOTAL				**6,303,679,424**		-52				**6,303,679,372**

Para constancia se firma la presente Acta por los que en ella intervinieron, a los once (11) días del mes de noviembre de 2026

REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO SAS
R/L ALFONSO DELGADO SANTOFIMIO
CONTRATISTA

DIANA H. MONTAÑEZ CRUZ
SUPERVISOR

WILSON ALIRIO RODRIGUEZ GARCIA
GERENTE GENERAL

abo Diana H. Montañez Cruz.
Directora de Facturación

Revisó ZULMA ARAUJO
Oficina Jurídica

Enterado Rafael Merlano

S.A.E.S.P.
REVISADO

Original oficina Contratación **1era copia: Interventor** **2da copia: Contratista**

TRD			

Tipo de Reunión	Externa

Objetivo: Revisión de ejecución de actividades contratadas, balance económico del CPS 189 de 2026

Proceso:	Facturación		de Energía	**ACTA N°**	2

Logística

Fecha:	09 de noviembre de 2026	**Hora:**	10:30 am	**Duración Estimada:**	1/2 hr

Ciudad:	Yopal	**Lugar de Reunión:**	Teleconferencia

Agenda de la reunión

Revisar información para dar trámite al acta de Modificación de cantidades al CPS 189 de 2026.

Requerimientos de la reunión

Traer los siguientes materiales: N/A	**Preparación requerida:** Balance cantidades ejecutadas

Participantes

Nombre	Cargo	Proceso/Entidad	Asistió
ALFONSO DELGADO SANTOFIMIO	RL REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO SAS	REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO SAS	SI
DIANA H. MONTAÑEZ CRUZ	DIRECTORA DE FACTURACIÓN	ENERCA S.A. E.S.P.	SI

Desarrollo de la Reunión

La teleconferencia se originó por la solicitud que la Supervisión del Contrato realizó al contratista para verificar el balance económico del contrato y socializar el memorando del 29 de octubre de 2026, suscrito por la Gerencia Financiera y la Dirección de Contabilidad, que establece los lineamientos para el reconocimiento de costos, gastos y obligaciones derivados de la ejecución de los contratos financiados con recursos propios, con miras al cierre de la vigencia 2026.

Durante la reunión se presentó el balance económico a cierre de septiembre, según el Acta 6 parcial 5. Al verificar las cantidades proyectadas a cierre de 2026, se identificó que los ítems 3, 4, 7, 8, 9, 13 y 14 presentarían desbalance. Por ello, la supervisión propone redistribuir cantidades de los ítems 1, 2, 5, 6, 10, 11, 12 y 15, que no tendrían afectación, con el fin de realizar la modificación de cantidades.

Asimismo, se informa que la Empresa adelanta la solicitud de autorización de vigencias futuras ante el Codfis y que, una vez se obtenga respuesta, se comunicará de inmediato. La supervisión recuerda que este asunto fue puesto en conocimiento mediante correo electrónico del 13-10-2026.

En relación con el memorando remitido por la Gerencia Financiera y la Dirección de Contabilidad, se solicita al contratista el informe y demás soportes necesarios para tramitar el acta parcial del periodo de noviembre, proceso que se realiza en diciembre, una vez procesada la estadística del periodo.

El contratista manifiesta estar de acuerdo con las modificaciones para dar trámite a la parcial de octubre y reitera la necesidad de recibir los pagos, pues su demora puede poner en riesgo la continuidad de las actividades. Al respecto, la supervisión informa que el tema es de conocimiento de las gerencias (general, comercial y financiera) y que se continuará informando sobre el asunto.

Compromisos

Actividades	Responsables	Fecha	¿Cumplió?
Remitir a jurídica acta de modificación de cantidades.	Diana Montañez	10-11-2026	

Asistentes

Nombre	Firma
ALFONSO DELGADO SANTOFIMIO	
DIANA H. MONTAÑEZ CRUZ	