	0,57		0,69	0,39	1,00	0,39
HABITACION 15						
CLOSET	3,03		2,50	7,58	1,00	7,58
REPISAS	0,57		1,10	0,63	1,00	0,63
	0,57		0,69	0,39	1,00	0,39
HABITACION 16						
CLOSET	3,03		2,50	7,58	1,00	7,58
REPISAS	0,57		1,10	0,63	1,00	0,63
	0,57		0,69	0,39	1,00	0,39
HABITACION 17						
CLOSET	3,03		2,50	7,58	1,00	7,58
REPISAS	0,57		1,10	0,63	1,00	0,63
	0,57		0,69	0,39	1,00	0,39
HABITACION 18						
CLOSET	3,03		2,50	7,58	1,00	7,58
REPISAS	0,57		1,10	0,63	1,00	0,63
	0,57		0,69	0,39	1,00	0,39
HABITACION 19						
CLOSET	3,03		2,50	7,58	1,00	7,58
REPISAS	0,57		1,10	0,63	1,00	0,63
	0,57		0,69	0,39	1,00	0,39
HABITACION 20						
CLOSET	3,03		2,50	7,58	1,00	7,58
REPISAS	0,57		1,10	0,63	1,00	0,63
	0,57		0,69	0,39	1,00	0,39
HABITACION 21						
CLOSET	3,03		2,50	7,58	1,00	7,58
REPISAS	0,57		1,10	0,63	1,00	0,63
	0,57		0,69	0,39	1,00	0,39
HABITACION 22						
CLOSET	3,03		2,50	7,58	1,00	7,58
REPISAS	0,57		1,10	0,63	1,00	0,63
	0,57		0,69	0,39	1,00	0,39
HABITACION 23						
CLOSET	3,03		2,50	7,58	1,00	7,58
REPISAS	0,57		1,10	0,63	1,00	0,63
	0,57		0,69	0,39	1,00	0,39
HABITACION VIP						
CLOSET	3,06		2,50	7,65	1,00	7,65
REPISAS	0,58		1,10	0,63	1,00	0,63
	0,57		0,69	0,39	1,00	0,39
					TOTAL	**206,47**

REGISTRO FOTOGRAFICO






Elaboró:.

Residente de Obra
Firma y Posfirma

VoBo:

Residente de Interventoría
Firma y Posfirma

Revisó:

Director de Obra
Firma y Posfirma

Autorizó:


Director de Interventoría
Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión N°:	5
		Vigencia:	20/12/24

CONTRATO No.	002-00-F-CACOM-3-GRULA 2025
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMINETO RECUPERATIVO INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPOS NO AERONAUTICOS ALIJAMIENTOS MILITARES CASADOS DEL CACOM3, MANTENIMIENTO CONTENEDORES RADAR Y MANTENIMIENTO BIENES
CONTRATISTA	WRUSSY INGENIEROS SAS
INTERVENTOR	CONSORCIO CONSORCIO INTERSEDES 4

ÍTEM Nº	822	UND:	M3
DESCRIPCIÓN ÍTEM	RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD		
CORTE Nº:		FECHA :	30/08/26

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA




UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
DRAGON	1,00	8,00	1,00	8,00	1,00	8,00
	1,00	8,00	1,00	8,00	1,00	8,00
	1,00	8,00	1,00	8,00	1,00	8,00
					TOTAL	24,00

REGISTRO FOTOGRAFICO








Elaboró::  Residente de Obra Firma y Posfirma	VoBo:  Residente de Interventoría Firma y Posfirma
Revisó:  Director de Obra Firma y Posfirma	Autorizó:  Director de Interventoría Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión N°:	5
		Vigencia:	20/12/24

CONTRATO No.	004-00-F-CACOM-3-GRUAL-2026
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO INSTALACIONES CACOM-3 Y SUS ZONAS DESCONCENTRADAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO WRI 1
INTERVENTOR	KONKON SAS

ÍTEM Nº	3011	UND:	ML
DESCRIPCIÓN ÍTEM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION		
CORTE Nº:		FECHA :	30/08/26

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	Nº DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
TUBERIA SANITARIA 2" EN HABITACION		3,00			1,00	3,00
TUBERIA SANITARIA 2" EN HABITACION		3,00			1,00	3,00
TUBERIA SANITARIA 2" EN HABITACION		3,00			1,00	3,00
TUBERIA SANITARIA 2" EN HABITACION		3,00			1,00	3,00
					TOTAL	12,00

REGISTRO FOTOGRAFICO






Elaboró::	VoBo:
Residente de Obra Firma y Posfirma	Residente de Interventoría Firma y Posfirma
Revisó:	Autorizó:
Director de Obra Firma y Posfirma	Director de Interventoría Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión N°:	5
		Vigencia:	20/12/24

CONTRATO No.	004-00-F-CACOM-3-GRUAL-2026
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO INSTALACIONES CACOM-3 Y SUS ZONAS DESCONCENTRADAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO WRI 1
INTERVENTOR	KONKON SAS

ÍTEM Nº	3012	UND:	ML
DESCRIPCIÓN ÍTEM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 4", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION		
CORTE Nº:		FECHA :	30/08/26

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	Nº DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
TUBERIA SANITARIA 4" EN HABITACION		3,00			1,00	3,00
TUBERIA SANITARIA 4" EN HABITACION		3,00			1,00	3,00
TUBERIA SANITARIA 4" EN HABITACION		3,00			1,00	3,00
TUBERIA SANITARIA 4" EN HABITACION		3,00			1,00	3,00
					TOTAL	12,00

REGISTRO FOTOGRAFICO








Elaboró::	VoBo:
Residente de Obra Firma y Posfirma	Residente de Interventoría Firma y Posfirma
Revisó:	Autorizó:
Director de Obra Firma y Posfirma	Director de Interventoría Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión N°:	5
		Vigencia:	20/12/24

CONTRATO No.	004-00-F-CACOM-3-GRUAL-2026
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO INSTALACIONES CACOM-3 Y SUS ZONAS DESCONCENTRADAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO WRI 1
INTERVENTOR	KONKON SAS


ÍTEM Nº	3013	UND:	UND
DESCRIPCIÓN ÍTEM	PUNTO SANITARIO Ø 2" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION		
CORTE Nº:		FECHA :	30/08/26

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	PUNTO DE 2", EN BAÑOS EN DUCHA		1,00			4,00	4,00
	PUNTO DE 2" EN LAVAMANOS		1,00			4,00	4,00
	PUNTO DE 2" EN SIFON		1,00			4,00	4,00
						TOTAL	12,00

REGISTRO FOTOGRAFICO






Elaboró::  Residente de Obra Firma y Posfirma	VoBo:  Residente de Interventoría Firma y Posfirma
Revisó:  Director de Obra Firma y Posfirma	Autorizó:  Director de Interventoría Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión N°:	5
		Vigencia:	20/12/24

CONTRATO No.	004-00-F-CACOM-3-GRUAL-2026		
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO INSTALACIONES CACOM-3 Y SUS ZONAS DESCONCENTRADAS.		
CONTRATISTA	CONSORCIO WRI 1		
INTERVENTOR	KONKON SAS		
ÍTEM Nº	3014	UND:	UND
DESCRIPCIÓN ÍTEM	PUNTO SANITARIO Ø 4" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION		
CORTE Nº:		FECHA :	30/08/26

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	Nº DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
PUNTO SANITARIO 4" EN BAÑO DE HABITACION					1,00	1,00
PUNTO SANITARIO 4" EN BAÑO DE HABITACION					1,00	1,00
PUNTO SANITARIO 4" EN BAÑO DE HABITACION					1,00	1,00
PUNTO SANITARIO 4" EN BAÑO DE HABITACION					1,00	1,00
					TOTAL	4,00

REGISTRO FOTOGRAFICO








Elaboró::  Residente de Obra Firma y Posfirma	VoBo:  Residente de Interventoría Firma y Posfirma
Revisó:  Director de Obra Firma y Posfirma	Autorizó:  Director de Interventoría Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión N°:	5
		Vigencia:	20/12/24

CONTRATO No.	004-00-F-CACOM-3-GRUAL-2026
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO INSTALACIONES CACOM-3 Y SUS ZONAS DESCONCENTRADAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO WRI 1
INTERVENTOR	KONKON SAS

ÍTEM Nº	3015	UND:	ML
DESCRIPCIÓN ÍTEM	TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 13.5 Ø 1/2" INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.		
CORTE Nº:		FECHA :	30/08/26

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	Nº DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	TUBERIA 1/2" EN HABITACION		3,00			1,00	3,00
	TUBERIA 1/2" EN HABITACION		3,00			1,00	3,00
	TUBERIA 1/2" EN HABITACION		3,00			1,00	3,00
	TUBERIA 1/2" EN HABITACION		3,00			1,00	3,00
						TOTAL	12,00

REGISTRO FOTOGRAFICO







Elaboró::  Residente de Obra Firma y Posfirma	VoBo:  Residente de Interventoría Firma y Posfirma
Revisó:  Director de Obra Firma y Posfirma	Autorizó:  Director de Interventoría Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión N°:	5
		Vigencia:	20/12/24

CONTRATO No.	002-00-F-CACOM-3-GRULA 2025
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMINETO RECUPERATIVO INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPOS NO AERONAUTICOS ALIJAMIENTOS MILITARES CASADOS DEL CACOM3, MANTENIMIENTO CONTENEDORES RADAR Y MANTENIMIENTO BIENES
CONTRATISTA	WRUSSY INGENIEROS SAS
INTERVENTOR	CONSORCIO CONSORCIO INTERSEDES 4

ÍTEM Nº	3041	UND:	ML
DESCRIPCIÓN ÍTEM	ACOMETIDA EN CABLE 3 X(NO. 12 CUXAWG FASES) + 1 X NO.12 CUXAWG NEUTRO + 1 X NO. 12 CUXDESNXAWG TIERRA, EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN		
CORTE Nº:		FECHA :	30/08/26

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	Nº DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
HABITACION 1		72,00		72,00	1,00	72,00
HABITACION 2		72,00		72,00	1,00	72,00
HABITACION 3		72,00		72,00	1,00	72,00
HABITACION 4		72,00		72,00	1,00	72,00
HABITACION 5		72,00		72,00	1,00	72,00
HABITACION 6		72,00		72,00	1,00	72,00
HABITACION 7		72,00		72,00	1,00	72,00
HABITACION 8		72,00		72,00	1,00	72,00
HABITACION 9		24,00		24,00	1,00	24,00
					TOTAL	600,00












Elaboró::	VoBo:
Residente de Obra Firma y Posfirma	Residente de Interventoría Firma y Posfirma
Revisó:	Autorizó:
Director de Obra Firma y Posfirma	Director de Interventoría Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión N°:	5
		Vigencia:	20/12/24

CONTRATO No.	004-00-F-CACOM-3-GRUAL-2026
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO INSTALACIONES CACOM-3 Y SUS ZONAS DESCONCENTRADAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO WRI 1
INTERVENTOR	KONKON SAS

ÍTEM Nº	3021	UND:	ML
DESCRIPCIÓN ÍTEM	MANTENIMIENTO CANALES Y BAJANTES AGUA LLUVIA, INCLUYEESCARIFICACION Y LIJADO PINTARA ACTUAL, SOLDADURAS, CORRECCION DE GOTERAS Y APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO. ALTURA APRÓ X 6M.		
CORTE Nº:		FECHA :	30/08/26

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	Nº DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
CUBIRTA DRAGON 2						
BAJANTE 1		11,00		11,00	1,00	11,00
BAJANTE 2		11,00		11,00	1,00	11,00
BAJANTE 3		11,00		11,00	1,00	11,00
BAJANTE 4		11,00		11,00	1,00	11,00
BAJANTE 5		11,00		11,00	1,00	11,00
BAJANTE 6		11,00		11,00	1,00	11,00
BAJANTE 7		11,00		11,00	1,00	11,00
BAJANTE 8		11,00		11,00	1,00	11,00
BAJANTE 9		11,00		11,00	1,00	11,00
BAJANTE 10		11,00		11,00	1,00	11,00
DE REJILLA A CAJA DE INSPECCION		95,00		95,00	1,00	95,00
DE REJILLA A CAJA DE INSPECCION		95,00		95,00	1,00	95,00
					TOTAL	**300,00**

REGISTRO FOTOGRAFICO







Elaboró:: Alfredo Barraza Residente de Obra Firma y Posfirma	VoBo: Residente de Interventoría Firma y Posfirma
Revisó: Director de Obra Firma y Posfirma	Autorizó: Director de Interventoría Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión N°:	5
		Vigencia:	20/12/24

CONTRATO No.	004-00-F-CACOM-3-GRUAL-2026		
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO INSTALACIONES CACOM-3 Y SUS ZONAS DESCONCENTRADAS.		
CONTRATISTA	CONSORCIO WRI 1		
INTERVENTOR	KONKON SAS		
ÍTEM Nº	3071	UND:	M2
DESCRIPCIÓN ÍTEM	ALISTADO DE PISO 4CM - ENDURECIDO		
CORTE Nº:		FECHA :	30/08/26

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Area	Altura			
	ECOS	1,00	18,60	1,00	18,60	26,00	483,60
						TOTAL	483,60

REGISTRO FOTOGRAFICO















Elaboró::  Residente de Obra Firma y Posfirma	VoBo:  Residente de Interventoría Firma y Posfirma
Revisó:  Director de Obra Firma y Posfirma	Autorizó:  Director de Interventoría Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión N°:	5
		Vigencia:	20/12/24

CONTRATO No.	002-00-F-CACOM-3-GRULA 2025
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMINETO RECUPERATIVO INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPOS NO AERONAUTICOS ALIJAMIENTOS MILITARES CASADOS DEL CACOM3, MANTENIMIENTO CONTENEDORES RADAR Y MANTENIMIENTO BIENES
CONTRATISTA	WRUSSY INGENIEROS SAS
INTERVENTOR	CONSORCIO CONSORCIO INTERSEDES 4

ÍTEM Nº	3082	UND:	M2
DESCRIPCIÓN ÍTEM	PINTURA KORAZA SOBRE PAÑETE TRES MANOS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)		
CORTE Nº:		FECHA :	30/03/26

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
FACHADA DRAGON 2	1,00	4,74	7,00	33,18	1,00	33,18
	1,00	3,97	7,00	27,79	1,00	27,79
	1,00	0,95	7,00	6,65	1,00	6,65
	1,00	0,94	7,00	6,58	1,00	6,58
	1,00	3,55	7,00	24,85	1,00	24,85
	1,00	7,73	7,00	54,11	1,00	54,11
	1,00	0,96	7,00	6,72	1,00	6,72
	1,00	3,53	7,00	24,71	1,00	24,71
	1,00	0,97	7,00	6,79	1,00	6,79
	1,00	11,90	7,00	83,30	1,00	83,30
	1,00	0,96	7,00	6,72	1,00	6,72
	1,00	3,46	7,00	24,22	1,00	24,22
	1,00	0,97	7,00	6,79	1,00	6,79
	1,00	7,75	7,00	54,25	1,00	54,25
	1,00	0,96	7,00	6,72	1,00	6,72
	1,00	1,96	7,00	13,72	1,00	13,72
	1,00	15,30	7,00	107,10	1,00	107,10
	1,00	1,74	7,00	12,19	1,00	12,19
				TOTAL		506,39

REGISTRO FOTOGRAFICO








Elaboró::	VoBo:
Residente de Obra Firma y Posfirma	Residente de Interventoría Firma y Posfirma
Revisó:	Autorizó:
Director de Obra Firma y Posfirma	Director de Interventoría Firma y Posfirma


	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión N°:	5
		Vigencia:	20/12/24


CONTRATO No.	004-00-F-CACOM-3-GRUAL-2026
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO INSTALACIONES CACOM-3 Y SUS ZONAS DESCONCENTRADAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO WRI 1
INTERVENTOR	KONKON SAS


ÍTEM Nº	30121	UND:	M2
DESCRIPCIÓN ÍTEM	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE CON HIDROLAVADORA, APLICACIÓN DE DESENGRASANTE, TAPAGOTERAS Y PINTURA PARA CUBIERTA COLOR SIMILAR AL EXISTENTE (2 MANOS)		
CORTE Nº:		FECHA :	30/08/26

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Area	Altura			
	DRAGON 2	1,00	605,47	1,00	605,47	1,00	605,47
						TOTAL	605,47

REGISTRO FOTOGRAFICO





Elaboró::  Residente de Obra Firma y Posfirma	VoBo:  Residente de Interventoría Firma y Posfirma
Revisó:  Director de Obra Firma y Posfirma	Autorizó:  Director de Interventoría Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión N°:	5
		Vigencia:	20/12/24

CONTRATO No.	004-00-F-CACOM-3-GRUAL-2026
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO INSTALACIONES CACOM-3 Y SUS ZONAS DESCONCENTRADAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO WRI 1
INTERVENTOR	KONKON SAS

ÍTEM Nº	29013	UND:	M2
DESCRIPCIÓN ÍTEM	MONOCAPA MANTO ASF.MORTERPLAS 3.5MM FOIL ALUM.REF.POLIE.		
CORTE Nº:		FECHA :	30/08/26


PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA




UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Area	Altura			
DRAGON 2	1,00	10,00	1,00	10,00	1,00	10,00
					TOTAL	10,0

REGISTRO FOTOGRAFICO



Elaboró::  Residente de Obra Firma y Posfirma	VoBo:  Residente de Interventoría Firma y Posfirma
Revisó:  Director de Obra Firma y Posfirma	Autorizó:  Director de Interventoría Firma y Posfirma