ALCALDÍA DE
BARICHARA

ACTA DE INICIO

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. COP-282-2026.

OBJETO	:	**"FASE 1 DE LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA GUAYABAL DEL MUNICIPIO DE BARICHARA, SANTANDER".**
CONTRATANTE	:	MUNICIPIO DE BARICHARA.
CONTRATISTA	:	El Ingeniero **OSCAR MAURICIO ROJAS CAMAEGO**, IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 13.722.007 EXPEDIDA EN BUCARAMANGA
SUPERVISOR	:	**ING. JAIRO ANDRES QUINTERO PEÑALOZA** Secretario de Infraestructura y Obras Públicas Municipal.
VALOR CONTRATO	:	**NOVENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON CATORCE CENTAVOS ($92.781.332,14) M/CTE.**
PLAZO	:	CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS
FECHA DE INICIACION	:	09 DE NOVIEMBRE DE 2026
FECHA DE TERMINACION	:	23 DE DICIEMBRE DE 2026

En el Municipio de Barichara, el nueve (09) de Noviembre de 2026, se reunieron en las Instalaciones de la Alcaldía Municipal: En representación de la Administración Municipal, el arquitecto **MILTON EDILSON CHAPARRO JIMÉNEZ** identificado con cédula de ciudadanía número 91.076.934 expedida en San Gil, en calidad de alcalde municipal, el ingeniero **JAIRO ANDRES QUINTERO PEÑALOZA** Secretario de Infraestructura y Obras Públicas y el ingeniero **OSCAR MAURICIO ROJAS CAMARGO**, identificado con cedula de ciudadanía número 13.722.007 expedida en Bucaramanga, en calidad de contratista, con el fin de suscribir la presente Acta de inicio.

CONSIDERANDO

1) Que se requiere fijar la fecha de iniciación del CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. COP-282-2026.

2) Que se encuentran revisados todos los requisitos para dar inicio a la ejecución del presente Contrato.

3) Que se cuenta con el registro presupuestal, que respalda el Contrato, por lo tanto, están dadas las condiciones para dar inicio al Contrato.

ACUERDAN

1. Fijar el nueve (09) de Noviembre de 2026, como fecha de iniciación del CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. COP-282-2026.

2. Firmar la presente acta de inicio del Contrato de la referencia

En constancia, se firma la presente Acta, por los que en ella intervinieron, el nueve (09) de Noviembre de 2026.

ING. JAIRO ANDRES QUINTERO PEÑALOZA
Secretario de Infraestructura y Obras Públicas
Supervisor del contrato

OSCAR MAURICIO ROJAS CAMARGO
C.C. No. 13.722.007 expedida en Bucaramanga.
Contratista

MILTON EDILSON CHAPARRO JIMÉNEZ
Alcalde Municipal