MUNICIPIO DE CÓMBITA NIT: 891.801.932- 1			
SABANA DE CANTIDADES			
CONTRATO	IPMC-028-2026	FECHA ACTA DE INICIO:	20/08/2026
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL DE FRESADO Y RECEBO EN VOLQUETA PARA EL MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE CÓMBITA	FECHA PRESENTE ACTA:	5/11/2026
		PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL:	30/12/2026
CONTRATISTA	RICARDO PIRATOBA SAMACÁ C.C. No. 80.180.944 DE BOGOTÁ	FECHA DE TERMINACIÓN:	30/12/2026
SUPERVISOR	ING. RODRIGO FERNEY TORRES GARCÍA	VALOR TOTAL:	$ 40,000,000.00
		% AVANCE	62%

Alcaldía de CÓMBITA
Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

CONTRATO IPMC-039-2025: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL DE FRESADO Y RECEBO EN VOLQUETA PARA EL MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE CÓMBITA										
CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO					VALOR ACTA PARCIAL No. 01		TOTAL ACUMULADO CANTIDADES EJECUTADO			
ITEM	DESCRIPCION CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IV	No. DE VIAJES	TOTAL	No. DE VIAJES	TOTAL ACUMULADO	TOTAL	
1	TRANSPORTE DE MATERIAL DE RECEBO, SITIO DE ACOPIO A CASCO URBANO	M^3	7	$ 132,000.00	85	$ 11,220,000.00	0	0	$	11,220,000.00
2	TRANSPORTE DE MATERIAL DE RECEBO, SITIO DE ACOPIO A CASCO URBANO	M^3	15	$ 258,000.00	53	$ 13,674,000.00	0	0	$	13,674,000.00
3	TRANSPORTE DE MATERAL DE FRESADO, SITIO DE ACOPIO BTS A CASCO URBBANO	M^3	7	$ 148,000.00	0	$ -	0	0	$	-
4	TRANSPORTE DE MATERIAL DE FRESADO, SITIO DE ACOPIO A CASCO URBANO	M^3	15	$ 278,000.00	0	$ -	0		$	-
								TOTAL ACTA PARCIAL No. 01	$	24,894,000.00

VALOR DEL CONTRATO	$ 40,000,000.00
VALOR ACTA ANTERIORES	$ -
VALOR ADICIONAL	$ -
VALOR DEL PRESENTE ACTA	$ 24,894,000.00
PORCENTAJE DE AVANCE DEL CONTRATO	62.24%
VALOR NO EJECUTADO	$ 15,106,000.00

ING. RODRIGO FERNEY TORRES GARCÍA
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

RICARDO PIRATOBA SAMACÁ
C.C. No. 80.180.944 DE BOGOTÁ