ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES

SERVICIOS JURÍDICOS

ACTA DE LIQUIDACION PARA CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA

PSI-SJM-FR 040
Estado Vigente
Versión 04

ACTA Nº	SYFINAL
FECHA	13 NOV 2026
CONTRATO Nº	2001100382
TIPO DE PROCESO	LICITACIÓN PUBLICA No. / PROCESO ABREVIADO No. MC-008-2025
OBJETO DEL CONTRATO	"MANTENIMIENTO DE VIAS MEDIANTE EL RETIRO DE DERRUMBES, MATERIALES, ESCOMBROS Y OBRAS PARA GARANTIZAR LA MOVILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL AREA URBANA DE LA CIUDAD DE MANIZALES, POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE"
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Municipio de Manizales
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (INDICADO EN DÍAS CALENDARIO)	6 meses
FECHA DE INICIO	21 de enero de 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	20 de julio de 2026
CONTRATISTA	PRANA C&G CONSTRUCCIONES S.A.S
INTERVENTOR	
SUPERVISOR	HECTOR JOSE BARAHONA CHAPARRO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	500.000.000
VALOR ADICIONES	
VALOR ANTICIPO	
VALOR AMORTIZACIÓN ANTICIPO	
VALOR POR AMORTIZAR ANTICIPO	
VALOR OBRAS EJECUTADAS	400.000.000
VALOR NO EJECUTADO	004

RESERVAS PRESUPUESTALES	No.	FECHA	CODIGO	RUBRO	VALOR
	009		262009	20-01-3-11-03-203-023-11	$ 300.000.000
	009		262009	20-01-3-11-03-203-023-12	$ 200.000.000

FORMA DE PAGO

ACTAS

ORDENES DE PAGO	ACTA No.	MES DE EJECUCIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA	VALOR OBRAS	ANTICIPO AMORTIZADO	ANTICIPO SALDO	VALOR DE RETENCI
	1	ENERO-MARZO	262225	20028/04/27	$ 198.891.040			31564039
	2	MARZO- JUNIO	262472	29/07/2026	$ 101.108.960			
	2	MARZO- JUNIO	262472	29/07/2026	$ 148.389.219			30588363

ESTADO LEGAL

MODIFICACIONES CONTRACTUALES (PRORROGAS, SUSPENCIONES, OTROSIS)	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	No.	OBJETO	FECHA

13 NOV 2026

ACCIONES LEGALES				
ACCIONES LEGALES EN PROCESO (CUANDO APLIQUE)	CLASE	ETAPA PROCESAL	FECHA	DESPACHO	No EXPEDIENTE

TIPO DE OBRA					
VIAS	X	EDUCACIÓN		SANEAMIENTO	
PARQUES		ACCIÓN COMUNAL		ESTABILIDAD	
OTROS		CUALES		OBSERVACIONES	

CONTROL FÍSICO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		Acta No. 3		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJE DEL IT
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
PRELIMINARES															
001.032	TALA DE ARBOLES H=5MTS 2,5 MTS DE RADIO DE FOLLAJE APROX (INCLUYE RETIRO)	UND	1,00	$ 473.206,00	$ 473.206,00	1,00			1,00	$ 473.206,00	0,00	$ -	4,00	$ 1.892.824,00	400
001.049	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CERRAMIENTO EN YUTE H= 2 M	ML	1,00	$ 19.511,00	$ 19.511,00	1,00			1,00	$ 19.511,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
001.055	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BARRERA CON BOMBONES PLÁSTICOS, CINTA DE SEGURIDAD Y YUTE PARA CERRAMIENTO	ML	1,00	$ 16.667,00	$ 16.667,00	1,00			1,00	$ 16.667,00	50,00	$ 833.350,00	301,60	$ 5.026.767,20	3016
001.084	TRANSPORTE POR DÍA LABORADO VEHÍCULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETA DE ESTACAS O SIMILAR. INCLUYE CONDUCTOR Y COMBUSTIBLE	DIA	1,00	$ 297.864,00	$ 297.864,00	1,00			1,00	$ 297.864,00	12,00	$ 3.574.368,00	138,00	$ 41.105.232,00	1380
SUBTOTAL					$ 807.248,00					$ 807.248,00		$ 4.407.718,00		$ 48.024.823,20	
MOVIMIENTO DE TIERRAS															
002.016	EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO - MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 M	M3	1,00	$ 56.150	$ 56.150,00	1,00			1,00	$ 56.150,00	0,00	$ -	56,90	$ 3.194.935,00	5690
002.018	EXCAVACIÓN MECANIZADA CIELO ABIERTO-MAT COMÚN/CONGLOM 0.0 A 6.0 M.	M3	1,00	$ 13.259	$ 13.259,00	1,00			1,00	$ 13.259,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
002.019	CONFORMACIÓN DE TALUDES CON EQUIPO MECÁNICO	M3	1,00	$ 15.177	$ 15.177,00	1,00			1,00	$ 15.177,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
002.021	EXCAVACIÓN MECANICA EN ZANJA (RETROEXCAVADORA)	M3	1,00	$ 18.118	$ 18.118,00	1,00			1,00	$ 18.118,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
002.054	TRANSPORTE DE MAQUINARIA PESADA	VJ	1,00	$ 1.489.313	$ 1.489.313,00	1,00			1,00	$ 1.489.313,00	1,00	$ 1.489.313,00	30,50	$ 45.424.046,50	3050
002.057	REPALEO MANUAL	M3	1,00	$ 15.214	$ 15.214,00	1,00			1,00	$ 15.214,00	0,00	$ -	176,80	$ 2.689.835,20	1768
002.086	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE MECANICO, DISPOSICIÓN EN BOTADERO (HASTA 25 KM)	M3-Suelto	1,00	$ 45.186	$ 45.186,00	1,00			1,00	$ 45.186,00	0,00	$ -	1102,90	$ 49.835.639,40	1102
002.087	PERFORACIÓN CON CUÑA HIDRÁULICA (INCLUYE OPERADOR, TRANSPORTE Y COMBUSTIBLE)	M3-Suelto	1,00	$ 97.883	$ 97.883,00	1,00			1,00	$ 97.883,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
002.088	DEMOLICIÓN MANUAL DE ROCA	M3	1,00	$ 348.471	$ 348.471,00	1,00			1,00	$ 348.471,00	0,00	$ -	1,00	$ 348.471,00	100

13 NOV 2026

002.089	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE MANUAL, DISPOSICIÓN EN BOTADERO (HASTA 25 KM)	M3-Suelto	1,00	$ 55.931	$ 55.931,00	1,00			1,00	$ 55.931,00	12,00	$ 671.172,00	390,06	$ 21.816.445,86	0%
SUBTOTAL					$ 2.154.702,00					$ 2.154.702,00		$ 2.168.485,00		$ 123.309.372,96	
ESTRUCTURAS EN CONCRETO, METALICAS Y DE MADERA																
005.112	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY = 60.000 PSI = 420 MPA (INCLUYE ALAMBRE NEGRO Y FIGURACIÓN)	KG	1	$ 10.114	$ 10.114,00	1,00			1,00	$ 10.114,00	0,00	$ -	542,43	$ 5.486.137,02	542
SUBTOTAL					$ 10.114,00					$ 10.114,00		$ -		$ 5.486.137,02	
MAMPOSTERIA																
006.033	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANCLAJE EPOXICO 1/2" L=15 CM (INCLUYE PERFORACIÓN Y ADHESIVO EPÓXICO)	UND	1,00	$ 24.930		1,00			1,00	$ 24.930,00	0,00	$ -	136,00	$ 3.390.480,00	136
SUBTOTAL					$ -					$ 24.930,00		$ -		$ 3.390.480,00	
1																
017.089	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BARANDA EN TUBERIA GALVANIZADA 2 HILOS DE 2", ENTRE 0,9 Y 1MTS, PARALES VERTICALES CADA 2 MTS, RELLENA DE CONCRETO, INCLUYE WASH PRIMER, PINTURA, ANCLAJES Y RETIRO DE SOBRANTES.	ML	1,00	$ 200.153	$ 200.153,00	1,00			1,00	$ 200.153,00	5,00	$ 1.000.765,00	86,10	$ 17.233.173,30	861
SUBTOTAL					$ 200.153,00					$ 200.153,00		$ 1.000.765,00		$ 17.233.173,30	
OBRAS EXTERIORES																
021.008	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SARDINEL PREFABRICADO EN CONCRETO DE 3000 H=20 CM, B=10 CM, L=100CM	ML	1,00	$ 151.771	$ 151.771,00	1,00			1,00	$ 151.771,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
021.016	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SARDINEL CHAFLANADO ANCHO = 20 CM H = ENTRE 17 Y 24 CM EN CONCRETO 3000 PSI	ML	1,00	$ 108.465	$ 108.465,00	1,00			1,00	$ 108.465,00	0,00	$ -	70,60	$ 7.657.629,00	706
021.034	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESCALAS CONCRETO 3000 PSI E= 0.10M. SOBRE TIERRA ACABADO ESCOBIADO	M2	1,00	$ 222.366	$ 222.366,00	1,00			1,00	$ 222.366,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
021.038	CORTE MECANIZADO DE ANDEN EN CONCRETO 0,03 MM	ML	1,00	$ 13.133	$ 13.133,00	1,00			1,00	$ 13.133,00	0,00	$ -	34,14	$ 448.360,62	100
021.041	DEFENSA METALICA VEHICULAR TIPO INVIAS	ML	1,00	$ 803.600	$ 803.600,00	1,00			1,00	$ 803.600,00	0,00	$ -	0,00	$ -	200
021.052	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANDEN CONCRETO 3000 PSI E= 0.08M. ACABADO: ESCOBIADO	M2	1,00	$ 121.666	$ 121.666,00	1,00			1,00	$ 121.666,00	0,00	$ -	48,67	$ 5.921.484,22	486
021.091	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y CONSTRUCCION ESCALAS EN CONCRETO A LA VISTA DE 3000 PSI E=0,1M, SOBRE TIERRA RECUBRIENDO TERRENO PERFILADO EN ESCALA, REFORZADA CON MALLA DE 4,5 MM DE 15X15	M2	1,00	$ 175.027	$ 175.027,00	1,00			1,00	$ 175.027,00	0,00	$ -	28,50	$ 4.988.289,50	0%
021.103	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SARDINEL ANCHO = 10 CM H = ENTRE 17 Y 24 CM EN CONCRETO 3000 PSI	ML	1,00	$ 72.170	$ 72.170,00	1,00			1,00	$ 72.170,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
021.104	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SARDINEL ANCHO = 10 CM H = ENTRE 25 Y 30 CM EN CONCRETO 3000 PSI	ML	1,00	$ 105.792	$ 105.792,00	1,00			1,00	$ 105.792,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
SUBTOTAL					$ 1.773.990,00					$ 1.773.990,00		$ -		$ 19.015.743,34	

13 NUV 2026

VIAS																
023.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PAVIMENTO EN CONCRETO PREMEZCLADO FAST TRACK MR42	M3	1,00	$ 1.649.330	$ 1.649.330,00	1,00			1,00	$ 1.649.330,00	0,00	$ -	3,90	$ 6.424.965,02	39
023.002	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA	M2	1,00	$ 8.199	$ 8.199,00	1,00			1,00	$ 8.199,00	319,70	$ 2.621.220,30	839,70	$ 6.884.700,30	839
023.004	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MEZCLA ASFALTICA TIPO MDC-19. EXTENDIDO MECÁNICO Y COMPACTADO	M3	1,00	$ 1.810.042	$ 1.810.042,00	1,00			1,00	$ 1.810.042,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0
023.008	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION AFIRMADO PARA ANDENES	M3	1,00	$ 157.229	$ 157.229,00	1,00			1,00	$ 157.229,00	0,00	$ -	22,92	$ 3.603.688,68	229
023.010	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BASE COMPACTADA CON RANA	M3	1,00	$ 273.242	$ 273.242,00	1,00			1,00	$ 273.242,00	0,00	$ -	40,01	$ 10.932.412,42	400
023.012	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUB BASE COMPACTADA CON CILINDRO	M3	1,00	$ 260.447	$ 260.447,00	1,00			1,00	$ 260.447,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0
023.016	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO MR 45	M3	1,00	$ 1.557.306	$ 1.557.306,00	1,00			1,00	$ 1.557.306,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0
023.028	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PAVIMENTO EN CONCRETO MR 42 HECHO EN OBRA	M3	1,00	$ 1.144.738	$ 1.144.738,00	1,00			1,00	$ 1.144.738,00	0,00	$ -	29,17	$ 33.392.007,46	291
023.029	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PAVIMENTO EN CONCRETO MR 45 HECHO EN OBRA	M3	1,00	$ 1.362.873	$ 1.362.873,00	1,00			1,00	$ 1.362.873,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0
023.031	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MEZCLA ASFALTICA TIPO MDC-19 PARA PARCHEO MANTENIMIENTO.	M3-SUELTO	1,00	$ 1.924.780	$ 1.924.780,00	1,00			1,00	$ 1.924.780,00	15,00	$ 28.871.700,00	67,05	$ 129.056.499,00	670
023.034	CORTE MECANIZADO DE PAVIMENTO A=5 MM PROFUNDIDAD UN TERCIO DEL ESPESOR	ML	1,00	$ 13.704	$ 13.704,00	1,00			1,00	$ 13.704,00	672,00	$ 9.209.088,00	2068,63	$ 28.362.209,52	2068
023.035	CORTE MECANIZADO DE PAVIMENTO A=10 MM PROFUNDIDAD UN TERCIO DEL ESPESOR	ML	1,00	$ 12.780	$ 12.780,00	1,00			1,00	$ 12.780,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0
023.036	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SELLO DE JUNTA DE PAVIMENTO RIGIDO 5MM	ML	1,00	$ 16.574	$ 16.574,00	1,00			1,00	$ 16.574,00	74,00	$ 1.226.476,00	74,00	$ 1.226.476,00	740
023.045	CANASTILLA DE SOPORTE DE DOVELAS EN HIERRO 3/8" Y 1/4"	ML	1,00	$ 22.859	$ 22.859,00	1,00			1,00	$ 22.859,00	0,00	$ -	19,20	$ 438.892,80	192
023.046	DOVELAS DE ACERO LISO 60000 PSI PARA PAVIMENTOS	KG	1,00	$ 20.562	$ 20.562,00	1,00			1,00	$ 20.562,00	0,00	$ -	87,52	$ 1.799.586,24	875
023.059	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION REDUCTOR DE VELOCIDAD (3,7 M. ANCHO X 10CMS DE ALTURA)	ML	1,00	$ 777.163	$ 777.163,00	1,00			1,00	$ 777.163,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0
023.070	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SELLO ASFÁLTICO EN CALIENTE TIPO II	ML	1,00	$ 47.945	$ 47.945,00	1,00			1,00	$ 47.945,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0

13 NOV 2026

					$ 11.059.773,00					$ 11.059.773,00		$ 41.926.484,30		$ 222.121.437,44	
ESTABILIDAD DE TALUDES																	
027.033	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PLASTICOS PARA PROTECCIÓN EN TALUDES	M2	1,00	$ 7.940	$ 7.940,00	1,00			1,00	$ 7.940,00	0,00	$ -	116,00	$ 921.040,00	116
					$ 7.940,00					$ 7.940,00		$ -		$ 921.040,00	
DEMOLICIONES																	
029.007	DEMOLICIÓN DE ANDENES Y SARDINELES EN CONCRETO HIDRÁULICO - INCLUYE CARGUE A MANO, RETIRO Y DISPOSICIÓN EN BOTADERO	M3	1,00	$ 159.798	$ 159.798,00	1,00			1,00	$ 159.798,00	0,00	$ -	0,51	$ 81.496,98	0
029.013	DEMOLICION MECANICA DE PAVIMENTO CONCRETO ASFALTICO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION EN SITIO AUTORIZADO	M3	1,00	$ 140.835	$ 140.835,00	1,00			1,00	$ 140.835,00	15,00	$ 2.112.525,00	57,85	$ 8.147.304,75	57
029.014	DEMOLICION MECANICA DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION EN SITIO AUTORIZADO	M3	1,00	$ 164.952	$ 164.952,00	1,00			1,00	$ 164.952,00	0,00	$ -	18,50	$ 3.051.612,00	18
					$ 465.585,00					$ 465.585,00		$ 2.112.525,00		$ 11.280.413,73	
JORNALES																	
030.002	JORNAL AYUDANTE	DIA	1,00	$ 122.116	$ 122.116,00	1,00			1,00	$ 122.116,00	0,00	$ -	127,50	$ 15.569.790,00	127
030.003	REGULADOR DE TRANSITO	DIA	1,00	$ 162.432	$ 162.432,00	1,00			1,00	$ 162.432,00	0,00	$ -	31,00	$ 5.035.392,00	31
					$ 284.548,00					$ 284.548,00		$ -		$ 20.605.182,00	
ACTIVIDADES PARA PROYECTOS ESPECIFICOS																	
032.024	LIMPIEZA DE CANALES	ML	1,00	$ 5.121	$ 5.121,00	1,00			1,00	$ 5.121,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0
					$ 5.121,00					$ 5.121,00		$ -		$ -	
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS																	
033.116	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PAVIMENTO DE FRANJAS EN CONCRETO PRODUCIDO EN OBRA MR 42	M3	1,00	$ 1.365.964	$ 1.365.964,00	1,00			1,00	$ 1.365.964,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0
033.150	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACELERANTE DE FRAGUADO Y RESISTENCIA PARA CONCRETO	KG	1,00	$ 35.240	$ 35.240,00	1,00			1,00	$ 35.240,00	0,00	$ -	196,52	$ 6.925.364,80	196
					$ 1.391.204,00					$ 1.391.204,00		$ -		$ 6.925.364,80	
VARIOS																	
E137	VIBROCOMPACTADOR DX-70 (BENITIN)	HR	1,00	$ 93.658	$ 93.658,00	1,00			1,00	$ 93.658,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0
E139	Minicargador (CAT -D236)(Bobcat S570) con PALA	HR	1,00	$ 158.250	$ 158.250,00	1,00			1,00	$ 158.250,00	0,00	$ -	43,00	$ 6.804.750,00	43
E43	RETROEXCAVADORA DE LLANTAS (PAJARITA)	HR	1,00	$ 206.693	$ 206.693,00	1,00			1,00	$ 206.693,00	0,00	$ -	58,00	$ 11.988.194,00	58
E89	MARTILLO HIDRAULICO BOBCAT	HR	1,00	$ 170.210	$ 170.210,00	1,00			1,00	$ 170.210,00	0,00	$ -	17,00	$ 2.893.570,00	17
					$ 628.811,00					$ 628.811,00		$ -		$ 21.686.514,00	
Ajuste														-$ 486,00	
TOTAL					$ 500.000.000					$ 18.914.119,00		$ 51.609.977,00		$ 499.999.196,00	

13 NOV 2026

CONTROL FINANCIERO						
			RESUMEN DEL ANTICIPO			
VALOR DEL CONTRATO		500.000.000,00	VALOR ANTICIPO		$	
VALOR ACTAS ANTERIORES	$ 448.389.219,00	$ -	AMORTIZACIÓN ACTAS ANTERIORES		$	
VALOR PRESENTE ACTA	$ 51.609.977,00		AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA		$	
SALDO POR EJECUTAR	$ 804,00	$ -	SALDO POR AMORTIZAR		$	
VALOR ADICIONES		$ -				
SUMAS IGUALES	$ 500.000.000,00	$ 500.000.000,00	SUMAS IGUALES			

VALOR PRESENTE ACTA	$ 51.609.977,00			
AMORTIZACIÓN ANTICIPO		$ -	VALOR A PAGAR EN LETRAS	CINCUENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS
VALOR A PAGAR	$ 51.609.977,00	$ -		

GARANTIAS

COMPAÑÍA DE SEGUROS	RIESGO	POLIZA No	VIGENCIA	POLIZA No	CERTIFICADO MODIFICATORIO VIGENCIA	VALOR AS
SEGUROS DEL ESTADO	CUMPLIMIENTO	42-44-101166104	21/01/2027			$
SEGUROS DEL ESTADO	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	42-44-101166104	21/07/2029			$
SEGUROS DEL ESTADO	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA	42-44-101166104	21/07/2031			$

RECIBO DE LAS EMPRESAS SERVICIOS PÚBLICOS (CUANDO APLIQUE)	EMPRESA	ACTA No	FECHA	OBSERVACIONES

MEMORIAS TECNICAS

Se anexa las memorias técnicas de las obras ejecutadas en desarrollo del contrato en referencia, entregada por el contratista mediante oficio No. 3, la cual consta de _____folios.

El supervisor y/o interventor certifica que el contratista está ejecutando las obligaciones y el objeto contractual, de conformidad con lo pactado

El recibo de las obras mediante el acta de recibo y la liquidación del Contrato no releva al Contratista de sus responsabilidades y obligaciones de acuerdo con las normas legales vigentes. Certifica el Contratista que de conformidad con la Ley 789 de 2002, modificada con la Ley 828 de 2003, se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales y a los sistemas de salud, pensión y riesgos profesi
Interventor hace constar que las obras ejecutadas cumplen con las especificaciones estipuladas en el contrato.

Alba Rocio Romero C

FIRMA

NOMBRE: ALBA ROCIO ROMERO CARDENAS

C.C. 65.815.685

PRANA C&G CONSTRUCCIONES S.A.S

FIRMA

NOMBRE: CLAUDIA MARCELA CARDONA

C.C. 30401274

ORDENADOR DEL GASTO

FIRMA

NOMBRE: HECTOR JOSE BARAHONA CHAPARRO

C.C. 93.296.920

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Vo.Bo JORGE ENRIQUE CAMPO GUTIERREZ
APOYO A LA SUPERVISION

ASPECTOS DE CHEQUEO			
Cumplió en su totalidad el objeto contratado.	X	Presentó el reporte de los trabajadores del SENA.	X
Presentó las autoliquidaciones de seguridad social integral.	X	Entregó bitácora y registro fotografico de la obra	X
Presentó paz y salvo de parafiscales.	X	Entregó las pólizas modificadas si es del caso	X