ACTA DE LIQUIDACIÓN ANTICIPADA
12 DE NOVIEMBRE DE 2026

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE ORITO		
CONTRATO	352-2026	DE FECHA	08/10/2026
PLAZO	DOS (02) MESES		
FECHA DE INICIO	15 DE OCTUBRE DEL 2026		
FECHA TERMINACIÓN	14 DE DICIEMBRE DEL 2026		
CONTRATISTA	SE SOLUCIONES ELECTRICAS Y CIVILES S.A.S		
NIT	NIT. 901.366.922-5		
REPRESENTANTE LEGAL	EVELYN TORRES BEJARANO		
C.C	1.123.333.435		
OBJETO	IMPLEMENTACIÓN DE LA LÍNEA AVÍCOLA MEDIANTE EL SUMINISTRO DE INSUMOS PARA PERSONAS Y PROCESOS DE REINCORPORACIÓN DEL MUNICIPIO DE ORITO, DEL DEPARTAMENTO PUTUMAYO		
VALOR DEL CONTRATO	TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL PESOS $ 39.986.000,00 M/Cte., IVA INCLUIDO.		
SUPERVISOR	OFICINA DE DESARROLLO RURAL Y AMBIENTAL		

En el municipio de Orito, siendo los doce (12) días del mes de noviembre del 2026, en la oficina de desarrollo rural y ambiental se reunieron: el señor **EDINSON HUMBERTO RAMIREZ DELGADO,** alcalde municipal, según y la señora **LISETH DANIELA MOSQUERA GOMEZ**, supervisora, con el objetivo de efectuar la liquidación del convenio interadministrativo cuyo objeto es: "IMPLEMENTACIÓN DE LA LÍNEA AVÍCOLA MEDIANTE EL SUMINISTRO DE INSUMOS PARA PERSONAS Y PROCESOS DE REINCORPORACIÓN DEL MUNICIPIO DE ORITO, DEL DEPARTAMENTO PUTUMAYO".

Referencia, mediante la elaboración de la presente Acta.

OBJETO	CONTRATO DE: "IMPLEMENTACIÓN DE LA LÍNEA AVÍCOLA MEDIANTE EL SUMINISTRO DE INSUMOS PARA PERSONAS Y PROCESOS DE REINCORPORACIÓN DEL MUNICIPIO DE ORITO, DEL DEPARTAMENTO PUTUMAYO."
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL PESOS $ 39.986.000,00 M/Cte., IVA INCLUIDO.
SUPERVISOR	OFICINA DE DESARROLLO RURAL Y AMBIENTAL

No se realizaron giros de anticipo o desembolsos de anticipo.

2 ESTADO FINAL DEL CONTRATO

Valor Total Contrato	$39.986.000
Valor Total Ejecutado Contrato	$39.986.000
Valor Anticipo	$0.oo
Valor Multas	$0,oo

3. MULTAS

Valor Multas Impuestas	$0,oo
Valor Multas Amortizadas	$0,oo
Valor Total Multas	$0,oo

4. BALANCE FINANCIERO

Valor Total Contratado		$39.986.000
Mayor Valor Por Reajuste		
Valor Giro Recibido	$0,oo	
Valor Saldo Multas		
Saldo a Favor del Contratista	$39.986.000	
Saldo a favor del Municipio	0,00	
SUMAS IGUALES	$ 39.986.000	$39.986.000

5. INFORMACIÓN GENERAL

Que el Contrato N° 352-2026 fue firmado el ocho (08) de octubre del 2026 entre el Municipio de Orito Putumayo y EVELYN TORRES BEJARANO, representante legal de la empresa SE SOLUCIONES ELECTRICAS Y CIVILES S.A.S a la fecha de la firma del contrato, por un valor de TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL PESOS $ 39.986.000,00 M/Cte., IVA INCLUIDO. Con un plazo inicial de DOS (2) meses, con certificado de disponibilidad presupuestal N° 2026001084 del 14 de agosto del 2026.

5.1 Que, el Acta de Inicio se firmó el quince (15) de octubre de 2026.

5.2 Que la fecha de terminación del contrato es el catorce (14) de diciembre de 2026

5.3 Que el contratista realizó la entrega de los insumos y herramientas contratados el doce (12) de noviembre de 2026.

5.4 Que, el valor total ejecutado asciende a la suma de TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL PESOS $ 39.986.000,00 M/Cte., IVA INCLUIDO

5.5 Que se cumplió las obligaciones del contrato, por lo que es viable liquidarlo.

5.6 Que el Municipio de Orito reconoce adeudar al contratista la suma de TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL PESOS $ 39.986.000,00 M/Cte., IVA INCLUIDO. Dentro del cumplimiento del objeto contrato.

5.7 Que el contratista expresa su conformidad total con esta Acta de Liquidación y con todos los asuntos inherentes al contrato objeto de la presente Liquidación y renuncia a elevar reclamación Judicial o extrajudicial contra el Municipio de Orito, por asuntos inherentes al contrato objeto de la presente Liquidación.

5.8 El supervisor certifica el cumplimiento de todo y cada una de las obligaciones contenidos en el presente contrato, como también la verificación y cumplimiento de pagos de seguridad social.

5.9 Que no se le impusieron multas al Contratista.

Para constancia se firma en Orito Putumayo por los que en ella intervinieron, a los doce (12) días del mes de noviembre de 2026.

EVELYN TORRES BEJARANO
Contratista

EDINSON HUMBERTO RAMIREZ DELGADO
Alcalde municipal de Orito

LISETH DANIELA MOSQUERA GOMEZ
Jefe de Oficina Desarrollo Rural y Ambiental
Supervisora Cto 352-2026

Revisó
Alex David Melo Guarnica
Jefe de Jurídica y Contratación