ALCALDÍA DE MANIZALES
SERVICIOS JURÍDICOS
ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

PSI-SJM-FR 016
Estado Vigente
Versión 04

ACTA N°	DOS (2)
FECHA	9/11/2026
CONTRATO №	2607170957
OBJETO	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA, MEDIANTE LA REPARACION Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LOS BARRIOS ALAMOS, ALFEREZ REAL, ALTO GUAMAL, ALTO PERSIA, ARRAYANES, BAJO PERSIA, BAJO PRADO, CERVANTES, COLOMBIA, DE LA CIUDAD DE MANIZALES POR MONTO AGOTABLE
FECHA DE INICIO	30 DE JULIO DE 2026
PLAZO (MESES O DÍAS)	3 MESES
VALOR	$1.150.000.000,00
FORMA DE PAGO	ACTAS PARCIALES
PRORROGAS	1 MES
SUSPENSIONES	N/A
ADICIONES	N/A
VALOR ANTICIPO	$230.000.000,00
CONTRATISTA	CONSORCIO WTOTAL
SUPERVISOR/INTERVENTOR	CONSORCIO RT

TIPO DE OBRA

VIAS	X	EDUCACION		SANEAMIENTO	
PARQUES		ACCION COMUNAL		ESTABILIDAD	
OTROS		CUALES		OBSERVACIONES	

CONTROL FISICO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO							CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACION DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA 1		ACTA No. 2		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
N°	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT	VL PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
		PRELIMINARES																
1	001.044	DESCAPOTE MANUAL E=0.20 M	M2	1,00	$ 4.603,00	$ 4.603,00	140,00	0,00	140,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
2	001.049	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CERRAMIENTO EN YUTE H= 2 M	ML	1,00	$ 21.132,00	$ 21.132,00	661,20	0,00	361,20	300,00	$ 6.339.600,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
3	001.060	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TECHADO MOVIBLE EN GUADUA Y PLÁSTICO	M2	1,00	$ 16.610,00	$ 16.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
4	001.061	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CORDÓN PARA CONTROL DE AGUAS LLUVIAS CON SUELO CEMENTO	ML	1,00	$ 8.963,00	$ 8.963,00	593,00	0,00	503,00	90,00	$ 806.670,00	0,00	$ -	28,70	$ 257.238,00	28,70	$ 257.238,00	31,89%
5	001.082	SOBREACARREO AL HOMBRO FUERTE PENDIENTE (DESPUÉS DE 50M DE ACARREO LIBRE)	M3 -HM	1,00	$ 214.357,00	$ 214.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
6	001.084	TRANSPORTE POR DIA LABORADO VEHÍCULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETA DE ESTACAS O SIMILAR. INCLUYE CONDUCTOR Y COMBUSTIBLE	DIA	1,00	$ 307.289,00	$ 307.289,00	78,00	0,00	0,00	78,00	$ 23.968.542,00	28,00	$ 8.604.092,00	35,00	$ 10.755.115,00	63,00	$ 19.359.207,00	80,77%
7	001.085	LOCALIZACION Y REPLANTEO DE VIAS INCLUYE EJE DE VIA Y LATERALES CON ANDENES	ML	1,00	$ 6.649,00	$ 6.649,00	402,00	0,00	52,00	350,00	$ 2.327.150,00	126,74	$ 842.694,00	167,01	$ 1.110.449,00	293,75	$ 1.953.143,00	83,99%
8	001.087	AVISOS DE SEÑALIZACION TEMPORAL PARA IMPLEMENTACIÓN DE PMT	UND	1,00	$ 346.295,00	$ 346.295,00	28,00	0,00	0,00	28,00	$ 9.696.260,00	10,00	$ 3.462.950,00	16,00	$ 5.540.720,00	26,00	$ 9.003.670,00	92,86%
					SUBTOTAL	$ 925.898,00					$ 43.138.222,00		$ 12.909.736,00		$ 17.663.522,00		$ 30.573.258,00	
		MOVIMIENTO DE TIERRAS																
9	002.001	EXCAVACIÓN EN ZANJA - MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 M	M3	1,00	$ 56.587,00	$ 56.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
10	002.015	EXCAVACIÓN MECANIZADA P/ESTRUCTURAS-MATER COMUN/CONGLOM 0.0 A 6.0 M	M3	1,00	$ 17.449,00	$ 17.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
11	002.016	EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO - MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 M	M3	1,00	$ 61.330,00	$ 61.330,00	450,00	50,00	0,00	500,00	$ 30.665.000,00	102,11	$ 6.262.406,00	358,98	$ 22.016.243,00	461,09	$ 28.278.649,00	92,22%
12	002.017	EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO - CONGLOMERADO - 0.0 A 2.0 M	M3	1,00	$ 87.527,00	$ 87.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
13	002.050	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION (CANGURO)	M3	1,00	$ 57.909,00	$ 57.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
14	002.089	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE MECANICO, DISPOSICIÓN EN BOTADERO (HASTA 25 KM)	M3 - SUELTO	1,00	$ 46.616,00	$ 46.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
15	002.089	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE MANUAL, DISPOSICIÓN EN BOTADERO (HASTA 25 KM)	M3 - SUELTO	1,00	$ 60.112,00	$ 60.112,00	775,00	0,00	275,00	500,00	$ 30.056.000,00	102,11	$ 6.138.036,00	362,45	$ 21.787.594,00	464,56	$ 27.925.630,00	92,91%
					SUBTOTAL	$ 387.630,00					$ 60.721.000,00		$ 12.400.442,00		$ 43.803.837,00		$ 56.204.279,00	
		CIMIENTOS																
16	402A.00	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SOLADO DE LIMPIEZA 2.000 PSI E = 5 CM	M2	1,00	$ 43.733,00	$ 43.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
17	402A.00	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VIGA CIMENTACION CONCRETO 3000 PSI	M3	1,00	$ 1.240.246,00	$ 1.240.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%

ALCALDÍA DE MANIZALES
SERVICIOS JURÍDICOS
ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

PSI-SJM-FR 018
Estado Vigente
Versión 04

ACTA N°	DOS (2)
FECHA	9/11/2026
CONTRATO №	2607170957
OBJETO	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA, MEDIANTE LA REPARACION Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LOS BARRIOS ALAMOS, ALFEREZ REAL, ALTO GUAMAL, ALTO PERSIA, ARRAYANES, BAJO PERSIA, BAJO PRADO, CERVANTES, COLOMBIA, DE LA CIUDAD DE MANIZALES POR MONTO AGOTABLE
FECHA DE INICIO	30 DE JULIO DE 2026
PLAZO (MESES O DÍAS)	3 MESES
VALOR	$1.150.000.000,00
FORMA DE PAGO	ACTAS PARCIALES
PRORROGAS	1 MES
SUSPENSIONES	N/A
ADICIONES	N/A
VALOR ANTICIPO	$230.000.000,00
CONTRATISTA	CONSORCIO WTOTAL
SUPERVISOR/INTERVENTOR	CONSORCIO RT

TIPO DE OBRA					
VIAS	X	EDUCACION		SANEAMIENTO	
PARQUES		ACCION COMUNAL		ESTABILIDAD	
OTROS		CUALES		OBSERVACIONES	

CONTROL FISICO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO							CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACION DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA 1		ACTA No. 2		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ITEM
N°	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT	VL PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
18	002A.01	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PILOTES EN CONCRETO 3000 PSI D= 0.35 M	M3	1,00	$ 1.162.258,00	$ 1.162.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
					SUBTOTAL	$ 2.446.237,00					$ -		$ -		$ -		$ -	
		DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS																
19	003.12	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIA BAJO TIERRA 8"	ML	1,00	$ 252.990,00	$ 252.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
20	003.12	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERIA PVC NOVAFORT BAJO TIERRA 10"	ML	1,00	$ 214.196,00	$ 214.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
					SUBTOTAL	$ 467.186,00					$ -		$ -		$ -		$ -	
		ESTRUCTURAS EN CONCRETO, METALICAS Y DE																
21	005.08	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION MURO EN CONCRETO 21 MPA, NO INCLUYE REFUERZO	M3	1,00	$ 1.405.202,00	$ 1.405.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
					SUBTOTAL	$ 1.405.202,00					$ -		$ -		$ -		$ -	
		MAMPOSTERIA																
22	006.03	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANCLAJE EPOXICO 3/8" L=15 CM (INCLUYE PERFORACIÓN Y ADHESIVO EPÓXICO)	UND	1,00	$ 13.205,00	$ 13.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
					SUBTOTAL	$ 13.205,00					$ -		$ -		$ -		$ -	
		CARPINTERIA METALICA																
23	017.08	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BARANDA EN TUBERIA GALVANIZADA 2 HILOS DE 2", ENTRE 0.9 Y 1MTS, PARALES VERTICALES CADA 2 MTS, RELLENA DE CONCRETO, INCLUYE WASH PRIMER, PINTURA, ANCLAJES Y RETIRO DE SOBRANTES.	ML	1,00	$ 258.287,00	$ 258.287,00	250,00	0,00	30,00	220,00	$ 56.823.140,00	178,04	$ 45.985.417,00	29,13	$ 7.523.900,00	207,17	$ 53.509.318,00	94,17%
24	017.16	DESMONTE, MANTENIMIENTO Y RE-INSTALACION BARANDA EN TUBERIA GALVANIZADA 2 HILOS DE 2", ENTRE 0.9 Y 1MTS, PARALES VERTICALES CADA 2 MTS, INCLUYE, LOMPIEZA, WASH PRIMER, PINTURA Y FIJACIÓN	ML	1,00	$ 214.400,00	$ 214.400,00	92,00	0,00	3,00	89,00	$ 19.081.600,00	0,00	$ -	28,50	$ 6.110.400,00	28,50	$ 6.110.400,00	32,02%
					SUBTOTAL	$ 472.687,00					$ 76.904.740,00		$ 45.985.417,00		$ 13.634.300,00		$ 59.619.718,00	
		OBRAS EXTERIORES																
25	021.01	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CUNETA RECTANGULAR EN CONCRETO 3000 PSI A=0.45 M, H=VARIABLE 0.20 A 0.35 M	ML	1,00	$ 173.417,00	$ 173.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
26	021.01	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SARDINEL CHAFLANADO ANCHO = 20 CM H = ENTRE 17 Y 24 CM EN CONCRETO 3000 PSI	ML	1,00	$ 121.141,00	$ 121.141,00	533,00	0,00	213,00	320,00	$ 38.765.120,00	44,57	$ 5.399.254,00	169,80	$ 20.569.742,00	214,37	$ 25.968.996,00	66,99%
27	021.02	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION EMPRADIZACIÓN CON BLOQUES DE CÉSPED	M2	1,00	$ 25.289,00	$ 25.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%

ALCALDÍA DE MANIZALES
SERVICIOS JURÍDICOS
ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

PSI-SJSI-PR 018
Estado Vigente
Versión 04

ACTA N°	DOS (2)
FECHA	9/11/2026
CONTRATO №	2607170957
OBJETO	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA, MEDIANTE LA REPARACION Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LOS BARRIOS ALAMOS, ALFEREZ REAL, ALTO GUAMAL, ALTO PERSIA, ARRAYANES, BAJO PERSIA, BAJO PRADO, CERVANTES, COLOMBIA, DE LA CIUDAD DE MANIZALES POR MONTO AGOTABLE
FECHA DE INICIO	30 DE JULIO DE 2026
PLAZO (MESES O DÍAS)	3 MESES
VALOR	$1.150.000.000,00
FORMA DE PAGO	ACTAS PARCIALES
PRORROGAS	1 MES
SUSPENSIONES	N/A
ADICIONES	N/A
VALOR ANTICIPO	$230.000.000,00
CONTRATISTA	CONSORCIO WTOTAL
SUPERVISOR/INTERVENTOR	CONSORCIO RT

TIPO DE OBRA

VIAS	X	EDUCACION		SANEAMIENTO	
PARQUES		ACCION COMUNAL		ESTABILIDAD	
OTROS		CUALES		OBSERVACIONES	

CONTROL FISICO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO							CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACION DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA 1		ACTA No. 2		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
N°	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT	VL PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
28	021.034	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESCALAS CONCRETO 3000 PSI E= 0.10M. SOBRE TIERRA ACABADO ESCOBIADO	M2	1,00	$ 233.087,00	$ 233.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
29	021.036	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TOPELLANTAS PREFABRICADO EN CONCRETO CON PINTURA ACRILICA PARA TRAFICO H=15 CM. B=20 CM Y L=50 CM.	UND	1,00	$ 143.729,00	$ 143.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
30	021.041	DEFENSA METALICA VEHICULAR TIPO INVIAS	ML	1,00	$ 840.454,00	$ 840.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
31	021.052	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANDEN CONCRETO 3000 PSI E= 0.08M. ACABADO ESCOBIADO	M2	1,00	$ 132.604,00	$ 132.604,00	34,00	6,00	0,00	40,00	$ 5.304.160,00	10,95	$ 1.452.014,00	28,46	$ 3.773.910,00	39,41	$ 5.225.924,00	98,53%
					SUBTOTAL	$ 1.669.721,00					$ 44.069.280,00		$ 6.851.268,00		$ 24.343.652,00		$ 31.194.920,00	
		VIAS																
32	023.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PAVIMENTO EN CONCRETO PREMEZCLADO FAST TRACK MR42	M3	1,00	$ 1.668.110,00	$ 1.668.110,00	0,00	6,63	0,00	6,63	$ 11.059.569,00	0,00	$ -	6,63	$ 11.059.569,00	6,63	$ 11.059.569,00	100,00%
33	023.002	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA	M2	1,00	$ 8.461,00	$ 8.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
34	023.004	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MEZCLA ASFALTICA TIPO MDC-19. EXTENDIDO MECÁNICO Y COMPACTADO	M3	1,00	$ 1.820.081,00	$ 1.820.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
35	023.008	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION AFIRMADO PARA ANDENES	M3	1,00	$ 170.558,00	$ 170.558,00	5,20	0,00	0,00	5,20	$ 886.902,00	1,10	$ 187.614,00	2,85	$ 486.090,00	3,95	$ 673.704,00	75,98%
36	023.009	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BASE COMPACTADA CON CILINDRO	M3	1,00	$ 256.275,00	$ 256.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
37	023.010	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BASE COMPACTADA CON RANA	M3	1,00	$ 271.336,00	$ 271.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
38	023.011	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUB BASE COMPACTADA CON RANA	M3	1,00	$ 266.407,00	$ 266.407,00	318,00	2,00	0,00	320,00	$ 85.250.240,00	89,92	$ 23.955.317,00	224,89	$ 59.912.270,00	314,81	$ 83.867.588,00	98,38%
39	023.012	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUB BASE COMPACTADA CON CILINDRO	M3	1,00	$ 252.168,00	$ 252.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%

	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-GJM-FR 018 Estado Vigente Versión 04
ACTA N°	DOS (2)	
FECHA	9/11/2026	
CONTRATO Nº	2607170957	
OBJETO	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA, MEDIANTE LA REPARACION Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LOS BARRIOS ALAMOS, ALFEREZ REAL, ALTO GUAMAL, ALTO PERSIA, ARRAYANES, BAJO PERSIA, BAJO PRADO, CERVANTES, COLOMBIA, DE LA CIUDAD DE MANIZALES POR MONTO AGOTABLE	
FECHA DE INICIO	30 DE JULIO DE 2026	
PLAZO (MESES O DÍAS)	3 MESES	
VALOR	$1.150.000.000,00	
FORMA DE PAGO	ACTAS PARCIALES	
PRORROGAS	1 MES	
SUSPENSIONES	N/A	
ADICIONES	N/A	
VALOR ANTICIPO	$230.000.000,00	
CONTRATISTA	CONSORCIO WTOTAL	
SUPERVISOR/INTERVENTOR	CONSORCIO RT	

TIPO DE OBRA					
VIAS	X	EDUCACION		SANEAMIENTO	
PARQUES		ACCION COMUNAL		ESTABILIDAD	
OTROS		CUALES		OBSERVACIONES	

CONTROL FISICO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO							CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACION DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA 1		ACTA No. 2		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
N°	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT	VL PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
40	023.026	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PAVIMENTO EN CONCRETO MR 42 HECHO EN OBRA	M3	1,00	$ 1.194.362,00	$ 1.194.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
41	023.03	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MEZCLA ASFALTICA TIPO MDC-19 PARA PARCHEO MANTENIMIENTO	M3 - SUELTO	1,00	$ 1.978.337,00	$ 1.978.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
42	023.03	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SELLO DE JUNTA DE PAVIMENTO RIGIDO 0.01 M	ML	1,00	$ 24.937,00	$ 24.937,00	728,00	0,00	328,00	400,00	$ 9.974.800,00	79,00	$ 1.970.023,00	101,20	$ 2.523.624,00	180,20	$ 4.493.647,00	45,05%
43	023.03	CORTE MECANIZADO DE PAVIMENTO A=5 MM PROFUNDIDAD UN TERCIO DEL ESPESOR	ML	1,00	$ 14.325,00	$ 14.325,00	514,00	0,00	114,00	400,00	$ 5.730.000,00	79,00	$ 1.131.675,00	101,20	$ 1.449.690,00	180,20	$ 2.581.365,00	45,05%
44	023.03	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SELLO DE JUNTA DE PAVIMENTO RIGIDO 5MM	ML	1,00	$ 16.538,00	$ 16.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
45	023.03	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACELERANTE DE FRAGUADO Y RESISTENCIA PARA CONCRETO	KG	1,00	$ 35.015,00	$ 35.015,00	2.000,00	2100,00	0,00	4100,00	$ 143.561.500,00	1124,01	$ 39.357.210,00	2608,09	$ 91.322.271,00	3732,10	$ 130.679.482,00	91,03%
46	023.04	CANASTILLA DE SOPORTE DE DOVELAS EN HIERRO 3/8" Y 1/4"	ML	1,00	$ 25.469,00	$ 25.469,00	266,00	84,00	0,00	350,00	$ 8.914.150,00	80,05	$ 2.038.793,00	209,50	$ 5.335.756,00	289,55	$ 7.374.549,00	82,73%
47	023.04	DOVELAS DE ACERO LISO 60000 PSI PARA PAVIMENTOS	KG	1,00	$ 22.467,00	$ 22.467,00	1.088,00	0,00	0,00	1088,00	$ 24.444.096,00	251,10	$ 5.641.464,00	740,54	$ 16.637.712,00	991,64	$ 22.279.176,00	91,14%
48	023.04	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DEMARCACION PASOS PEATONALES, LINEAS DE PARE, SIMBOLOS, TEXTOS Y OTRAS, CON PINTURA PLASTICO EN FRIO METODO LLANA	M2	1,00	$ 104.031,00	$ 104.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
49	023.04	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DEMARCACION LINEAS CENTRALES CON PINTURA PLASTICA EN FRIO APLICADA CON VEHICULO (DE BORDE, DE CARRIL Y OTRAS (ANCHO 12CMS)	ML	1,00	$ 12.801,00	$ 12.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
50	023.06	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TACHONES 40X15X8CM	UND	1,00	$ 96.747,00	$ 96.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
51	023.06	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION HITOS REFLECTIVOS	UND	1,00	$ 128.993,00	$ 128.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
52	023.06	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE GEOMALLA BIAXIAL DE RESISTENCIA A LA CARGA CÍCLICA DE 800 KN/M PARA REFORZAMIENTO Y MITIGACION DE DILATACIONES Y FISURAS	M2	1,00	$ 30.183,00	$ 30.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%

ALCALDÍA DE MANIZALES
SERVICIOS JURÍDICOS
ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

ACTA Nº	DOS (2)
FECHA	9/11/2026
CONTRATO Nº	2607170987
OBJETO	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA, MEDIANTE LA REPARACION Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LOS BARRIOS ALAMOS, ALFEREZ REAL, ALTO GUAMAL, ALTO PERSIA, ARRAYANES, BAJO PERSIA, BAJO PRADO, CERVANTES, COLOMBIA, DE LA CIUDAD DE MANIZALES POR MONTO AGOTABLE
FECHA DE INICIO	30 DE JULIO DE 2026
PLAZO (MESES O DÍAS)	3 MESES
VALOR	$1.150.000.000,00
FORMA DE PAGO	ACTAS PARCIALES
PRORROGAS	1 MES
SUSPENSIONES	N/A
ADICIONES	N/A
VALOR ANTICIPO	$230.000.000,00
CONTRATISTA	CONSORCIO WTOTAL
SUPERVISOR/INTERVENTOR	CONSORCIO RT

TIPO DE OBRA

VIAS	X	EDUCACIÓN		SANEAMIENTO	
PARQUES		ACCIÓN COMUNAL		ESTABILIDAD	
OTROS		CUALES		OBSERVACIONES	

CONTROL FISICO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO							CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACION DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA 1		ACTA No. 2		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Nº	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT	VL PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
53	023.075	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SELLO DE JUNTAS, FISURAS Y GRIETAS CON MEZCLA DE EMULSIÓN ASFÁLTICA Y ARENA FINA	ML	1,00	$ 17.208,00	$ 17.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
54	023.077	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PIEDRAPLEN COMPACTO, INCLUYE TRANSPORTE	M3	1,00	$ 275.982,00	$ 275.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
55	023.086	RECICLADO DE MATERIAL ASFALTICO	M3	1,00	$ 241.584,00	$ 241.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
56	023.092	DISEÑO Y PRESENTACIÓN PARA APROBACIÓN DE PMT PARA PUNTOS VIALES	PTO	1,00	$ 164.824,00	$ 164.824,00	14,00	0,00	0,00	14,00	$ 2.307.536,00	7,00	$ 1.153.768,00	5,00	$ 824.120,00	12,00	$ 1.977.888,00	85,71%
					SUBTOTAL	$ 9.097.199,00					$ 252.120.793,00		$ 75.435.864,00		$ 189.881.102,00		$ 264.986.966,00	
		ALCANTARILLADO																
57	024.077	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CÁMARA CIRCULAR DE INSPECCIÓN/CAÍDA D=1.20 M EN CONCRETO CLASE II PARA REALCE	M3	1,00	$ 250.825,00	$ 250.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
58	024.086	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ARO-TAPA HD DE 0.65 M PARA CÁMARA CIRCULAR DE INSPECCIÓN-ANTI RUIDO	UND	1,00	$ 522.377,00	$ 522.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
59	024.088	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ARO TAPA HF D=0.68 M PICÁMARA DE INSPECCIÓN	UND	1,00	$ 316.408,00	$ 316.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
60	024.089	TRANSPORTE E INSTALACION ARO TAPA HF D=0.68 M PICÁMARA DE INSPECCIÓN	UND	1,00	$ 297.087,00	$ 297.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
61	024.096	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CAJA DE INSPECCION EMPALME DOMICILIARIO TIPO I (0.60X0.60 M) EN CONCRETO CLASE II	ML	1,00	$ 162.848,00	$ 162.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
62	024.104	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TAPA PICAJA DE INSPECCIÓN TIPO I (0.6X0.6X0.1 M) CONCRETO CLASE II	UND	1,00	$ 71.464,00	$ 71.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
63	024.112	SUMIDERO DOBLE REJA TIPO SIFÓN EN CONCRETO CLASE II-TAPA ANTIRUIDO	UND	1,00	$ 974.754,00	$ 974.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
64	024.110	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUMIDERO DOBLE REJA SIN SIFÓN EN CONCRETO CLASE II - SIN TAPA	UND	1,00	$ 385.944,00	$ 385.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
65	024.164	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIA DE 4"	ML	1,00	$ 39.181,00	$ 39.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
					SUBTOTAL	$ 3.020.888,00					$ -		$ -		$ -		$ -	

ALCALDÍA DE MANIZALES
SERVICIOS JURÍDICOS
ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

PSI-SJM-FR-016 Estado Vigente Versión 04

ACTA N°	DOS (2)
FECHA	9/11/2026
CONTRATO Nº	2607170957
OBJETO	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA, MEDIANTE LA REPARACION Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LOS BARRIOS ALAMOS, ALFEREZ REAL, ALTO GUAMAL, ALTO PERSIA, ARRAYANES, BAJO PERSIA, BAJO PRADO, CERVANTES, COLOMBIA, DE LA CIUDAD DE MANIZALES POR MONTO AGOTABLE
FECHA DE INICIO	30 DE JULIO DE 2026
PLAZO (MESES O DÍAS)	3 MESES
VALOR	$1.150.000.000,00
FORMA DE PAGO	ACTAS PARCIALES
PRORROGAS	1 MES
SUSPENSIONES	N/A
ADICIONES	N/A
VALOR ANTICIPO	$230.000.000,00
CONTRATISTA	CONSORCIO WTOTAL
SUPERVISOR/INTERVENTOR	CONSORCIO RT

TIPO DE OBRA					
VIAS	X	EDUCACIÓN		SANEAMIENTO	
PARQUES		ACCIÓN COMUNAL		ESTABILIDAD	
OTROS		CUALES		OBSERVACIONES	

CONTROL FISICO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO							CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACION DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA 1		ACTA No. 2		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
N°	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT	VL PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
		ESTABILIDAD DE TALUDES																
66	027.004	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PANTALLA EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI (NO INCLUYE ACERO)	M3	1,00	$ 1.405.790,00	$ 1.405.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
67	027.043	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ANCLAJES PASIVOS CON LECHADA A/C 0.45 INYECTADA CON BOMBA CON PERFORACION MECÁNICA(INCLUYE ADITIVOS EXPANSOR Y PLASTIFICANTE) - NO INCLUYE ACERO	ML	1,00	$ 268.356,00	$ 268.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
68	027.046	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MUROS DE CONTENCION CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI H<3.0M. NO INCLUYE REFUERZO.	M3	1,00	$ 1.521.707,00	$ 1.521.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
					SUBTOTAL	$ 3.195.853,00					$ -		$ -		$ -		$ -	
		DESMONTES																
69	028.084	DESMONTE DE BARANDA EN TUBERIA GALVANIZADA 2 HILOS DE 2", ENTRE 0.9 Y 1MTS, PARALES VERTICALES HASTA CADA 2 MTS (INCLUYE RETIRO)	M3	1,00	$ 30.667,00	$ 30.667,00	28,00	0,00	0,00	28,00	$ 858.676,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
					SUBTOTAL	$ 30.667,00					$ 858.676,00		$ -		$ -		$ -	
		DEMOLICIONES																
70	029.007	DEMOLICIÓN DE ANDENES Y SARDINELES EN CONCRETO HIDRÁULICO - INCLUYE CARGUE A MANO, RETIRO Y DISPOSICIÓN EN BOTADERO	M3	1,00	$ 159.355,00	$ 159.355,00	21,00	0,00	6,00	15,00	$ 2.390.325,00	1,10	$ 175.291,00	7,79	$ 1.241.375,00	8,89	$ 1.416.666,00	59,27%
71	029.013	DEMOLICION MECANICA DE PAVIMENTO CONCRETO ASFALTICO INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION EN SITIO AUTORIZADO	ML	1,00	$ 137.980,00	$ 137.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
72	029.014	DEMOLICION MECANICA DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION EN SITIO AUTORIZADO	M3	1,00	$ 161.564,00	$ 161.564,00	288,00	22,00	0,00	310,00	$ 50.084.840,00	79,45	$ 12.836.260,00	192,37	$ 31.080.067,00	271,82	$ 43.916.326,00	87,68%
					SUBTOTAL	$ 458.899,00					$ 52.475.165,00		$ 13.011.551,00		$ 32.321.442,00		$ 45.332.992,00	
		JORNALES																
73	030.002	JORNAL AYUDANTE	DIA	1,00	$ 146.610,00	$ 146.610,00	87,00	0,00	72,00	15,00	$ 2.199.150,00	2,00	$ 293.220,00	2,00	$ 293.220,00	4,00	$ 586.440,00	26,67%
74	030.003	REGULADOR DE TRANSITO	DIA	1,00	$ 189.782,00	$ 189.782,00	465,00	0,00	0,00	465,00	$ 88.248.630,00	107,00	$ 20.306.974,00	293,00	$ 55.606.126,00	400,00	$ 75.912.800,00	86,02%

ALCALDÍA DE MANIZALES
SERVICIOS JURÍDICOS
ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PUBLICA

ACTA N°	DOS (2)
FECHA	9/11/2026
CONTRATO Nº	2607170957
OBJETO	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA, MEDIANTE LA REPARACION Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LOS BARRIOS ALAMOS, ALFEREZ REAL, ALTO GUARALA, ALTO PERSIA, ARRAYANES, BAJO PERSIA, BAJO PRADO, CERVANTES, COLOMBIA, DE LA CIUDAD DE MANIZALES POR MONTO AGOTABLE
FECHA DE INICIO	30 DE JULIO DE 2026
PLAZO (MESES O DÍAS)	3 MESES
VALOR	$1.150.000.000,00
FORMA DE PAGO	ACTAS PARCIALES
PRORROGAS	1 MES
SUSPENSIONES	N/A
ADICIONES	N/A
VALOR ANTICIPO	$230.000.000,00
CONTRATISTA	CONSORCIO WTOTAL
SUPERVISOR/INTERVENTOR	CONSORCIO RT

TIPO DE OBRA

VIAS	X	EDUCACIÓN		SANEAMIENTO	
PARQUES		ACCION COMUNAL		ESTABILIDAD	
OTROS		CUALES		OBSERVACIONES	

CONTROL FISICO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO							CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACION DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA 1		ACTA No. 2		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ITEM
N°	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT	VL PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
					SUBTOTAL	$ 336.392,00					$ 90.447.780,00		$ 20.599.893,00		$ 55.899.146,00		$ 76.499.249,00	
		ACTIVIDADES PARA PROYECTOS ESPECIFICOS																
75	032.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION RELLENO EN AFIRMADO COMPACTADO	M3	1,00	$ 192.981,00	$ 192.981,00	186,00	0,00	56,00	130,00	$ 25.087.530,00	1,50	$ 289.472,00	115,80	$ 22.347.300,00	117,30	$ 22.636.871,00	90,23%
76	032.007	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESCALAS CONCRETO 3000 PSI RAMPA E= 0.10M, MEDIDA EN RAMPA, PASOS DE 0,3X0,17 Y LOSA DE 10 CM	M2	1,00	$ 365.996,00	$ 365.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
77	032.011	CORTE MECANIZADO DE ANDEN EN CONCRETO CON DISCO (3.5CM)	ML	1,00	$ 12.840,00	$ 12.840,00	32,00	78,00	0,00	110,00	$ 1.412.400,00	0,00	$ -	86,91	$ 1.115.924,00	86,91	$ 1.115.924,00	79,01%
78	032.016	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANDEN CONCRETO 3000 PSI E= 0.10M ACABADO ESCOBIADO	M2	1,00	$ 155.846,00	$ 155.846,00	25,50	0,00	25,50	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
79	032.085	EXCAVACION PARA PILOTES D=< A 45 CM (0-6)M	ML	1,00	$ 96.530,00	$ 96.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
80	032.365	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUYE CARGUE MECÁNICO Y RETIRO HASTA 15KM	M3 - SUELTO	1,00	$ 163.341,00	$ 163.341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
81	032.390	RECARGO DE OFICIAL EN DIA DOMNIICAL Y FESTIVO	HR	1,00	$ 31.365,00	$ 31.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
82	032.391	RECARGO DE AYUDANTE EN DIA DOMNIICAL Y FESTIVO	HR	1,00	$ 20.001,00	$ 20.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
83	032.392	RECARGO DE OFICIAL EN JORNADA NOCTURNA	HR	1,00	$ 23.524,00	$ 23.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
84	032.393	RECARGO DE OFICIAL EN JORNADA NOCTURNA	HR	1,00	$ 15.002,00	$ 15.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
					SUBTOTAL	$ 1.077.426,00					$ 26.499.930,00		$ 289.472,00		$ 23.463.224,00		$ 23.752.696,00	
		ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS																
85	033.087	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO REFORZADO	M3	1,00	$ 274.950,00	$ 274.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
86	033.090	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE OBRA	M3	1,00	$ 58.702,00	$ 58.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
87	033.096	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION FILTRO DRENAJE (0,60 X 0,60 M) TUBO DRENAJE CORRUGADO DE 4" CON FILTRO INCLUYE RELLENO PIEDRA FILTRO, GEOTEXTIL NT 3000	ML	1,00	$ 200.074,00	$ 200.074,00	27,00	0,00	27,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
88	033.105	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MALLA ELECTROSOLDADA M-159 Q-4 F 5.5MM C/ 15M EN AMBOS SENTIDOS (INCLUYE ALAMBRE NEGRO, COLOCACIÓN Y TRASLAPO)	M2	1,00	$ 28.802,00	$ 28.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%

ALCALDÍA DE MANIZALES
SERVICIOS JURÍDICOS
ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

P31-5.8/FR 913
Estado Vigente
Versión 04

ACTA N°	DOS (2)
FECHA	9/11/2026
CONTRATO №	2607170957
OBJETO	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA, MEDIANTE LA REPARACION Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LOS BARRIOS ALAMOS, ALFEREZ REAL, ALTO GUAMAL, ALTO PERSIA, ARRAYANES, BAJO PERSIA, BAJO PRADO, CERVANTES, COLOMBIA, DE LA CIUDAD DE MANIZALES POR MONTO AGOTABLE
FECHA DE INICIO	30 DE JULIO DE 2026
PLAZO (MESES O DÍAS)	3 MESES
VALOR	$1,150,000,000.00
FORMA DE PAGO	ACTAS PARCIALES
PRORROGAS	1 MES
SUSPENSIONES	N/A
ADICIONES	N/A
VALOR ANTICIPO	$230,000,000.00
CONTRATISTA	CONSORCIO WTOTAL
SUPERVISOR/INTERVENTOR	CONSORCIO RT

TIPO DE OBRA

VIAS	X	EDUCACION		SANEAMIENTO	
PARQUES		ACCION COMUNAL		ESTABILIDAD	
OTROS		CUALES		OBSERVACIONES	

CONTROL FISICO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO							CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACION DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA 1		ACTA No. 2		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
N°	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT	VL PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
89	633.11	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PAVIMENTO EN CONCRETO PREMEZCLADO MR 42	M3	1.00	$ 1,421,524.00	$ 1,421,524.00	303.89	8.36	0.00	312.25	$ 443,873,614.00	89.92	$ 127,823,438.00	208.65	$ 296,600,983.00	298.57	$ 424,424,421.00	95.62%
					SUBTOTAL	$ 1,984,052.00					$ 443,873,614.00		$ 127,823,438.00		$ 296,600,983.00		$ 424,424,421.00	
		ANALISIS BASICOS																
90	AB1	ACERO 60,000 PSI (INCLUYE ALAMBRE NEGRO Y FIGURACIÓN)	KG	1.00	$ 11,046.00	$ 11,046.00	2,000.00	0.00	200.00	1800.00	$ 19,882,800.00	730.86	$ 8,073,080.00	670.41	$ 7,405,349.00	1401.27	$ 15,478,428.00	77.85%
					SUBTOTAL	$ 11,046.00					$ 19,882,800.00		$ 8,073,080.00		$ 7,405,349.00		$ 15,478,428.00	
		COSTO TOTAL INCLUIDO A.U.				$ 27,000,088.00					$ 1,150,000,000		$ 323,380,162		$ 704,686,657		$ 1,029,066,819	
											TOTAL ACTA 2				$ 704,686,657		PORCENTAJE DE AVANCE	89.40%

CONTROL FINANCIERO

RESUMEN DEL CONTRATO			RESUMEN DEL ANTICIPO		
VALOR DEL CONTRATO		$ 1,150,000,000.00	VALOR DEL ANTICIPO		$ 230,000,000.00
VALOR ACTAS ANTERIORES	$ 323,380,162.00		AMORTIZACION ACTAS ANTERIORES	$ 64,676,033.00	$ -
VALOR PRESENTE ACTA	$ 704,686,657.00		AMORTIZACION PRESENTE ACTA	$ 165,323,967.00	
SALDO POR EJECUTAR	$ 121,933,181.00		SALDO POR AMORTIZAR	$ -	
VALOR ADICIONES	$ -				
SUMAS IGUALES	$ 1,150,000,000.00	$ 1,150,000,000.00	SUMAS IGUALES	$ 230,000,000.00	$ 230,000,000.00
VALOR PRESENTE ACTA	$ 704,686,657.00				
AMORTIZACION ANTICIPO	$ 165,323,967.00		VALOR A PAGAR EN LETRAS	QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS MCTE	
VALOR A PAGAR	$ 539,362,690.00				

FIRMA

NOMBRE: CONSORCIO WTOTAL
NIT: 902,064,474-1
R.L WENTZER MAURICIO LEON TORRES
C.C. 91.075.487
CONTRATISTA

FIRMA

NOMBRE: CONSORCIO RT
NIT: 902,070,982-9
R.L RICARDO TABARES GONZALEZ
C.C. 75.076.406
SUPERVISOR

NOTA: Por favor obtener 2 copias de esta Acta, una (1) para el expediente del contrato y otra (1) para la orden de pago que reposa en Tesorería.

Comuníquese con la Alcaldía de Manizales al teléfono 8879700, a la línea gratuita 018000968585 o por medio de la página web www.manizales.gov.co