INSTITUCION EDUCATIVA CAMPOHERMOSO

MUNICIPIO BUCARAMANGA

NIT: 804.003.766 - 3

ACTA DE FINAL DEL CONTRATO No 026

CONTRATO No	026			
FECHA DEL CONTRATO	AÑO 2026 MES 11 DIA 05			
OBJETO DEL CONTRATO	Demolición de piso (tableta y mortero) en la zona marcada, para ubicar la tubería de aguas negras. / Excavación manual hasta la tubería sanitaria. / Destapado de tubería sanitaria con equipo y verificación del tramo dañado / Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria de 4" para reemplazar el tramo dañado, con accesorios (hasta 3 ml)./ Prueba de estanqueidad y flujo de la tubería reparada. gl / Contrapiso en concreto de 3000 psi, nivelado, sobre la zona intervenida./ Resane y reposición de piso con tableta similar a la existente, con emboquillado (hasta 3 m2). / Retiro de escombros a botadero autorizado y limpieza final / Suministro e instalación de motobomba periférica de 1/2 HP, incluye conexiones hidráulicas y eléctricas, y pruebas de funcionamiento / Reparación de sanitario obstruido. Incluye desmonte, sondeo y destaponamiento de tubería, reinstalación del sanitario y sellado / Fabricación de tapa para caja de inspección. Incluye realce de muros de la caja hasta el nivel de piso terminado. Materiales y mano de obra			
VALOR $:	4.417.094,00			
PLAZO DEL CONTRATO	5 Dias			
CONTRATISTA	**UZIVO SAS** [redacted]			
SUPERVISOR	MARILYN HERNANDEZ ESPITIA			
REPRESENTATE LEGAL	CLAUDIA PATRICIA NIÑO RUEDA			
FECHA DE INICIACION	BUCARAMANGA	AÑO: 2026	MES: 11	DIA: 05
FECHA DE TERMINACION	BUCARAMANGA	AÑO: 2026	MES: 11	DIA: 9
OFICINA GESTORA	RECTORIA			

En las instalaciones de la Institución se reunieron, El Representante Legal de la Institución, el Supervisor del contrato, el Contratista, con el objeto de hacer constar que el presente contrato ha sido terminado en su totalidad a satisfacción de la Institución de acuerdo a la presenta acta de recibo final.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

EJECUCION:

VALOR TOTAL EJECUTADO	4.417.094,00
VALOR SIN EJECUTAR	0,00

SON: **DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL CIEN PESOS MCTE**

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron:

Bucaramanga, Noviembre 9 2026

Claudia Patricia Niño R.

CLAUDIA PATRICIA NIÑO RUEDA
Representante Legal

Kbo

UZIVO SAS
Contratista

Marilyn Hernández

MARILYN HERNANDEZ ESPITIA
Supervisor del Contrato