Ficha comparativa del ajuste del proyecto

Fecha de Impresión: ***23/Jan/2025 07:52 PM***

DEFINITIVA

En esta ficha se muestran los cambios derivados de un ajuste al proyecto. Solamente se muestran las variables ajustadas.

CÓDIGO DEL PROCESO	EJ-TP-TER-15001-0062	***TIPO DE PROCESO***	Ajustes con trámite presupuestal ET		
ESTADO DEL PROCESO	Finalizada	***FECHA INICIO DEL AJUSTE***	1/20/2025 9:38:34 AM	***FECHA FIN DEL AJUSTE***	1/23/2025 7:52:43 PM

INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROYECTO

BPIN	2024150010070	***ESTADO***	En Ejecucion		
NOMBRE DEL PROYECTO:	Construcción de familias inquebrantables de la ciudad Tunja- Boyacá				
EJECUTOR	15001 - TUNJA	***UNIDAD RESPONSABLE***		***HORIZONTE***	2024 - 2025
SECTOR	Inclusión social y reconciliación	***PROGRAMA***	4102 - Desarrollo integral de la primera infancia a la juventud, y fortalecimiento de las capacidades de las familias de niñas, niños y adolescentes		
VALOR TOTAL	$ 59.500.000,00	***APROPIACIÓN INICIAL***	$ 30.000.000,00	***APROPIACIÓN VIGENTE***	$ 30.000.000,00
ALCANCE					

AJUSTES DEL PROYECTO

HORIZONTE	Base		***AÑO INICIO***	2024	***AÑO FIN***	2025
	Ajustado		***AÑO INICIO***	2024	***AÑO FIN***	2025
BENEFICIARIOS TOTALES	Personas Inicial (MGA)	10.000	***EN FIRME***	10.000	***EN AJUSTE***	10.000

De la información por producto

En esta sección se muestra la distribución de los montos de los recursos solicitados para financiar cada uno de los productos del proyecto, identificando el detalle por fuente de financiación y ubicación del producto

OBJETIVO	Fortalecer las acciones de intervención comunitaria que favorezcan la protección de los derechos de los integrantes de la familia					
PRODUCTO	214614 - Servicio de asistencia técnica a comunidades en temas de fortalecimiento del tejido social y construcción de escenarios comunitarios protectores de derechos -					
	ETAPA	Inversión	***AVANCE FINANCIERO***		***AVANCE EN ACTIVIDADES***	

INDICADORES DE PRODUCTO	***INDICADOR DE PRODUCTO***	410204200 - Acciones ejecutadas con las comunidades			***UNIDAD DE MEDIDA***	Número de acciones
	META INICIAL (MGA)	240,0000	***EN FIRME***	240,0000	***EN AJUSTE***	240,0000
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO					

COSTOS	***ENTREGABLE NIVEL I O ACTIVIDADES***	Acciones direccionadas al fortalecimiento familiar y comunitario				
		VIGENCIA	***EN FIRME***		***AJUSTADO***	
		2024	$	4.500.000,00	$	4.500.000,00
		2025	$	5.000.000,00	$	320.000,00
	COSTO TOTAL DEL PRODUCTO		***EN FIRME***	$ 9.500.000,00	***AJUSTADO***	$ 4.820.000,00
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO					
OBJETIVO	Fortalecer las acciones de intervención comunitaria que favorezcan la protección de los derechos de los integrantes de la familia					
PRODUCTO	214640 - Servicio de promoción de temas de dinámica relacional y desarrollo autónomo (Producto principal del proyecto) -					
	ETAPA	Inversión	***AVANCE FINANCIERO***		***AVANCE EN ACTIVIDADES***	
INDICADORES DE PRODUCTO	***INDICADOR DE PRODUCTO***	410204300 - Familias atendidas			***UNIDAD DE MEDIDA***	Número de familias
	META INICIAL (MGA)	10000,0000	***EN FIRME***	10000,0000	***EN AJUSTE***	10000,0000
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO					

COSTOS	***ENTREGABLE NIVEL I O ACTIVIDADES***	Fortalecimiento profesional para prestar un servicio de calidad acorde a las necesidades y realidades territoriales				
		VIGENCIA	***EN FIRME***		***AJUSTADO***	
		2024	$	25.000.000,00	$	25.000.000,00
		2025	$	15.000.000,00	$	29.680.000,00
	COSTO TOTAL DEL PRODUCTO		***EN FIRME***	$ 40.000.000,00	***AJUSTADO***	$ 54.680.000,00
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO					

FUENTES DE FINANCIACIÓN	***ETAPA***	Inversión	***TIPO ENTIDAD***	Municipios	***TIPO RECURSO***	Propios
	ENTIDAD	Territorial - TUNJA - Propios				
	VIGENCIA		***EN FIRME***		***AJUSTADO***	
	2024		$	29.500.000,00	$	0,00
	2025		$	0,00	$	30.000.000,00
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO					

OBSERVACIONES GENERALES DE LOS AJUSTES
aprobación para ajuste decreto según libro de trabajo de la sectorial

Funcionarios que emiten concepto		Área/dependencia	Firma
Elaboró	LUIS ENRIQUE SANCHEZ ROMERO	Dpto Administrativo De Planeación Territorial	Luis Enrique Sanchez R.
Emitió	LUIS ENRIQUE SANCHEZ ROMERO	Dpto Administrativo De Planeación Territorial	Luis Enrique Sanchez R.