ACTIVIDADES			SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5
1. SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLAS PLASTICAS TIPO ESTADIO							
1.1	APU C 6.1	PELADO Y RESANE DE MUROS					
1.2	ICCU C 18.26	PINTURA EPÓXICA					
1.3	APU C 19.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLAS PARA GRADERIAS TIPO ESTADIO, ANTIVANDALICA, INCLUYE ANCLAJES Y ADHESIVO TIPO EPOXICO DE DOS COMPONENTES SIKADUR					

ING. SERGIO ANDRES CAMPOS VANOY
PROYECTO PRESUPUESTO
APOYO TECNICO SECRETARIA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

ARQ. OMAR YESITH GONZALEZ CORREA
PROYECTO CANTIDADES
APOYO TECNICO SECRETARIA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA