REPÚBLICA DE COLOMBIA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DE NARIÑO
INSTITUCIÓN EDUCATIVA "SAN LUIS GONZAGA"
APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 03319 DE MARZO 7 DE 1.980 – FUSIÓN: RESOLUCIÓN No. 2582 SEPTIEMBRE 30 DE 2002
NIT: 891201881-8 - DANE: 152838000171 REGISTRO SED: 458013101

123 AÑOS

ACTA DE INICIO

CONTRATANTE	INSTITUCION EDUCATIVA SAN LUIS GONZAGA
NIT:	891.201.881-8
REPRESENTANTE LEGAL	MARCELO JULIO MARTÍNEZ PATIÑO
C.C.	87.451.662 de Samaniego (N)
CONTRATISTA	**CARLOS EDUARDO PANTOJA LOPEZ**
Nit	1087421181
Objeto contractual:	Adecuación del aula de preescolar, pintura del salón y bodega, intervención de la cubierta e instalación de tanque para el almacenamiento de agua en la sede San Juan Bosco de la institución educativa san Luis Gonzaga, municipio de Tuquerres (Nariño), mediante la ejecución de actividades de demolición, obras civiles, instalación de cielo raso, adecuaciones eléctricas e hidrosanitarias y demás intervenciones necesarias para garantizar condiciones adecuadas de funcionalidad, seguridad, higiene y salubridad de los espacios educativos, con cargo a recursos de primera infancia y recursos de gratuidad del fondo de servicios educativos
Plazo:	20 días
Valor del Contrato:	**VEINTISIETE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL PESOS ($27.333.000) M/CTE**
Fecha de Inicio	03 de noviembre de 2026
Fecha de Terminación	25 de noviembre de 2026
Supervisor del Contrato	**MARCELO JULIO MARTÍNEZ PATIÑO**

A los tres (03) días del mes de noviembre de dos mil veintiséis (2026), se reunió el ordenador del gasto de la Institución Educativa San Luis Gonzaga Rector MARCELO JULIO MARTÍNEZ PATIÑO, (contratante), y CARLOS EDUARDO PANTOJA LOPEZ, quien se identifica con Nit No. 1087421181, en calidad de contratista, con el objeto de dar inicio a la ADECUACIÓN DEL AULA DE PREESCOLAR, PINTURA DE SALÓN Y BODEGA, INTERVENCIÓN DE CUBIERTA E INSTALACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA SEDE SAN JUAN BOSCO DE LA I.E. SAN LUIS GONZAGA DEL MUNICIPIO DE TÚQUERRES (NARIÑO).

Para constancia se firma por las partes que intervinieron, en Tuquerres (N), a los tres (03) días del mes de noviembre de dos mil veintiséis (2026).

MARCELO JULIO MARTÍNEZ PATIÑO
Rector de la Institución Educativa

CARLOS EDUARDO PANTOJA LOPEZ
Contratista