	ACTIVIDADES		SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5
	1. MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DEL SALON COMUNAL						
1.1	ICCU C 1.11	DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO H=0.04 M					
1.2	ICCU C 1.12	DEMOLICIÓN ENCHAPE MURO					
1.3	ICCU C 1.27	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.15 M					
1.4	ICCU C 1.16	DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.15 M, INC RETIRO					
1.5	ICCU C 1.32	DESMONTE APARATOS SANITARIOS, INC RETIRO					
1.6	ICCU C 17.1	RED SANITARIA PVC-S 2"					
1.7	ICCU C 17.7	RED SUMINISTRO PVC 1/2"					
1.8	ICCU C 17.6	MURO EN BLOQUE Nº 5 E=0.12 M					
1.9	ICCU C 11.31	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA					
1.10	ICCU C 14.1	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM					
1.11	ICCU C 11.27	CONCRETO 2000 PSI					
1.12	ICCU C 18.8	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA					
1.13	ICCU C 18.9	CERÁMICA PISO TRÁFICO 5, CALIDAD PRIMERA					
1.14	ICCU C 8.5	ESMALTE SOBRE LÁMINA LINEAL					
1.15	ICCU C 14.41	ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA					
1.16	ICCU C 5.9	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.12 M					
1.17	ICCU C 10.2	CELOSÍA ALUMINIO 100CM X 60 CM					
1.18	ICCU C 5.17	ESPEJO INCOLORO 3 MM SIN BISELAR					
1.19	ICCU C 4.23	VIDRIO TRANSPARENTE 3 MM					
1.20	ICCU C 6.17	PANEL PARA BAÑO EN COLD ROLLED CAL.18 Y PINTURA ESMALTE					
1.21	ICCU C 9.23	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS					
1.22	ICCU C 9.29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERÍA)					
1.23	ICCU C 10.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL DE LLAVE (INCLUYE GRIFERÍA)					
1.24	ICCU C 18.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE EMPOTRAR(INCLUYE GRIFERÍA)					

ING. SERGIO ANDRES CAMPOS VANOY
PROYECTO PRESUPUESTO
APOYO TECNICO SECRETARIA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

ARQ. OMAR YESITH GONZALEZ CORREA
PROYECTO CANTIDADES
APOYO TECNICO SECRETARIA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA