2026020006051
Fecha Radicado: 2026-11-13 10:46:12

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2025/12/31**

INFORME DE SUPERVISIÓN	No. 7	**DE SEGUIMIENTO**	☐	**FINAL**	☐
		PARA PAGO	☐		
PERIODO DE SEGUIMIENTO	Desde:	1/07/2026	Hasta:	30/07/2026	
PERIODO PARA PAGO	Desde:	1/07/2026	Hasta:	30/07/2026	

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

CONTRATANTE		**FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE**
CONTRATISTA/CONVENIANTE O ASOCIADO		JUAN ALEJANDRO ZAMBRANO MARIN
IDENTIFICACIÓN (CC-NIT-RUC)		CC
CONTRATO/CONVENIO	NÚMERO:	4600018910 de 2026
	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	22/01/2026
	FECHA DEL ACTA DE INICIO:	22/01/2026
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO EN EL PROCESO DE COMUNICACIONES INSTITUCIONALES DE LA FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE.	

VALOR [$]:	**INICIAL:**	CIENTO SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/L ($106.408.361) EXENTO DE IVA		
	ADICIONES	**No**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICIÓN**
	VALOR TOTAL:	**CIENTO SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/L ($106.408.361) EXENTO DE IVA**		
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:				
PLAZO:	**INICIAL**	ONCE (11) MESES Y DIEZ (10) DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026		
		FECHA DE INICIO		**FECHA DE TERMINACIÓN**
		22/01/2026		31/12/2026
	PRÓRROGAS	**No**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**

2026020006051
Fecha Radicado: 2026-11-13 10:46:12

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2025/12/31**

	PLAZO TOTAL	ONCE (11) MESES Y DIEZ (10) DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026		
HISTÓRICO DE SUSPENSIONES:		**No**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**
		NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN		
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO:	4200011903		
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):	15/01/2026		
TIENE GARANTÍAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS	SI			
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:	101000			

RELACIÓN DE MODIFICACIONES AL CONTRATO (adiciones, prórrogas, otros sí)		
No. Modificación	Tipo de Modificación	Fecha

SUPERVISOR(ES)	**NOMBRE(S)** **CARGO Y ÁREA**	SANDRA MILENA AGUDEO QUINTERO JEFE OFICINA DE COMUNICACIONES
	NO. DE RADICADO DE DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN	**2026020000307**

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2025/12/31**

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO/CONVENIO

2.1. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA	
DESCRIPCIÓN	**TOTAL**
1. Valor inicial del contrato	$ 106.408.361,00
2. Valor total adiciones	$ 0,00
3. VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 106.408.361,00
4. Anticipos o pagos anticipados	$ 0,00
5. Recursos pagados / desembolsados a la fecha	$ 50.074.432,00
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	$ 50.074.432,00
7. Valor que se va a facturar y pagar con el presente informe en caso de tratarse de informe para pago	$ 9.388.973,00
8. RECURSOS EJECUTADOS	$ 59.463.405,00
9. Recursos no ejecutados	$ 46.944.956,00
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	**56%**
PORCENTAJE POR EJECUTAR FINANCIERA	**44%**

2.2. RELACIÓN DE FACTURACIÓN

Facturas o cuenta de cobro	No. Pago	No. De factura	No. Radicado FLA	Fecha de radicado FLA de la factura	Valores incluido IVA (si aplica)
	Pago No.1	01-2026	5000257401	23/01/2026	**$3.129.657**
	Pago No.2	02-2026	5000258153	20/02/2026	**$9.388.973**
	Pago No.3	03-2026	5000259584	20/03/2026	**$9.388.973**

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2025/12/31**

	Pago No. 4	042026	5000260704	20/04/2026	**$9.388.973**
	Pago No. 5	05-2026	5000262123	21/05//2026	**$9.388.973**
	Pago No. 6	06-2026	5000263371	22/06/2026	**$9.388.973**
	Pago No. 7	07-2026	5000264615	22/07/2026	**$9.388.973**
Valor total de las facturas a pagar con el presente informe					**$50.074.432.**

Nota 1: Se deberán agregar tantas filas, como facturas se relacionen.

Nota 2: Si el presente informe es para pago, se deberá diligenciar la siguiente información:

De conformidad con el Recibo a Satisfacción No. o entrada de mercancía anexo, al informe; el supervisor autoriza el pago/desembolso No. 03 al contratista/conveniente, por valor de: $9.388.973 (NUEVE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS ML.)el cual se relaciona en la tabla anterior.

2.3. CONTROL DE PAGOS. (Conforme a la cláusula "forma de pago" estipulada en el contrato).

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	SALDO
Valor Inicial	22/01/2026	$ 106.408.361		**$ 106.408.361**
Pago No. 1	31/01/2026		$3.129.657	$103.278.704
Pago No. 2	28/02/2026		$9.388.973	$93.889.731
Pago No. 3	30/03/2026		$9.388.973	$84.500.848
Pago No. 4	30/04/2026		$9.388.973	$75.111.911
Pago No. 5	30/05/2026		$9.388.973	$65.722.902
Pago No. 6	30/06/2026		$9.388.973	$56.333.929
Pago No. 7	30/07/2026		$9.388.973	$46.944.956
TOTALES		$ 106.408.361	$56.463.405	**$46.944.956**

Nota: Se deberán agregar celdas según el número de pagos a realizar.

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2025/12/31**

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO - TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO

3.1. SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES Y ENTREGABLES DEL CONTRATO (indicar solamente las actividades realizadas en el marco de las obligaciones y actividades específicas, durante el periodo de seguimiento que certifica el supervisor).

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

Nota 1: Se deberán agregar tantas filas, como obligaciones, actividades y entregables se relacionen

3.1.1 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES / ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA:

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIA/SOPORTE/ENTREGABLE
Participar de la planeación y ejecución de **estrategias** para la difusión de la información en los diferentes canales de la FLA EICE (Internos: chat corporativo, carteleras, pantallas, rompetráficos y correo institucional) (Externos: Página web, redes sociales)	• Apoyo en la planeación y ejecución de las campañas: - Feria de las Flores FLA - Licor adulterado y consumo responsable Tómatelo En Serio (Continuación de campaña) - Mundial FLA (continuación) - Recorridos FLA (continuación de campaña) - Historias de Ron Medellín (Continuación de campaña) -	Piezas gráficas y audiovisuales enviadas por Chat interno, correo electrónico, rompe tráficos y redes sociales de la FLA Videos para redes sociales, chat corporativo y otros canales de la FLA
Proponer y ejecutar acciones y estrategias dirigidas a potencializar las **redes sociales** de la FLA EICE	Campañas o acciones propuestas para realizar en redes sociales: Recorrido ganadores sorteo redes sociales - Contenidos mundialistas FLA	-Piezas gráficas y audiovisuales publicadas en las redes sociales de la FLA

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2025/12/31**

	- Consumo responsable y licor adulterado -Manejo de interacción, comentarios, publicación y análisis de contenidos de las redes sociales FLA	
Participar de la generación de contenidos enfocado para los canales internos y externos de la FLAEICE.	- Apoyo en la creación de contenidos audiovisuales sobre acciones ejecutadas entre el 1 al 30 de julio tales como: - Video recorrido ganadores sorteo redes sociales - Video "Agua bendita para contrarrestar a Ghana" (Mundial FLA) - Video "Los colombianos somos mucho ambiente" - Carrete "Si tienes dudas envíalo con el VAR" - Video llegada practicantes 2026 II - Video "Hoy todos somos Colombia" (Mundial FLA) - Carrete de fotografías "Westcol en la FLA" - Video POV: estamos sensibles - Video historia del Ron Medellín - Video edición Aguardiente Antioqueño Mundial Rusia 2018 - Video cuál es la forma correcta de tomar el Ron Medellín - Video Gerente Furag - Video despedida Gerente Esteban Ramos - Carrete Tomatelo En Serio Mundialista	Piezas gráficas, chat corporativo, pantallas, carteleras institucionales y otros canales internos de la FLA.

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2025/12/31**

	- Video certificación BASC - Video agradecimiento del Gobernador de Antioquia a gestión de Esteban Ramos - Carrete fotografías visita del Gobernador de Antioquia a la FLA - Video invitación a fiestas municipales - Video La FLA florece	
Elaborar escritos boletines internos y documentos de la Oficina de Comunicaciones de la FLA EICE. .	- Apoyo en la elaboración de Copys y guiones para videos y las siguientes piezas: - Consumo responsable mundialista - Video practicantes segundo periodo 2026 - Video recorrido - Video anuncio Feria de las Flores 2026 - Guion video de recorrido a seguidores de redes sociales	Material audiovisual con difusión en pantallas, chat corporativo, carteleras y correo institucional
Apoyar la estrategia de difusión de mensajes para los colaboradores de la FLA EICE a través de los diferentes medios de comunicación.	• Apoyo en la difusión de contenidos sobre: Reconocimiento Gobernador de Antioquia a exgerente Esteban Ramos	Pieza audiovisual para chat corporativo, pantallas y otros canales de la FLA. Piezas gráficas para difusión en canales corporativos de la Fábrica de Licores de Antioquia
Realizar actividades de promoción y difusión de eventos internos y externos de la FLA - EICE.	• Registro audiovisual de reuniones de diferentes alcaldes de Antioquia con gerente FLA, visita de Westcol en la FLA y visita y recorrido del Gobernador de Antioquia	-Difusión de material audiovisual para redes sociales de la FLA y canales corporativos
Contar con disponibilidad de tiempo para asistir a las reuniones que sea convocado	Participó en 2 reuniones de planeación y balance de contenidos redes sociales con jefe de comunicaciones FLA Participación en evento de	N/A

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2025/12/31**

	lanzamiento salsa BBQ Ron Medellín – Aderezos	
Las demás atenientes a la naturaleza del contrato y que surjan durante su ejecución y cumplimiento.	• Apoyo en el manejo de las redes sociales de la FLA (Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, LinkedIn)	

3.2. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA		
SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO (ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO)	**% EJECUCIÓN**	**JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN**
De acuerdo con la ejecución de las obligaciones y actividades relacionadas en el punto anterior, para el período objeto de evaluación se cuenta con el siguiente porcentaje de ejecución:	100%	N/A
Porcentaje de ejecución física acumulado con corte a la fecha de elaboración del informe	54%	N/A

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2025/12/31**

DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD	**ACCIÓN REALIZADA**	**RIESGO RELACIONADO (Matriz de Riesgo EP)**	**FECHA DE OCURRENCIA**
N/A	N/A	N/A	N/A

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

<table>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">OBLIGADO A PRESENTAR SEGURIDAD SOCIAL</td><td>SÍ</td><td colspan="3">X</td></tr>
<tr><td>NO</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">PERSONA NATURAL</td><td>PERSONA JURÍDICA</td><td>SÍ</td><td>NO</td></tr>
<tr><td>Planilla número</td><td colspan="2">86445036</td><td>Certificado de Representante Legal</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Período de Cotización</td><td colspan="2">Julio</td><td>Certificado de Revisor Fiscal</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Fecha de pago</td><td colspan="2">28/06/2026</td><td rowspan="2">Copia de Tarjeta Profesional del Revisor Fiscal</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>Valor base de cotización</td><td colspan="2">3.756.000</td></tr>
<tr><td>Salud</td><td colspan="2">469.500</td><td rowspan="2">Certificado de la Junta Central de Contadores del Revisor Fiscal</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>Pensión</td><td colspan="2">601.000</td></tr>
<tr><td rowspan="2">ARL – Tipo de Riesgo</td><td>ARL</td><td>RIESGO</td><td rowspan="2">Periodo de Cotización Enero</td><td>Periodo Salud</td><td>Periodo Pensión</td></tr>
<tr><td>Colmena</td><td>4</td><td>Enero</td><td>Enero</td></tr>
</table>

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2025/12/31**

6. ESTADO DE LA GARANTÍA

(Detallar el estado de la garantía, esto es, si se encuentra vigente o sufrió alguna modificación o afectación).

		INICIAL	**MODIFICACIONES (SI APLICA)**
GARANTÍA	**N°**	65-47-101017049	
	FECHA EXPEDICIÓN	16/01/2026	
	ASEGURADORA	Seguros del Estado SA	
	FECHA APROBACIÓN	21/01/2026	
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	**N°**		
	FECHA EXPEDICIÓN		
	ASEGURADORA		
	FECHA APROBACIÓN		

INFORMACIÓN GARANTÍA ÚNICA							
AMPAROS Seleccione las aplicables al contrato y estipuladas en el mismo	**%**	**VIGENCIA**					
		DESDE			**HASTA**		
		DÍA	**MES**	**AÑO**	**DÍA**	**MES**	**AÑO**
Cumplimiento	%						
Buen manejo del anticipo	%						
Cumplimiento	%	07	01	2026	30	06	2027
Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnización Laboral	%						
Calidad del bien o servicio y correcto funcionamiento de los bienes	%						
Estabilidad de la Obra	%						
Responsabilidad Civil extracontractual	%						

7. ANEXOS.

2026020006051
Fecha Radicado: 2026-11-13 10:46:12

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2025/12/31**

Atentamente,

SANDRA MILENA AGUDELO QUINTERO

SUPERVISOR