**FAC-S-2026-042130-CE**
Al contestar, cite este número
Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2026-042130-CE del 10 de noviembre de 2026 / MDN-COGFM-FAC.-COFAC-JEMFA-CODAF-JELOG-DILOS-SUMSE

Señora
**ROSA MARGARITA GARCIA RODRIGUEZ**
REPRESENTANTE LEGAL
CALLE 22B N°43B 40 42

Bogotá, D.C.

Contraseña:kEPB2Bm0AX

Asunto: Solicitud de adición CTO 094-00-A-COFAC-DILOS-2026

En referencia al contrato No. 094-00-A-COFAC-DILOS-2026, cuyo objeto es la "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS ESPECÍFICOS PARA LOS EJERCICIOS Y ENCUENTROS OPERACIONALES DE LA FAC DE ACUERDO CON ANEXO TÉCNICO", me permito informar la necesidad institucional de realizar una modificación al contrato en el sentido de realizar una adición presupuestal por valor de $9.948.435,00, para un valor total del contrato de CIENTO DOCE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS ($112.736.435,00), y ampliar el plazo de ejecución hasta el día 11 de diciembre de 2026.

Respecto a la forma de pago, se informa que se mantendrá sin modificación, estableciéndose como fecha de corte para la facturación el 11 de diciembre de 2026, con cargo al PACCUENTAS POR PAGAR 2026 QUE SERAN CANCELADAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2027, conforme a los procedimientos presupuestales y financieros aplicables.

Se requiere de su parte realizar una modificación a la póliza de contrato afectando la fecha y el valor de las coberturas.

Por lo anterior, se solicita remitir comunicación formal en la que se manifieste la aceptación expresa e integral de las condiciones anteriormente descritas.

Kevin Castillo Cruz

Técnico Cuarto KEVIN SEBASTIAN CASTILLO CRUZ
Técnico Grupo Aposentador Y Despliegues Operacionales

Anexo:

Elaboró: T4. CASTILLO / SUMSE Revisó: T4. CASTILLO / SUMSE Aprobó:T4. CASTILLO / SUMSE