FAC-S-2026-222831-CI
Al contestar, cite este número
Página 1 de 3, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2026-222831-CI del 10 de noviembre de 2026 / MDN-COGFM-FAC.-COFAC-JEMFA-CODAF-JELOG-DILOS

Señora Teniente Coronel
NANCY MARLEY PACHECO OVIEDO
Director Gestión y Seguimiento Administrativo
Bogotá D.C.

Asunto: Solicitud modificatorio Proceso contractual No. 094-00-A-COFAC-DILOS-2026

En referencia al Proceso Contractual No. 094-00-A-COFAC-DILOS-2026, cuyo objeto consiste en la "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS ESPECÍFICOS PARA LOS EJERCICIOS Y ENCUENTROS OPERACIONALES DE LA FAC, DE ACUERDO CON EL ANEXO TÉCNICO", respetuosamente me permito solicitar a la señora Teniente Coronel, Director Gestión y Seguimiento Administrativo, tenga a bien autorizar la modificación contractual del proceso de la referencia, consistente en una adición presupuestal por valor de NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE. ($9.948.435,00), así como la ampliación del plazo de ejecución, previa las siguientes consideraciónes:

Que mediante Oficio No. FAC-S-2026-042130-CE del 10 de noviembre de 2026 / MDN-COGFM-FAC.-COFAC-JEMFA-CODAF-JELOG-DILOS-SUMSE, relacionado con la solicitud de adición al Contrato No. 094-00-A-COFAC-DILOS-2026, el supervisor del contrato solicitó a la señora Rosa Margarita García Rodríguez, representante legal de la empresa Industrias RG S.A.S., la modificación del contrato en el sentido de efectuar una adición presupuestal por valor de NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS MONEDA CORRIENTE ($9.948.435,00), con el propósito de atender las necesidades derivadas del ejercicio operacional "EXPEDICIÓN ANTÁRTIDA 2027".

Así mismo, se solicitó la ampliación del plazo de ejecución contractual y la correspondiente modificación de las garantías exigidas, con el fin de amparar adecuadamente las obligaciones derivadas de la mencionada adición y garantizar el cumplimiento integral del objeto contractual.

Que mediante comunicación de fecha 10 de noviembre de 2026, la señora Rosa Margarita García Rodríguez, representante legal de la empresa Industrias RG S.A.S., manifestó su aceptación a la modificación propuesta al Contrato No. 094-00-A-COFAC-DILOS-2026, informando que cuenta con la capacidad técnica, administrativa y operativa necesaria para atender la adición presupuestal requerida, así como para cumplir con el plazo de ejecución propuesto y los ajustes en las cantidades de los bienes objeto de la adición. De igual forma, indicó su disposición para adelantar las gestiones correspondientes a la ampliación de las garantías contractuales exigidas por la Entidad.

Que mediante Oficio No. FAC-S-2026-222784-CI del 10 de noviembre de 2026 / MDN-COGFM-FAC.-COFAC-JEMFA-CODAF-JELOG-DILOS-SUMSE, relacionado con la solicitud de adición contractual al Contrato No. 094-00-A-COFAC-DILOS-2026, el supervisor del contrato emitió concepto favorable y presentó al ordenador del gasto la solicitud de modificación contractual, otorgando viabilidad técnica para la realización de la adición presupuestal, la ampliación del plazo de ejecución y el ajuste de las garantías contractuales correspondientes.

Por lo anterior, me permito solicitar a la señora Teniente Coronel Director de Gestión y Seguimiento Administrativo, dar continuidad a la presente adición presupuestal y prórroga del contrato No. 094-00-A-COFAC-DILOS-2026, considerando que esta modificación permitirá atender las necesidades adicionales para el ejercicio EXPEDICIÓN ANTÁRTIDA 2027, garantizando el suministro oportuno de los elementos requeridos para el desarrollo de las actividades programadas y contribuyendo al fortalecimiento de las capacidades operacionales y al cumplimiento de la misión institucional de la FAC.

Teniente Coronel JUAN CARLOS REINSTAG JARA
Director Logística De Los Servicios

Anexo: Oficio enviado al Contratista

Oficio de aceptación del contratista
Oficio al ordenador del gasto
CPA
CDP
EDP

TS21. DIAZ / AADQU

Elaboró: T4. CASTILLO / SUMSE Revisó: TC. REINSTAG / DILOS Aprobó:TC. REINSTAG / DILOS