Bucaramanga, viernes 13 de noviembre de 2026

Señores:
**SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA**
Atte. Ing. José Luis Gómez Salgado
Supervisor Contrato CO1.PCCNTR.9732056
Bucaramanga

**Referencia:** Solicitud de Prorroga de entrega del contrato CO1.PCCNTR.9732056 Objeto " CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES, ELEMENTOS Y EQUIPOS MENORES DE FERRETERÍA, PARA LA TORRE ADMINISTRATIVA DEL SENA REGIONAL SANTANDER VIGENCIA 2026".

El suscrito, actuando en nombre y representación legal de **CENTRAL DE HERRAMIENTAS DE COLOMBIA SAS,** se permite solicitar tenga a bien aprobar y dar trámite a la solicitud de modificatorio de la orden de compra en referencia en los siguientes términos:

1. La legalización de garantías se realizó el día viernes 31 de julio de 2026.
2. Fecha estimada de terminación, domingo 15 de noviembre del 2026.
3. Ampliar el plazo de ejecución del contrato en referencia, solicitando el favor de aprobar la prórroga de entrega para los bienes hasta el día Jueves 10 de diciembre del 2026.

Lo anterior en razón a lo siguiente:

1. Debido a la alta rotación de inventario de los elementos correspondientes a los ítems veintiocho (28) y veintinueve (29), y teniendo en cuenta que actualmente dichos productos se encuentran en proceso de producción, solicitamos muy respetuosamente a la entidad considerar la ampliación del plazo de ejecución contractual.

Agradezco su comprensión y seguimos trabajando para mitigar el impacto que estos hechos estén ocasionando y estamos pendientes de gestionar a la mayor brevedad posible su entrega, lamentando los inconvenientes que esta novedad externa pueda ocasionarles.

Cualquier aclaración y/o ampliación de información que requieran no dude en consultarnos.

Saludos especiales,

Cordialmente,

LUIS FREDY TORRES TORRES
C.C. No. 79.659.386 de Bogotá
Representante Legal
CENTRAL DE HERRAMIENTAS DE COLOMBIA S.A.S