GRUPO

ACTA No. 001

ENTREGA Y RECIBODEFACHADAINSTITUCIONAL
IPS COMUNEROSII
CONTRATISTA:GRUPO ABCMEDIASAS
ENTIDAD CONTRATANTE:REDDESALUDORIENTE
CONTRATO/ORDENDESUMINISTRO:100.23.21.2026003
COTIZACIÓN:No.099del 08de juniode2026
FECHA GENERALDEENTREGA:30deseptiembrede2026
En SantiagodeCali,alos14díasdelmesdeseptiembre 2026, se reunieron los representantesdeGRUPOABCMEDIASASydelaRED DE SALUD ORIENTE, con el propósito de formalizar la entrega y recibo de la fachada institucional correspondiente alaIPSCOMUNEROSII.

1. DESCRIPCIÓNDELELEMENTOENTREGADO
GRUPO ABCMEDIASAShaceentregadelafachada institucional fabricada, suministradaeinstaladaenlasedeIPSCOMUNEROS II, con las siguientes características técnicas:
Medida deltablero:4,50metros.
Tablero elaboradoenláminagalvanizadacalibre18,perforada según diseño. Acabadoconpinturaelectrostáticaenloscoloresinstitucionales.
Estructura de soporte en tubo galvanizado de 2" x 1".
Letras elaboradasenaceroinoxidable304satinado,calibre 18.
Elementosgráficoseinstitucionalescorrespondientesal diseño aprobado.

2. VERIFICACIÓNYRECIBO
Se deja constanciadequeserealizalaverificaciónvisual del elemento instalado, su presentación, acabadoycondicionesgenerales.

3. CONSTANCIADEENTREGA
Mediante la firmadelapresenteacta,GRUPOABCMEDIA SAS deja constancia de la entrega delafachadadescritaylaREDDESALUD ORIENTE registra su recibo, previa verificaciónporpartedelresponsabledelasede.

ENTREGA:
Nombre: Carlos EduardoRodríguezA
Cargo: ~~Gerente~~
GRUPO ABC MEDIA SAS
Firma: _____
RECIBE: Carlos E. Rodríguez
Nombre: _____
Cargo: _____
IPS COMUNEROS II – RED DE SALUD ORIENTE
Firma: _____

GRUPO

ACTA No. 002

ENTREGAYRECIBODE FACHADAINSTITUCIONAL
IPS CALIPSO
CONTRATISTA:GRUPO ABCMEDIASAS
ENTIDADCONTRATANTE:REDDE SALUDORIENTE
CONTRATO / ORDEN DE SUMINISTRO: 100.23.21.2026003
COTIZACIÓN:No.099del 08de juniode2026
FECHA GENERAL DEENTREGA:30de septiembrede 2026
En SantiagodeCali,alos14díasdelmesdeseptiembre2026, se reunieron los representantesdeGRUPOABCMEDIASASydelaREDDESALUD ORIENTE, con el propósito de formalizar la entrega y recibo de la fachada institucional correspondiente alaIPS CALIPSO.
1. DESCRIPCIÓNDELELEMENTOENTREGADO
GRUPOABCMEDIASAShaceentregadelafachadainstitucional fabricada, suministradaeinstaladaenlasedeIPSCALIPSO,conlassiguientes características técnicas:
Medidadel tablero:7,50metros.
Alturaadicional delaestructura:2,80metros.
Tableroelaboradoenláminagalvanizadacalibre18,perforada según diseño.
Acabadoconpinturaelectrostáticaenloscoloresinstitucionales.
Estructura de soporte en tubo galvanizado de 2" x 1".
Letraselaboradasenaceroinoxidable304satinado,calibre18.
Elementosgráficoseinstitucionalescorrespondientesaldiseño aprobado.
2. VERIFICACIÓNYRECIBO
Se realizalaverificaciónvisualdelafachadaydesuestructura instalada, revisando su presentación,acabadosycondicionesgenerales.
3. CONSTANCIADEENTREGA Mediantelafirmadelapresenteacta,GRUPOABCMEDIASAS deja constancia de la entregadelafachadadescritaylaREDDESALUDORIENTE registra su recibo, previaverificación por parte del responsabledelasede.
ENTREGA:
Nombre:CarlosEduardo Rodríguez A
Cargo: Gerente
GRUPOABCMEDIA SAS
Firma:_____

RECI BE:
Nombre:_____
Cargo: Carlos E. Rodríguez
IPS CALIPSO–REDDESALUDORIENTE
Firma:_____

GRUPO

ACTANo. 003

ENTREGA Y RECIBO DE FACHADA INSTITUCIONAL
IPS INTERVENIDAS
CONTRATISTA: GRUPO ABC MEDIA SAS
ENTIDAD CONTRATANTE: RED DE SALUD ORIENTE
CONTRATO / ORDEN DE SUMINISTRO: 100.23.21.2026003
COTIZACIÓN: No. 099 del 08 de junio de 2026
FECHA GENERAL DE ENTREGA: 30 de septiembre de 2026

En Santiago de Cali, a los 16 días del mes de septiembre 2026, se reunieron los representantes de GRUPO ABC MEDIA SAS y de la RED DE SALUD ORIENTE, con el propósito de formalizar la entrega y recibo de la fachada institucional correspondiente a la IPS INTERVENIDAS.

1. DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO ENTREGADO

GRUPO ABC MEDIA SAS hace entrega de la fachada institucional fabricada, suministrada e instalada en la sede IPS INTERVENIDAS, con las siguientes características técnicas:
Medida del tablero: 7,15 metros.
Tablero elaborado en lámina galvanizada calibre 18, perforada según diseño.
Acabado con pintura electrostática en los colores institucionales.
Estructura de soporte en tubo galvanizado de 2" x 1".
Letras elaboradas en acero inoxidable 304 satinado, calibre 18.
Elementos gráficos e institucionales correspondientes al diseño aprobado.

2. VERIFICACIÓN Y RECIBO

Se realiza la verificación visual de la fachada instalada, sus acabados, presentación y condiciones generales.

3. CONSTANCIA DE ENTREGA

Mediante la firma de la presente acta, GRUPO ABC MEDIA SAS deja constancia de la entrega de la fachada descrita y la RED DE SALUD ORIENTE registra su recibo, previa verificación por parte del responsable de la sede.

ENTREGA: _____
Nombre: Carlos Eduardo Rodríguez A
Cargo: Gerente
GRUPO ABC MEDIA SAS
Firma: _____
RECIBE:
Nombre: _____
Cargo: _____
IPS INTERVENIDAS – RED DE SALUD ORIENTE
Firma: _____

GRUPO

ACTANo. 004

ENTREGA Y RECIBO DE FACHADA INSTITUCIONAL
IPS MANUELA BELTRÁN
CONTRATISTA: GRUPO ABC MEDIA SAS
ENTIDAD CONTRATANTE: RED DE SALUD ORIENTE
CONTRATO / ORDEN DE SUMINISTRO: 100.23.21.2026003
COTIZACIÓN: No. 099 del 08 de junio de 2026
FECHA GENERAL DE ENTREGA: 30 de septiembre de 2026

En Santiago de Cali, a los 15 días del mes de septiembre 2026, se reunieron los representantes de GRUPO ABC MEDIA SAS y de la RED DE SALUD ORIENTE, con el propósito de formalizar la entrega y recibo de la fachada institucional correspondiente a la IPS MANUELA BELTRÁN.

1. DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO ENTREGADO

GRUPO ABC MEDIA SAS hace entrega de la fachada institucional fabricada, suministrada e instalada en la sede IPS MANUELA BELTRÁN, con las siguientes características técnicas:
Medida del tablero: 9,00 metros.
Tablero elaborado en lámina galvanizada calibre 18, perforada según diseño.
Acabado con pintura electrostática en los colores institucionales.
Estructura de soporte en tubo galvanizado de 2" x 1".
Letras elaboradas en acero inoxidable 304 satinado, calibre 18.
Elementos gráficos e institucionales correspondientes al diseño aprobado.

2. VERIFICACIÓN Y RECIBO

Se realiza la verificación visual de la fachada instalada, sus acabados, presentación y condiciones generales.

3. CONSTANCIA DE ENTREGA

Mediante la firma de la presente acta, GRUPO ABC MEDIA SAS deja constancia de la entrega de la fachada descrita y la RED DE SALUD ORIENTE registra su recibo, previa verificación por parte del responsable de la sede.

ENTREGA: _____
Nombre: Carlos Eduardo Rodríguez A
Cargo: Gerente
GRUPO ABC MEDIA SAS
Firma: _____
RECIBE:
Nombre: _____
Cargo: _____
IPS MANUELA BELTRAN– RED DE SALUD ORIENTE
Firma: _____

GRUPO

ACTA No. 005

ENTREGA Y RECIBO DE FACHADA INSTITUCIONAL
IPS RICARDO BALCÁZAR
CONTRATISTA: GRUPO ABC MEDIA SAS
ENTIDAD CONTRATANTE: RED DE SALUD ORIENTE
CONTRATO / ORDEN DE SUMINISTRO: 100.23.21.2026003
COTIZACIÓN: No. 099 del 08 de junio de 2026
FECHA GENERAL DE ENTREGA: 30 de septiembre de 2026
En Santiago de Cali, a los 17 días del mes de septiembre 2026, se reunieron los representantes de GRUPO ABC MEDIA SAS y de la RED DE SALUD ORIENTE, con el propósito de formalizar la entrega y recibo de la fachada institucional correspondiente a la IPS RICARDO BALCÁZAR. 1. DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO ENTREGADO
GRUPO ABC MEDIA SAS hace entrega de la fachada institucional fabricada, suministrada e instalada en la sede IPS RICARDO BALCÁZAR, con las siguientes características técnicas:
Medida del tablero: 9,00 metros.
Altura adicional de la estructura: 2,80 metros.
Tablero elaborado en lámina galvanizada calibre 18, perforada según diseño.
Acabado con pintura electrostática en los colores institucionales.
Estructura de soporte en tubo galvanizado de 2" x 1".
Letras elaboradas en acero inoxidable 304 satinado, calibre 18.
Elementos gráficos e institucionales correspondientes al diseño aprobado.
2. VERIFICACIÓN Y RECIBO
Se realiza la verificación visual de la fachada y de su estructura instalada, revisando su presentación, acabados y condiciones generales.
3. CONSTANCIA DE ENTREGA
Mediante la firma de la presente acta, GRUPO ABC MEDIA SAS deja constancia de la entrega de la fachada descrita y la RED DE SALUD ORIENTE registra su recibo, previa verificación por parte del responsable de la sede.
ENTREGA:
Nombre: Carlos Eduardo Rodríguez A
Cargo: Gerente
GRUPO ABC MEDIA SAS
Firma: 
RECIBE:
Nombre: _____
Cargo: _____
IPS RICARDO BALCAZAR– RED DE SALUD ORIENTE
Firma: _____

GRUPO

ACTANo. 006

ENTREGA Y RECIBO DE FACHADA INSTITUCIONAL
IPS UPIANO LLOREDA
CONTRATISTA: GRUPO ABC MEDIA SAS
ENTIDAD CONTRATANTE: RED DE SALUD ORIENTE
CONTRATO / ORDEN DE SUMINISTRO: 100.23.21.2026003
COTIZACIÓN: No. 099 del 08 de junio de 2026
FECHA GENERAL DE ENTREGA: 30 de septiembre de 2026
En Santiago de Cali, a los 18 días del mes de septiembre 2026, se reunieron los representantes de GRUPO ABC MEDIA SAS y de la RED DE SALUD ORIENTE, con el propósito de formalizar la entrega y recibo de la fachada institucional correspondiente a la IPS UPIANO LLOREDA.
1. DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO ENTREGADO
GRUPO ABC MEDIA SAS hace entrega de la fachada institucional fabricada, suministrada e instalada en la sede IPS UPIANO LLOREDA, con las siguientes características técnicas: Medida del tablero: 7,98 metros.
Tablero elaborado en lámina galvanizada calibre 18, perforada según diseño.
Acabado con pintura electrostática en los colores institucionales.
Estructura de soporte en tubo galvanizado de 2" x 1".
Letras elaboradas en acero inoxidable 304 satinado, calibre 18.
Elementos gráficos e institucionales correspondientes al diseño aprobado.
2. VERIFICACIÓN Y RECIBO
Se realiza la verificación visual de la fachada instalada, sus acabados, presentación y condiciones generales.
3. CONSTANCIA DE ENTREGA
Mediante la firma de la presente acta, GRUPO ABC MEDIA SAS deja constancia de la entrega de la fachada descrita y la RED DE SALUD ORIENTE registra su recibo, previa verificación por parte del responsable de la sede.
ENTREGA: _____
Nombre: Carlos Eduardo Rodríguez A
Cargo: Gerente
GRUPO ABC MEDIA SAS
Firma: _____
RECIBE:
Nombre: _____
Cargo: _____
IPS ULPIANO LLOREDA– RED DE SALUD ORIENTE
Firma: _____

GRUPO

ACTANo. 007

ENTREGA Y RECIBO DE FACHADA INSTITUCIONAL
IPS POBLADO II
CONTRATISTA: GRUPO ABC MEDIA SAS
ENTIDAD CONTRATANTE: RED DE SALUD ORIENTE
CONTRATO / ORDEN DE SUMINISTRO: 100.23.21.2026003
COTIZACIÓN: No. 099 del 08 de junio de 2026
FECHA GENERAL DE ENTREGA: 30 de septiembre de 2026
En Santiago de Cali, a los 20 días del mes de septiembre 2026, se reunieron los representantes de GRUPO ABC MEDIA SAS y de la RED DE SALUD ORIENTE, con el propósito de formalizar la entrega y recibo de la fachada institucional correspondiente a la IPS POBLADO II.
1. DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO ENTREGADO
GRUPO ABC MEDIA SAS hace entrega de la fachada institucional fabricada, suministrada e instalada en la sede IPS POBLADO II, con las siguientes características técnicas:
Medida del tablero: 5,70 metros.
Tablero elaborado en lámina galvanizada calibre 18, perforada según diseño.
Acabado con pintura electrostática en los colores institucionales.
Estructura de soporte en tubo galvanizado de 2" x 1".
Letras elaboradas en acero inoxidable 304 satinado, calibre 18.
Elementos gráficos e institucionales correspondientes al diseño aprobado.
2. VERIFICACIÓN Y RECIBO
Se realiza la verificación visual de la fachada instalada, sus acabados, presentación y condiciones generales.
3. OBSERVACIONES
4. CONSTANCIA DE ENTREGA
Mediante la firma de la presente acta, GRUPO ABC MEDIA SAS deja constancia de la entrega de la fachada descrita y la RED DE SALUD ORIENTE registra su recibo, previa verificación por parte del responsable de la sede.
ENTREGA: _____
Nombre: Carlos Eduardo Rodríguez A
Cargo: Gerente
GRUPO ABC MEDIA SAS
Firma: _____
RECIBE:
Nombre: _____
Cargo: _____
IPS POBLADO II– RED DE SALUD ORIENTE
Firma: _____

GRUPO

ACTANo. 008

ENTREGAYRECIBODEFACHADAINSTITUCIONAL
IPS VERGEL
CONTRATISTA: GRUPO ABC MEDIA SAS
ENTIDADCONTRATANTE:REDDESALUDORIENTE
CONTRATO/ORDENDESUMINISTRO:100.23.21.2026003
COTIZACIÓN: No. 099 del 08 de junio de 2026
FECHAGENERALDEENTREGA:30deseptiembre de 2026
En SantiagodeCali,alos22díasdelmesdeseptiembre 2026, se reunieron los representantes de GRUPOABCMEDIASASydelaREDDESALUD ORIENTE, con el propósito de formalizar la entregayrecibodelafachadainstitucionalcorrespondiente a la IPS VERGEL.
1. DESCRIPCIÓNDELELEMENTOENTREGADO GRUPOABCMEDIASAShaceentregadelafachada institucional fabricada, suministrada e instaladaenlasedeIPSVERGEL,conlassiguientes características técnicas:
Medida del tablero: 5,70 metros.
Tableroelaboradoenláminagalvanizadacalibre 18, perforada según diseño.
Acabadoconpinturaelectrostáticaenloscolores institucionales.
Estructuradesoporteentubogalvanizadode2" x 1".
Letras elaboradasenaceroinoxidable304satinado, calibre 18.
Elementosgráficoseinstitucionalescorrespondientes al diseño aprobado.
2. VERIFICACIÓNYRECIBO
Se realizalaverificaciónvisualdelafachada instalada, sus acabados, presentación y condiciones generales.
3. OBSERVACIONES
4. CONSTANCIADEENTREGA
Mediantelafirmadelapresenteacta,GRUPO ABC MEDIA SAS deja constancia de la entregadelafachadadescritaylaREDDE SALUD ORIENTE registra su recibo, previa verificaciónporpartedelresponsabledelasede.
ENTREGA:
Nombre: Carlos Eduardo Rodríguez A
Cargo: Gerente
GRUPO ABC MEDIA SAS
Firma: 
RECIBE:
Nombre: _____
Cargo: _____
IPS VERGEL– RED DE SALUD ORIENTE
Firma: _____

GRUPO

ACTANo. 009

ENTREGA Y RECIBO DE FACHADA INSTITUCIONAL
IPS POTRERO GRANDE
CONTRATISTA: GRUPO ABC MEDIA SAS
ENTIDAD CONTRATANTE: RED DE SALUD ORIENTE
CONTRATO / ORDEN DE SUMINISTRO: 100.23.21.2026003
COTIZACIÓN: No. 099 del 08 de junio de 2026
FECHA GENERAL DE ENTREGA: 30 de septiembre de 2026
En Santiago de Cali, a los 23 días del mes de septiembre 2026, se reunieron los representantes de GRUPO ABC MEDIA SAS y de la RED DE SALUD ORIENTE, con el propósito de formalizar la entrega y recibo de la fachada institucional correspondiente a la IPS POTRERO GRANDE.
1. DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO ENTREGADO
GRUPO ABC MEDIA SAS hace entrega de la fachada institucional fabricada, suministrada e instalada en la sede IPS POTRERO GRANDE, con las siguientes características técnicas:
Medida del tablero: 9,00 metros.
Tablero elaborado en lámina galvanizada calibre 18, perforada según diseño.
Acabado con pintura electrostática en los colores institucionales.
Estructura de soporte en tubo galvanizado de 2" x 1".
Letras elaboradas en acero inoxidable 304 satinado, calibre 18.
Elementos gráficos e institucionales correspondientes al diseño aprobado.
2. VERIFICACIÓN Y RECIBO
Se realiza la verificación visual de la fachada instalada, sus acabados, presentación y condiciones generales.
3. CONSTANCIA DE ENTREGA
Mediante la firma de la presente acta, GRUPO ABC MEDIA SAS deja constancia de la entrega de la fachada descrita y la RED DE SALUD ORIENTE registra su recibo, previa verificación por parte del responsable de la sede.
ENTREGA:
Nombre: Carlos Eduardo Rodríguez A
Cargo: Gerente
GRUPO ABC MEDIA SAS
Firma: _____
RECIBE:
Nombre: _____
Cargo: _____
IPS POTRERO GRANDE– RED DE SALUD ORIENTE
Firma: _____

GRUPO

ACTANo. 010

ENTREGA Y RECIBO DE FACHADA INSTITUCIONAL
IPS ALFONSO BONILLA ARAGÓN
CONTRATISTA: GRUPO ABC MEDIA SAS
ENTIDAD CONTRATANTE: RED DE SALUD ORIENTE
CONTRATO / ORDEN DE SUMINISTRO: 100.23.21.2026003
COTIZACIÓN: No. 099 del 08 de junio de 2026
FECHA GENERAL DE ENTREGA: 30 de septiembre de 2026

En Santiago de Cali, a los 24 días del mes de septiembre 2026, se reunieron los representantes de GRUPO ABC MEDIA SAS y de la RED DE SALUD ORIENTE, con el propósito de formalizar la entrega y recibo de la fachada institucional correspondiente a la IPS ALFONSO BONILLA ARAGÓN.

1. DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO ENTREGADO

GRUPO ABC MEDIA SAS hace entrega de la fachada institucional fabricada, suministrada e instalada en la sede IPS ALFONSO BONILLA ARAGÓN, con las siguientes características técnicas:

Medida del tablero: 7,98 metros.
Tablero elaborado en lámina galvanizada calibre 18, perforada según diseño.
Acabado con pintura electrostática en los colores institucionales.
Estructura de soporte en tubo galvanizado de 2" x 1".
Letras elaboradas en acero inoxidable 304 satinado, calibre 18.
Elementos gráficos e institucionales correspondientes al diseño aprobado.

2. VERIFICACIÓN Y RECIBO

Se realiza la verificación visual de la fachada instalada, sus acabados, presentación y condiciones generales.

3 CONSTANCIA DE ENTREGA

Mediante la firma de la presente acta, GRUPO ABC MEDIA SAS deja constancia de la entrega de la fachada descrita y la RED DE SALUD ORIENTE registra su recibo, previa verificación por parte del responsable de la sede.

ENTREGA:
Nombre: Carlos Eduardo Rodríguez A
Cargo: Gerente
GRUPO ABC MEDIA SAS
Firma: 
RECIBE:
Nombre: _____
Cargo: _____
IPS ALFONSO BONILLA ARAGON– RED DE SALUD ORIENTE
Firma: _____

GRUPO

ACTANo. 011

ENTREGA Y RECIBO DE FACHADA INSTITUCIONAL
SEDE VALLADO
CONTRATISTA: GRUPO ABC MEDIA SAS
ENTIDAD CONTRATANTE: RED DE SALUD ORIENTE
CONTRATO / ORDEN DE SUMINISTRO: 100.23.21.2026003
COTIZACIÓN: No. 099 del 08 de junio de 2026
FECHA GENERAL DE ENTREGA: 30 de septiembre de 2026

En Santiago de Cali, a los 25 días del mes de septiembre 2026, se reunieron los representantes de GRUPO ABC MEDIA SAS y de la RED DE SALUD ORIENTE, con el propósito de formalizar la entrega y recibo de la fachada institucional correspondiente a la SEDE VALLADO.

1. DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO ENTREGADO

GRUPO ABC MEDIA SAS hace entrega de la fachada institucional fabricada, suministrada e instalada en la SEDE VALLADO, con las siguientes características técnicas:
Medida del tablero: 9,00 metros.
Tablero elaborado en lámina galvanizada calibre 18, perforada según diseño.
Acabado con pintura electrostática en los colores institucionales.
Estructura de soporte en tubo galvanizado de 2" x 1".
Letras elaboradas en acero inoxidable 304 satinado, calibre 18.
Elementos gráficos e institucionales correspondientes al diseño aprobado.

2. VERIFICACIÓN Y RECIBO

Se realiza la verificación visual de la fachada instalada, sus acabados, presentación y condiciones generales.

3. CONSTANCIA DE ENTREGA

Mediante la firma de la presente acta, GRUPO ABC MEDIA SAS deja constancia de la entrega de la fachada descrita y la RED DE SALUD ORIENTE registra su recibo, previa verificación por parte del responsable de la sede.

ENTREGA: _____
Nombre: Carlos Eduardo Rodríguez A
Cargo: Gerente
GRUPO ABC MEDIA SAS
Firma: _____
RECIBE:
Nombre: _____
Cargo: _____
IPS VALLADO– RED DE SALUD ORIENTE
Firma: _____

GRUPO

ACTANo. 012

ENTREGA Y RECIBO DE FACHADA INSTITUCIONAL
SEDE RETIRO
CONTRATISTA: GRUPO ABC MEDIA SAS
ENTIDAD CONTRATANTE: RED DE SALUD ORIENTE
CONTRATO / ORDEN DE SUMINISTRO: 100.23.21.2026003
COTIZACIÓN: No. 099 del 08 de junio de 2026
FECHA GENERAL DE ENTREGA: 30 de septiembre de 2026

En Santiago de Cali, a los 29 días del mes de septiembre 2026, se reunieron los representantes de GRUPO ABC MEDIA SAS y de la RED DE SALUD ORIENTE, con el propósito de formalizar la entrega y recibo de la fachada institucional correspondiente a la SEDE EL RETIRO.

1. DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO ENTREGADO

GRUPO ABC MEDIA SAS hace entrega de la fachada institucional fabricada, suministrada e instalada en la SEDE VALLADO, con las siguientes características técnicas:
Medida del tablero: 6.84 metros.
Tablero elaborado en lámina galvanizada calibre 18, perforada según diseño.
Acabado con pintura electrostática en los colores institucionales.
Estructura de soporte en tubo galvanizado de 2" x 1".
Letras elaboradas en acero inoxidable 304 satinado, calibre 18.
Elementos gráficos e institucionales correspondientes al diseño aprobado.

2. VERIFICACIÓN Y RECIBO

Se realiza la verificación visual de la fachada instalada, sus acabados, presentación y condiciones generales.

3. CONSTANCIA DE ENTREGA

Mediante la firma de la presente acta, GRUPO ABC MEDIA SAS deja constancia de la entrega de la fachada descrita y la RED DE SALUD ORIENTE registra su recibo, previa verificación por parte del responsable de la sede.

ENTREGA:
Nombre: Carlos Eduardo Rodríguez A
Cargo: Gerente
GRUPO ABC MEDIA SAS
Firma: 
RECIBE:
Nombre: _____
Cargo: _____
IPS RETIRO– RED DE SALUD ORIENTE
Firma: _____