ALCALDIA MUNICIPAL DE RAMIRIQUI BOYACA
DESPACHO ALCALDE
INFORME DE SUPERVISION

- **INFORMACION REFERENTE AL CONTRATO**

Nº CONTRATO	MRAM-MC-035-2026
FIRMA DEL CONTRATO	02 DE JUNIO DE 2026
Nª REGISTRO PRESUPUESTAL	852 DEL 03 JUNIO DE 2026
CONTRATANTE	ALCALDÍA MUNICIPAL DE RAMIRIQUÍ BOYACÁ NIT:891.801.280-6 R/L CAMILO ANDRES ÁVILA MÁRQUEZ CC. 72.326.507 EXPEDIDA EN RAMIRIQUI
CONTRATISTA	FUNDACIÓN PARA EL APOYO DEL DEPORTE, LA CULTURA, EL ARTE Y LA RECREACIÓN EN COLOMBIA ADECUARTE - COLOMBIA" NIT 900.948.544-9 R/L KAROL JULIANA MORENO PIÑEROS C.C Nº 1.051.336.051 expedida en Guayatá Boyacá
OBJETO	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS DE LOS JÓVENES RURALES CAMPESINOS DEL MUNICIPIO DE RAMIRIQUÍ BOYACÁ, EN CUMPLIMIENTO DE LA CONVOCATORIA COSECHANDO HERENCIA CAMPESINA.
VALOR	CUARENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS ($ 46.296.000) MCTE
PLAZO	QUINCE (15) DIAS
PÓLIZA DE GARANTÍA	No. 51-46- 101026864
FECHA DE INICIO	09 DE JUNIO DE 2026
FCEHA DE TERMINACION PROGRAMADA	01 DE JULIO DEL 2026
FECHA DEL PRESENTE DOCUMENTO	02 DE AGOSTO DE 2026

- **DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS**

De acuerdo con las obligaciones generales del contratista establecidas en el Contrato **No. MRAM-MC-035-2026**, cuyo objeto es adquisición de bienes y servicios con destino a la **ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS DE LOS JÓVENES RURALES CAMPESINOS DEL MUNICIPIO DE RAMIRIQUÍ BOYACÁ, EN CUMPLIMIENTO DE LA CONVOCATORIA COSECHANDO HERENCIA CAMPESINA**. El contratista, en cumplimiento de su objeto contractual, realizó la entrega de los siguientes ítems:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Purina Súper Huevo italcol 40 KG	BULTOS	27	$ 101.000	$ 2.727.000
2	Purina Italcol Prepico 100 (40kg)	BULTOS	27	$ 100.500	$ 2.713.500
3	Maíz Amarillo Nacional	KG	75	$ 1.800	$ 135.000
4	Maíz Amarillo (60kg)	BULTOS	9	$ 114.000	$ 1.026.000
5	Tejas zinc 3.60m calibre 35 *80	UNIDAD	58	$ 45.000	$ 2.610.000
6	Bloques	UNIDAD	600	$ 1.700	$ 1.020.000
7	Arena	M^3	1,5	$ 128.000	$ 192.000
8	Gravilla	M^3	1,7	$ 183.000	$ 311.100
9	Cable eléctrico Duplex	METROS	32	$ 8.600	$ 275.200
10	Puntillas 3"	LIBRAS	3	$ 5.800	$ 17.400

56	Trampa polen	UNIDAD	1	$	189.000	$	189.000
57	Cámara cría	UNIDAD	4	$	153.500	$	614.000
58	Ahumador	UNIDAD	1	$	186.0000	$	186.000
59	Guantes	UNIDAD	2	$	45.100	$	90.200
60	Cuchillo desoperculador	UNIDAD	1	$	40.500	$	40.500
61	Overol para apicultira talla 36	UNIDAD	1	$	182.000	$	182.000
62	Porta núcleo	UNIDAD	4	$	68.200	$	272.800
63	Cámara producción	UNIDAD	4	$	93.800	$	375.200
64	Base	UNIDAD	2	$	35.000	$	70.000
65	Excluidor	UNIDAD	2	$	28.300	$	56.600
66	Palanca,	UNIDAD	1	$	38.000	$	38.000
67	Frascos	UNIDAD	10	$	4.500	$	45.000
68	Frascos	UNIDAD	50	$	3.600	$	180.000
69	Frascos	UNIDAD	90	$	3.250	$	292.500
70	Frascos	UNIDAD	132	$	3.250	$	429.000
71	Agenda Libreta alesa,	UNIDAD	20	$	30.000	$	600.000
72	Stickers 7*7	UNIDAD	190	$	1.950	$	370.500
					TOTAL	$	**46.296.000**

Los elementos anteriormente descritos cuentan con sus respectivos certificados de entrada y salida de almacén, los cuales se anexan al presente informe como soporte documental.

De conformidad con las obligaciones de supervisión del contrato, se verificó y recibió a satisfacción la totalidad de los ítems relacionados, correspondientes al objeto contractual denominado **"ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS DE LOS JÓVENES RURALES CAMPESINOS DEL MUNICIPIO DE RAMIRIQUÍ, BOYACÁ, EN CUMPLIMIENTO DE LA CONVOCATORIA COSECHANDO HERENCIA CAMPESINA"**.

Se deja constancia de que los insumos fueron entregados y recibidos en su totalidad, de conformidad con las especificaciones contractuales y para el cumplimiento del objeto previsto. Como evidencia de lo anterior, se anexan las siguientes fotografías:






WILMER
ANTONIO
VARGAS
CEPEDA


WILMER
ANTONIO
VARGAS
CEPEDA


YANIRA
SOLER
RUIZ


PAULA
FERNANDA
ESPINOSA
TORRES


LAURA
JIMENA
BUITRAGO
ORTIZ


FORTE
JUAN
JOSÉ
ESPINOSA
TORRES


Cusiné
BATIDORA
ELÉCTRICA








JUAN
DE DIOS
VARGAS
CARO






SANDRA
MARINA
SOLER
ESPINOSA


DAYANA
CATHERINE
CHEVERRY
RUIZ


























Kalley




GALONES






GALLINAS


GALLINAS


BLOQUES


GALLINAS


GALLINAS


LIBRETAS


ARENA
HUEVO
SUPER
PECHONES 337


ARENA


GALLINAS


GALLINAS


CASCARILLA


HENO


COLEMPAQUES
TANQUE


TEJAS


CILINDROS DE GAS


GABRILLA

Se adjunta al presente informe la relación correspondiente a la convocatoria **"Cosechando Herencia Campesina"**, desde la etapa de apertura de la convocatoria hasta el proceso de selección de los beneficiarios. Los bienes fueron recibidos a entera satisfacción por cada uno de los beneficiarios, tal como se evidencia en la relación de beneficiarios, el registro fotográfico y las **actas de entrega, verificación y compromisos**, documentos que se anexan al presente informe como soporte. Asimismo, el evento público de entrega de los bienes a los beneficiarios se realizó el día **9 de julio de 2026**, actividad que puede ser verificada mediante el registro audiovisual publicado en la página oficial de Facebook de la Administración Municipal, disponible en el siguiente enlace: https://www.facebook.com/share/v/19PeADAbrF/?mibextid=wwXIfr
https://www.facebook.com/share/p/14kxD3ZMavr/?mibextid=wwXIfr

- **MOTIVO DE LA SUSPENSIÓN**

Para el contrato No. **MRAM-MC-035-2026 no** se ha realizado ninguna suspensión

- **MOTIVO DE LA PRORROGA**

Para el contrato **No. MRAM-MC-035-2026,** no se ha realizado ninguna prórroga.

- **MOTIVO DE LA ADICIÓN EN VALOR**

Para el contrato No. **MRAM-MC-035-2026,** no se ha realizado ninguna adición.

- **CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA ADICIÓN**

Para el contrato No. **MRAM-MC-035-2026 no** se ha realizado ningún tipo de adición en Valor, por lo Tanto, no se cuenta con certificado de disponibilidad presupuestal para adición.

- **FECHA DEL OTROSÍ (DOCUMENTO MODIFICATORIO AL CONTRATO)**

Para el contrato N° **MRAM-MC-035-2026 no** se ha realizado documento modificatorio

9. INFORMACIÓN DE GARANTÍAS

De acuerdo a lo indicado en los Estudios Previos, en concordancia a lo establecido en el decreto 1082 2015, Artículo 2.2.1.2.1.4.5. Referente a la No obligatoriedad de garantías en la contratación. Para caso del contrato No. **MRAM-MC-035-2026** el Municipio de Ramiriquí **NO** consideró Necesario la exigencia de Garantías Teniendo en cuenta:

- **Modalidad de Selección:** MINIMA CUANTIA
- **Procedimiento/Causal:** Prestación de Servicios
- **Tipo de Contrato:** SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS
- **Forma de pago:** Mediante actas parciales.
- **Verificación de la idoneidad** del contratista para cumplir con el objeto contractual.

10. INFORMACIÓN DE APROBACIÓN DE GARANTÍAS

Para el caso del contrato **MRAM-MC-035-2026**, se cuenta con póliza de Garantía única No. **51-46-101026864**

11. INFORMACIÓN DE PAGOS REALIZADOS

Para el caso del contrato **MRAM-MC-035-2026**, No se han realizado pagos parciales.

A la fecha se tiene pendiente por cancelar la suma de **CUARENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS ($ 46.296.000) MCTE.**, correspondientes al periodo contractual correspondiente entre el **09 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2026**, lo anterior teniendo en cuenta el siguiente balance:

CONCEPTO	DEBE	HABER
VALOR DEL CONTRATO	**$ 46.296.000**	**$ 0**
VALOR DEL ADICIONAL	**$ 0**	**$ 0**
VALOR CANCELADO	**$ 0**	**$ 00**
VALOR A CANCELAR	**$ 0**	**$ 46.296.000**
SALDO POR EJECUTAR	**$ 0**	**$ 0**
SUMAS IGUALES	**$ 46.296.000**	**$ 46.296.000**

12. COMENTARIOS INFORMES DEL CONTRATISTA
De acuerdo a lo pactado en el contrato, la contratista presento el siguiente informe:

- Informe de actividades No. 01 correspondiente al periodo contractual de tiempo entre el **09 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2026** el cual se encuentra aprobado por el supervisor.

13. PROCESOS SANCIONATORIOS
Como supervisor del contrato relacionado en el numeral 1, me permito dejar constancia que en desarrollo de la etapa contractual no se generaron situaciones que se pudieran tipificar al marco obligacional, del mismo por lo que la entidad no ha tenido que iniciar acción Administrativa o judicial alguna en contra del contratista

.

14. PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL
La contratista anexa pago de seguridad social con la planilla Junio No. **86051798**, y planilla Julio No. **86080048**

15. CONCLUSIÓN
Se concluye que el contratista **cumplió con el 100% de las actividades contratadas** durante el período comprendido entre el **09 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2026**.

En consecuencia, se procede al pago del valor correspondiente a los servicios efectivamente ejecutados a la fecha.

Para constancia se firma por los que intervinieron el dos (02) de Agosto del año 2026.

DIANA LORENA AVILA CRUZ
Supervisor