OBJETO CONTRACTUAL: CONTRATAR EL ALQUILER, MONTAJE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE FIGURAS Y ELEMENTOS DECORATIVOS DE ALUMBRADO NAVIDEÑO PARA LA DECORACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE VERSALLES, VALLE DEL CAUCA.

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	**Específico**	**Externo**	**Planeación / ejecución**	**Operacional**	**Retraso en la fabricación, o la instalación de las figuras y del alumbrado navideño frente a la fecha de encendido programada por el Municipio.**	**Espacios públicos sin decoración en la fecha prevista, pérdida de la finalidad de la contratación y afectación de la programación de la temporada navideña.**	**3**	**4**	**7**	**Riesgo alto**	**Contratista**	**Exigir un cronograma de fabricación, montaje y encendido con fechas por ítem; verificar la capacidad de producción y la disponibilidad de personal y equipos. Fijar un plazo de instalación anterior a la fecha de encendido, con margen para pruebas y ajustes, y requerir plan de contingencia para reemplazo oportuno de elementos.**	**2**	**3**	**5**	**Riesgo medio**	**Sí**	**Contratista; supervisor verifica**	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la instalación y entrega a satisfacción de todos los elementos	Seguimiento al cronograma, visitas de verificación del avance y acta de recibo de cada zona instalada.	Semanal y ante cualquier novedad

Proyectó: Álvaro José Girón Valencia - secretario de Planeación, Obras Públicas e Infraestructura.
Revisó y Aprobó: Alejandro Alberto Villani Aulestia - Asesor Jurídico en Contratación.

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
2	**Específico**	**Externo**	**Ejecución**	**Operacional**	**Incumplimiento de las especificaciones técnicas de las figuras (estructura en tubería cuadrada de 1 pulgada, alambre galvanizado, varilla, manguera LED, lineales, flasher y tela lame) o fallas de funcionamiento y de mantenimiento durante la temporada.**	**Figuras con acabados o iluminación deficiente, apagados parciales, deterioro de la estructura y afectación de la imagen institucional y del disfrute de la comunidad.**	**3**	**3**	**6**	**Riesgo alto**	**Contratista**	**Verificar antes de la instalación que cada figura corresponda a las dimensiones y materiales de la ficha técnica; efectuar pruebas de encendido y de funcionamiento del flasher. Incluir la atención oportuna de fallas durante la temporada, con reposición inmediata de lámparas, mangueras y lineales defectuosos y sustitución del elemento que no cumpla.**	**2**	**3**	**5**	**Riesgo medio**	**Si**	**Contratista; supervisor verifica**	Antes de la instalación	Hasta el desmontaje y la entrega final de los elementos	Inspección de materiales y dimensiones, registro fotográfico, revisión periódica del encendido y registro de fallas y reposiciones.	Antes de la instalación y semanal durante la temporada

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento	¿Afecta la ejecución del	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión

Proyectó: Álvaro José Girón Valencia - secretario de Planeación, Obras Públicas e Infraestructura.
Revisó y Aprobó: Alejandro Alberto Villani Aulestia - Asesor Jurídico en Contratación.

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
3	**Específico**	**Externo**	**Ejecución**	**Operacional / seguridad**	**Accidentes, incendio, cortocircuito o descargas eléctricas por una instalación inadecuada; caídas del personal en trabajo en alturas; daños a terceros o a la infraestructura (postes, redes, fachadas, árboles y mobiliario urbano).**	**Lesiones a personas, daños materiales, interrupción del servicio de energía o del alumbrado y reclamaciones por responsabilidad civil extracontractual.**	**2**	**5**	**7**	**Riesgo alto**	**Municipio / contratista**	**Instalar conforme al RETIE y al RETILAP vigentes, con personal idóneo y certificado, incluida la certificación para trabajo seguro en alturas (Resolución 4272 de 2021) y la afiliación vigente al Sistema de Seguridad Social. Coordinar con el prestador del servicio de energía y el Municipio el uso de postes y redes, señalizar y acordonar las zonas de trabajo y contar con elementos de protección y equipos de respuesta. Constituir la póliza de responsabilidad civil extracontractual cuando se exija en la invitación.**	**1**	**5**	**6**	**Riesgo alto**	**Sí**	**Contratista; operarios y supervisor**	Antes del inicio de la instalación	Hasta el desmontaje y el cierre de las obligaciones	Revisión de certificaciones y afiliaciones, inspección de las condiciones de seguridad de cada instalación y registro de incidentes.	Cada jornada de instalación y de desmontaje, y ante incidentes

Proyectó: Álvaro José Girón Valencia - secretario de Planeación, Obras Públicas e Infraestructura.
Revisó y Aprobó: Alejandro Alberto Villani Aulestia - Asesor Jurídico en Contratación.

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
4	**Específico**	**Interno / externo**	**Ejecución**	**Operacional**	**Daño, pérdida, hurto o vandalismo de las figuras y elementos alquilados durante, la exhibición o el desmontaje, y afectación por eventos climáticos (lluvia, viento).**	**Pérdida o deterioro de bienes ajenos entregados en alquiler, reposición a cargo de las partes, apagado de figuras y reclamaciones económicas.**	**3**	**3**	**6**	**Riesgo alto**	**Municipio / contratista**	**Dejar inventario de las figuras instaladas, con ubicación y estado, suscrito por el contratista y el supervisor; fijar las estructuras de forma segura y con protección frente a la lluvia. Asignar al contratista la custodia y la reposición de los elementos durante el montaje, y definir la responsabilidad por hurto o vandalismo en el espacio público, con apoyo del Municipio en la vigilancia.**	**2**	**3**	**5**	**Riesgo medio**	**Si**	**Contratista; supervisor y Municipio**	Desde la instalación	Hasta el desmontaje y la devolución de los elementos	Contraste del inventario inicial con inspecciones periódicas, reporte de novedades y acta de entrega y desmontaje.	Semanal y ante novedades

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento	¿Afecta la ejecución del	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
5	**Específico**	**Externo**	**Planeación / ejecución**	**Económico**	**Variación en los precios de los insumos (tubería, alambre, mangueras LED, tela) o aumento de costos de mano de obra y de equipos durante la ejecución.**	**Menor capacidad del contratista para cumplir lo ofertado, solicitudes de reajuste y riesgo de ejecución parcial o de abandono de elementos.**	**3**	**3**	**6**	**Riesgo alto**	**Contratista**	**Establecer que el valor es fijo y global, sin reajuste, y que incluye materiales, mano de obra, alquiler de equipos y demás costos. Sustentar el presupuesto oficial en cotizaciones vigentes, de modo que la oferta contemple las variaciones previsibles de la contratación.**	**2**	**2**	**4**	**Riesgo bajo**	**Sí**	**Municipio al estructurar; contratista**	Desde la estructuración	Hasta el último pago	Comparar el valor ofertado con el análisis del sector y verificar que no se reconozcan reajustes no pactados.	Antes de publicar y en cada pago

Proyectó: Álvaro José Girón Valencia - secretario de Planeación, Obras Públicas e Infraestructura.
Revisó y Aprobó: Alejandro Alberto Villani Aulestia - Asesor Jurídico en Contratación.

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
6	**Específico**	**Interno**	**Planeación / ejecución**	**Financiero**	**Insuficiencia o imputación indebida de recursos entre las fuentes del CDP No. 479 (SGP Propósito General Libre Inversión y Rubro Impuesto de Alumbrado Público), cantidades que excedan el valor del contrato o demora de pago imputable al Municipio.**	**Compromisos sin respaldo presupuestal, observaciones de los órganos de control, interrupción del servicio y reclamaciones económicas.**	**3**	**3**	**6**	**Riesgo alto**	**Municipio**	**Verificar antes de la adjudicación que el presupuesto oficial no supere el valor del CDP y que cada concepto se impute a la fuente que le corresponde. No autorizar ítems ni cantidades adicionales sin respaldo presupuestal y programar los pagos conforme a las actas de recibo y a las cuentas radicadas.**	**1**	**3**	**4**	**Riesgo bajo**	**Sí**	**Supervisor; Hacienda y Presupuesto**	Antes de la publicación de la invitación	Al pagar y cerrar las obligaciones	Control del saldo del CDP por fuente, seguimiento de las cuentas radicadas y de los vencimientos de pago.	Antes de la adjudicación y en cada pago

Proyectó: Álvaro José Girón Valencia - secretario de Planeación, Obras Públicas e Infraestructura.
Revisó y Aprobó: Alejandro Alberto Villani Aulestia - Asesor Jurídico en Contratación.

Dado en el Municipio de Versalles, Valle del Cauca a los doce (12) días del mes de noviembre del dos mil veintiséis (2026).

ORIGINAL FIRMADO.
ÁLVARO JOSÉ GIRÓN VALENCIA
Secretario de Planeación, Infraestructura y Obras Públicas.

Proyectó: Álvaro José Girón Valencia - secretario de Planeación, Obras Públicas e Infraestructura.
Revisó y Aprobó: Alejandro Alberto Villani Aulestia - Asesor Jurídico en Contratación.