| ACTIVIDADES | | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SEMANA 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. MANTENIMIENTO DE CERRAMIENTO | | | | | | |
| 1 | MANTENIEMIENTO PARA CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA INCLUYE (SOLDADURA, GRATA COPA ) | | | | | |
| 2 | MANTENIEMIENTO PARA CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA A UNA ALTURA > 5 M INCLUYE SOLDADURA, PINTURA, GRATA COPA | | | | | |
| 3 | ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LLENA | | | | | |
| 4 | PINTURA DE ESMALTE | | | | | |

ING. SERGIO ANDRES CAMPOS VANOY
PROYECTO PRESUPUESTO
APOYO TECNICO SECRETARIA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

ARQ. OMAR YESITH GONZALEZ CORREA
PROYECTO CANTIDADES
APOYO TECNICO SECRETARIA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA