Específico	General	General	Clase
Externo	Externo	Externo	Fuente
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Etapa
Operacionales	Operacionales	Operacionales	Tipo
No cumplir con las condiciones técnicas	Ofertas artificialmente bajas	Daños a la edificación por malas maniobras	Descripción
Inconformidad por incumplimiento de las normas	Pérdida del equilibrio económico de contrato	Afectación al inmueble	Consecuencia de la ocurrencia del evento
3	3	3	Probabilidad
5	4	5	Impacto
8	7	7	Valoración
Externo	alto	Alto	Categoría
Contratista	Contratista	Contratista	¿A quién se le asigna?
Exigir garantía de calidad	Exigir póliza de cumplimiento	Presentar poliza o garantía de responsabilidad civil	Tratamiento/Control a ser implementado
2	2	2	Probabilidad (Impacto después del tratamiento)
3	3	3	Impacto (Impacto después del tratamiento)
5	5	5	Valoración (Impacto después del tratamiento)
Medio	Medio	Medio	Categoría (Impacto después del tratamiento)
No	si	Si	¿Afecta la ejecución del contrato?
Supervisor del contrato	Supervisor del contrato	Supervisor del contrato	Responsable por implementar el
Diciembre de 2024	Junio de 2024	Junio de 2024	Fecha estimada en que se inicia el
Diciembre de 2024	Diciembre de 2024	En la liquidación del contrato	Fecha estimada en que se completa el
Seguimiento a la ejecución del contrato	Seguimiento a la ejecución del contrato	Seguimiento a la ejecución del contrato	realiza el (Monitoreo y revisión)
Mensualmente	Mensualmente	Mensualmente	Periodicidad (Monitoreo y revisión)