ACTA DE REINICIO

ACTA No 05		
No. DE CONTRATO	105A DE 2026 / CO1.PCCNTR.9803424	
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
OBJETO	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO Y SUMINISTRO DE ELEMENTOS QUE GARANTICEN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES ARTÍSTICAS Y DE RECONOCIMIENTO PROGRAMADAS EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DEL DIA DEL CAMPESINO EN EL MUNICIPIO DE ZAPATOCA- SANTANDER"	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	TREINTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIEN PESOS M/CTE ($ 34.282.100) IVA INCLUIDO, DESCUENTOS DE LEY.	
PLAZO DE EJECUCIÓN	UN (01) MES, CONTADO A PARTIR DEL ACTA DE INICIO	
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE ZAPATOCA	NIT. 890.204.138-3
CONTRATISTA	DISTRIBUCIONES Y APOYOS LOGÍSTICOS S.A.S	NIT 901.462.093-5
REPRESENTANTE LEGAL	LIDMAN ALIRIO JAIMES C. C. No. 91.235.155 de Bucaramanga	
SUPERVISOR	CARLOS ANDRÉS QUINTERO BADILLO	
CARGO	SECRETARIO DE CULTURA, TURISMO, DEPORTE Y EDUCACIÓN SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO	
FECHA DE ACTA DE INICIO	18 DE AGOSTO DE 2026	
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	18 DE SEPTIEMBRE DE 2026	
FECHA DE SUSPENSIÓN	04 DE SEPTIEMBRE DE 2026	
FECHA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN	17 DE OCTUBRE DE 2026	
FECHA DE REINICIO	13 DE NOVIEMBRE DE 2026	
FECHA DE TERMINACIÓN DESPUES DEL REINICIO	30 DE NOVIEMBRE DE 2026	
ANTICIPO	N/A	
OFICINA GESTORA	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, DEPORTE Y EDUCACIÓN	

En Zapatoca, Santander, el día 13 de noviembre de 2026, se reunieron en las oficinas de la secretaria de la oficina gestora, el Maestro **CARLOS ANDRÉS QUINTERO BADILLO** Secretario de Cultura, Turismo, Deporte y Educación en calidad de Supervisor, por parte del municipio y **LIDMAN ALIRIO JAIMES** C. C. No. 91.235.155 de Bucaramanga RL. DISTRIBUCIONES Y APOYOS LOGÍSTICOS S.A.S NIT 901.462.093-5 en calidad de contratista, con el fin de acordar y elaborar la presente Acta de Reinicio del contrato de prestación de servicios No 105A DE 2026 / CO1.PCCNTR.9803424

CONSIDERANDO

1. Que, a los trece (13) días del mes de agosto de dos mil veintiséis (2026), se firmó entre el MUNICIPIO DE ZAPATOCA, con NIT No. 890.204.138-3. y el CONTRATISTA, el contrato No 105A DE 2026 / CO1.PCCNTR.9803424, cuyo objeto es: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO Y SUMINISTRO DE ELEMENTOS QUE GARANTICEN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES ARTÍSTICAS Y DE RECONOCIMIENTO PROGRAMADAS EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DEL DIA DEL CAMPESINO EN EL MUNICIPIO DE ZAPATOCA- SANTANDER".

2. Que, entre el alcalde del municipio de Zapatoca y el SUPERVISOR, suscribieron DESIGNACIÓN Y NOTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO por medio de la cual se le designa la supervisión del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No 105A de 2026 / CO1.PCCNTR.9803424,del dieciocho (18) de Agosto de 2026.

3. Que el día dieciocho (18)) de agosto de 2026, se suscribió acta de inicio contrato del contrato de prestación de servicios No 105A DE 2026 / CO1.PCCNTR.9803424.

4. Que el día cuatro (04) de septiembre de 2026, se concertó la suspensión temporal del del contrato de prestación de servicios No 105A DE 2026 / CO1.PCCNTR.9803424 cuyo objeto es PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO Y SUMINISTRO DE ELEMENTOS QUE GARANTICEN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES ARTÍSTICAS Y DE RECONOCIMIENTO PROGRAMADAS EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DEL DIA DEL CAMPESINO EN EL MUNICIPIO DE ZAPATOCA- SANTANDER por parte de la contratista y LIDMAN ALIRIO JAIMES C. C. No. 91.235.155 de Bucaramanga RL. DISTRIBUCIONES Y APOYOS LOGÍSTICOS S.A.S NIT 901.462.093-5, teniendo en cuenta que a la fecha se encuentra pendiente la disponibilidad y consecución de los incentivos que serán entregados a los beneficiarios durante la celebración del Dia del campesino.

5. Que el día dieciséis (16) de octubre de 2026, se concertó la ampliación de la suspension temporal del del contrato de prestación de servicios 105 A DE 2026/ CO1.PCCNTR.9803424 cuyo objeto es PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO Y SUMINISTRO DE ELEMENTOS QUE GARANTICEN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES ARTÍSTICAS Y DE RECONOCIMIENTO PROGRAMADAS EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DEL DIA DEL CAMPESINO EN EL MUNICIPIO DE ZAPATOCA- SANTANDER por parte de la contratista y LIDMAN ALIRIO JAIMES C. C. No. 91.235.155 de Bucaramanga RL. DISTRIBUCIONES Y APOYOS LOGÍSTICOS S.A.S NIT 901.462.093-5, teniendo en cuenta que a la fecha se realizo reprogramación de la celebración del Día del Campesino en la cabecera municipal por parte de la Administración Municipal, cuya realización es el primer domingo del mes de junio de cada año y posteriormente reprogramada para la cabecera municipal para mediados de noviembre, de acuerdo con las decisiones adoptadas por la entidad. Por lo anterior, resulta necesario ampliar el término de suspensión, con el propósito de ajustar la ejecución contractual a la programación vigente del evento y garantizar que los servicios contratados se presten en la fecha en que efectivamente serán requeridos.

6. Que el contratista y el supervisor delegado del presente proceso acuerdan que ya cumplido las razones que impulsó la suspensión del contrato de prestación de servicios, se cuenta con las condiciones óptimas para la ejecución, terminación y recibo a satisfacción del contrato de prestación de servicios.

7. Que la nueva fecha de terminación se proyecta para el día **30 de noviembre de 2026.**

8. Que en el marco de la autonomía de la voluntad y una vez superados los inconvenientes que motivaron la suspensión del presente contrato acuerdan reiniciar el presente contrato.

Por lo anterior acuerdan,

ACUERDAN

PRIMERO: Reiniciar con fecha del 13 de noviembre de 2026, el CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No 105 A DE 2026 / CO1.PCCNTR.9803424, cuyo objeto es **"**PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO Y SUMINISTRO DE ELEMENTOS QUE GARANTICEN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES ARTÍSTICAS Y DE RECONOCIMIENTO PROGRAMADAS EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DEL DIA DEL CAMPESINO EN EL MUNICIPIO DE ZAPATOCA- SANTANDER**"** toda vez que las partes intervenidas consideran como superados los motivos que provocaron la suspensión.

SEGUNDO: Aprobar la presente Acta N° 005 - Acta de Reinicio.

TERCERO: Definir como nueva fecha de terminación del contrato el día 30 de noviembre de 2026.

CUARTO: Que una vez reiniciado el CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No 105 A DE 2026 / CO1.PCCNTR.9803424 el contratista se compromete a presentar las pólizas actualizadas conforme a la ejecución final.

Para constancia se firma por los que en ella intervienen, el día 13 de noviembre de 2026.

CARLOS ANDRES QUINTERO BADILLO
Secretario de Cultura, Turismo, Deporte y Educación Secretaria de Cultura, Turismo
SUPERVISOR DEL CONTRATO

LIDMAN ALIRIO JAIMES C. C. No.
91.235.155 de Bucaramanga
RL. DISTRIBUCIONES Y APOYOS LOGÍSTICOS S.A.S
NIT 901.462.093-5
CONTRATISTA

CONTROL	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Proyectó	Julián Darío Figueroa Prada	CPS No 012-2026 Secretaria de Educación, Cultura, Turismo y Deporte	
Revisó aspectos jurídicos	Yudy González Barbosa	CPS- 001-2026	