de actividades

No.	Actividades			Mes 1 Abril				Mes 2 Mayo				Mes 3 Junio				Mes 4 Julio				Mes 5 Agosto				Mes 6 Septiembre				Mes 7 Octubre				Mes 8 Noviembre				Mes 8 Diciembre			
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Fortalecimiento de la gobernanza circense	Planeación equipo base																																					
		Proceso de selección y contratación del equipo requerido para la implementación de los observatorios regionales																																					
		Plneación con equipo en regiones																																					
		Acciones y requerimientos logísticos																																					
		Ejecución de 6 observatorios regionales	Caribe																																				
			Eje Cafetero																																				
			Pacífico																																				
			Centro Oriente																																				
			Llanos Orientales																																				
			Centro Sur Amazonía																																				
		Estrategia de comunicaciones																																					
		Sistematización																																					
2	Vinculación del sector circense colombiano en el programa Artes para la Paz	Planeación equipo base																																					
		zx																																					
		Plneación con equipo en regiones																																					
		Acciones y requerimientos logísticos																																					
		Ejecución de procesos formativos en el marco de la vinculación del sector circense colombiano en el programa Artes para la Paz	Caribe																																				
			Eje Cafetero																																				
			Pacífico																																				
			Centro Oriente																																				
			Llanos Orientales																																				
			Centro Sur Amazonía																																				
		Estrategia de comunicaciones																																					
		Sistematización																																					
3	Implementación de los laboratorios nacionales de circo y congreso nacional de circo	Planeación equipo base																																					
		Proceso de selección y contratación del equipo requerido para la implementación de los laboratorios nacionales de circo y congreso																																					
		Plneación con equipo en regiones																																					
		Acciones y requerimientos logísticos																																					
		Ejecución de Laboratorios	Laboratorio Nacional 1 Cordoba																																				
			Laboratorio Nacional 2																																				
		Ejecución del Congreso Nacional de Circo																																					
		Estrategia de comunicaciones																																					
		Sistematización																																					
4	Realización de una investigación para el reconocimiento de la diversidad de saberes, la salvaguarda y el fomento de la memoria viva del circo	Planeación equipo base																																					
		Proceso de selección y contratación del equipo requerido para la																																					
		Plneación con equipo en regiones																																					
		Acciones y requerimientos logísticos																																					
		Proceso de investigación																																					
		Sistematización																																					
		Estrategia de comunicaciones																																					
5	Realización de las actividades del proyecto saberes ancestrales	Planeación equipo base																																					
		Proceso de selección y contratación del equipo requerido para la																																					
		Plneación con equipo en regiones																																					
		Acciones y requerimientos logísticos																																					
		Proceso de investigación																																					
		Sistematización																																					
		Estrategia de comunicaciones																																					
6	Contratación de los bienes y servicios requeridos para preservar la memoria de los artistas circenses mayores del pais	Planeación equipo base																																					
		Proceso de selección y contratación del equipo requerido para la																																					
		Plneación con equipo en regiones																																					
		Acciones y requerimientos logísticos																																					
		Proceso de investigación																																					
		Sistematización																																					
		Estrategia de comunicaciones																																					
7	Fomento de la circulación, difusión y acceso del circo a través de una ruta de circulación circense en las regiones de la amazonía, pacífico y llanos orientales	Planeación equipo base																																					
		Proceso de selección y contratación del equipo requerido para la																																					
		Plneación con equipo en regiones																																					
		Acciones y requerimientos logísticos																																					
		Implementación de rutas de circulación	Pacífico																																				
			Centro Sur amazonía																																				
			Llanos																																				
		Estrategia de comunicaciones																																					
		Sistematización																																					
8	Fortalecimiento de plataformas de circulación, residencias y pasantias de circo existentes en el pais y el exterior	Planeación equipo base																																					
		Proceso de selección y contratación del equipo para el fortalecimiento de plataformas de circulación, residencias y pasantias de circo																																					
		Plneación de actividades con equipo contrado																																					
		Acciones y requerimientos logísticos																																					
		Implementación de plataformas de circulación, residencias y pasantias de circo existentes en el pais y el exterior																																					
		Implementación Día Mundial del circo																																					
		Implementación Día Mundial del Malabarista																																					
		Implementación Día Mundial del Payaso																																					
		Implementación Feria del Libro																																					
		Estrategia de comunicaciones																																					
		Sistematización																																					
9	Implementación del proyecto diáspora circense	Planeación equipo base																																					
		Proceso de selección y contratación del equipo para la implementación																																					
		Plneación de actividades con equipo contrado																																					
		Acciones y requerimientos logísticos																																					
		Implementación del proyecto diáspora circense																																					
		Estrategia de comunicaciones																																					
		Sistematización																																					
10	Informes parciales																																						
11	Informes finales																																						
12	Mesa técnica, administrativa y financiera: Viernes																																						
13	Mesa técnica y misional: Martes																																						