Línea	Actividad	Responsable	Productos	Noviembre										Diciembre											
				17	18	19	20	23	24	25	26	27	30	1	2	3	4	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18	21 a 31
Movimiento en Red	Planeacion operativa de las acciones a ejecutar en el marco de la prórroga	Poliedro y Equipo Programa Artes y Saberes PDET	Cronograma de actividades																							
	Proyección de Órdenes de Servicio para Facilitadores	Poliedro	ODS firmadas																							
	Acompañamiento a los gestores para definición de planes de trabajo finales	Facilitadores contratados	Planes de trabajo																							
	Entrega de planes de trabajo por parte de participantes y productos de facilitadores	Poliedro y Facilitadores contratados	Planes de trabajo ajsutados																							
	Revisión de productos	Poliedro y Equipo Programa Artes y Saberes PDET	Planes de trabajo																							
	Solicitud y entrega de documentación adminsitrativa de los participantes	Poliedro	Cuentas de cobro y documentación relacionada																							
	Gestión de entrega de apoyos económicos a los participantes	Poliedro	Soportes de pago																							
	Revisión de evidencias y gestión de pagos a los facilitadores	Poliedro	Soportes de pago																							
Mentorías Mujeres, Arte y Territorio	Proyección de Órdenes de Servicio para coordinación de la línea y equipo de mentoras	Poliedro	ODS firmadas																							
	Ajuste de planes de obra de las artistas participantes	Artistas participantes	Planes de obra																							
	Entrega final de planes de obra de las artistas participantes	Artistas participantes	Planes de obra																							
	Revisión de planes de obra	Coordinación, equipo de mentoras y equipo Programa Artes y Saberes PDET	Planes de obra ajustados																							
	Solicitud y entrega de documentación adminsitrativa de los participantes	Poliedro	Cuentas de cobro y documentación relacionada																							
	Revisión de evidencias y gestión de pagos a los facilitadores	Poliedro	Soportes de pago																							
General Convenio	Organización de evidencias y entrega de informe de convenio	Poliedro	Soportes documentales convenio																							
	Revisión informe	Dirección de artes	Informe final																							