Bogotá D.C., 12 de noviembre de 2026

Señor
Teniente de Fragata **ANDRÉS FELIPE BENAVIDES BONILLA**
Jefe Departamento de Mantenimiento – Supervisor del Contrato No. 020-ARC-CBNL05-2026
Estación de Guardacostas Secundaria de Puerto Carreño – Base Naval No. 5 ARC "Orinoquía"
Kilómetro 8, Barrio Las Granjas – Cantón Militar Jabalí Rojo
Puerto Carreño, Vichada

Asunto: Informe de ejecución y respuesta al oficio del 3 de noviembre de 2026, "Solicitud de justificación por entrega parcial y suministro de elementos no conformes al Contrato No. 020-ARC-CBNL05-2026".

Respetado señor Teniente:

En atención a su oficio del 3 de noviembre de 2026 y a su correo electrónico del 4 de noviembre de 2026, AGUA Y TIERRA LOGÍSTICA S.A.S. presenta el informe de ejecución del contrato, da respuesta a cada uno de los puntos solicitados y requiere la prórroga del plazo de ejecución hasta el **22 de diciembre de 2026**.

Con las entregas realizadas al 3 de noviembre de 2026 se ha recibido a conformidad el **33,64 %** del valor del contrato ($33.114.800 de $98.428.000). El saldo de $65.313.200 se entregará conforme al cronograma de la sección 6: $16.831.200 en ítems que se están adquiriendo en el territorio nacional y $48.482.000 en ítems importados, todos a más tardar el 2 de diciembre de 2026, salvo los ítems importados 20 y 21, que el fabricante entregará el 15 de diciembre de 2026.

1. Datos generales del contrato

Campo	Detalle
Contrato	No. 020-ARC-CBNL05-2026 (aceptación de oferta, proceso de Mínima Cuantía No. 028-ARC-CBNL05-2026)
Objeto	Adquisición de repuestos y accesorios, nuevos y originales, para los motores fuera de borda Yamaha de las unidades de reacción rápida pertenecientes a la Estación de Guardacostas de Puerto Carreño
Contratante	La Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Armada de Colombia – Base Naval No. 5 ARC "Orinoquía", NIT 800.141.684-4

Campo	Detalle
Contratista	AGUA Y TIERRA LOGÍSTICA S.A.S., NIT 900409381-3. Representante legal: Orlando Vargas Mendivelso
Valor	$98.428.000, exento de IVA (art. 477, num. 3, lit. b, Estatuto Tributario)
Plazo de ejecución	Inicial hasta el 16 de octubre de 2026; prorrogado hasta el 16 de noviembre de 2026
Lugar de entrega	Almacén General Base Naval No. 5 ARC "Orinoquía", Km 8 vía La Granja, Jabalí Rojo, Puerto Carreño – Vichada
Supervisor	Teniente de Fragata Andrés Felipe Benavides Bonilla
Garantía única	Cumplimiento (20 % del valor del contrato) y calidad y correcto funcionamiento de los bienes (20 % del valor del contrato)

2. Estado de ejecución

De los 32 ítems contratados, 10 se han recibido en su totalidad, 4 de forma parcial y 18 están pendientes de entrega o de reposición.

Concepto	Valor (COP)	% del contrato
Valor total del contrato	$98.428.000	100,00 %
Recibido a conformidad (entregas al 3 nov 2026)	$33.114.800	33,64 %
Pendiente – ítems importados (proveedor Red Marina S.A.S.)	$48.482.000	49,26 %
Pendiente – ítems de adquisición nacional, incluidas las reposiciones	$16.831.200	17,10 %

3. Ítems recibidos a conformidad

Relación según la verificación comunicada por la supervisión el 4 de noviembre de 2026 y la revisión posterior adelantada con ella.

Ítem	Descripción	Referencia	Cant. contratada	Cant. recibida	Valor unitario (COP)	Valor recibido (COP)
2	Empaque bomba de agua	6E5-44315-A0	20	20	$11.800	$236.000
3	Empaque base	69J-45113-21	4	1	$189.000	$189.000
4	Anillo en O (a)	93210-86M38	10	10	$15.200	$152.000
6	Sello guardapolvo P/T	69J-43822-00	15	13	$17.600	$228.800
7	Empaque separador de vapores	6CB-14984-00	18	18	$135.000	$2.430.000
11	Empaque solenoide	6CB-1242F-00	30	30	$19.800	$594.000
13	Placa exterior cartucho cromado	6G5-44323-41	10	10	$262.000	$2.620.000
14	Cartucho de inserción	6R3-44322-42	15	15	$398.000	$5.970.000
15	Carcaza bomba de agua	61A-44311-01	30	17	$65.000	$1.105.000
18	Piñones dobles	69J-45631-00	5	2	$495.000	$990.000

Ítem	Descripción	Referencia	Cant. contratada	Cant. recibida	Valor unitario (COP)	Valor recibido (COP)
23	Cilindro dirección hidráulica SeaStar HC5358-3	03-3585	2	2	$3.750.000	$7.500.000
24	Cabrilla 15-1/2 de lujo	03-2971	2	2	$690.000	$1.380.000
27	Bomba de alimentación (a)	99999-04607	2	2	$2.820.000	$5.640.000
29	Cable eléctrico, extensión	61B-8258A-02	4	4	$1.020.000	$4.080.000
				Total recibido a conformidad		**$33.114.800**

(a) Ítems 4 y 27: aunque el cuadro anexo a su oficio registra referencia incorrecta, tras la revisión adelantada con la supervisión no fueron incluidos entre los elementos a devolver; en el caso del ítem 27, la supervisión verificó el correcto funcionamiento de las bombas. Por ello se relacionan como recibidos a conformidad.

4. Razones de la entrega parcial

La diferencia entre el porcentaje informado en la videoconferencia del 20 de octubre de 2026 (cerca del 69 %) y lo efectivamente entregado el 3 de noviembre (cerca del 39 %) corresponde a los ítems importados a través del proveedor Red Marina S.A.S. El porcentaje informado los incluía porque el proveedor había confirmado su despacho, pero no llegaron en la fecha prevista por causas ajenas a nuestra empresa.

Estos ítems fueron comprados con varios meses de anticipación. Según la comunicación escrita del representante legal de Red Marina S.A.S., el retraso obedece a:

- Los componentes de dirección hidráulica (PA1200 y bombas de dirección) se piden directamente a fábrica e implican procesos de fabricación, importación y nacionalización. Las hélices provienen de Taiwán.
- El incremento significativo de la demanda y del volumen de pedidos propio de esta época del año retrasó los procesos de fabricación.
- Se presentaron dificultades logísticas en las etapas de importación y nacionalización, que afectaron los tiempos de abastecimiento del proveedor.

Con base en lo anterior, Red Marina S.A.S. confirmó por escrito nuevas fechas de entrega, a partir de las cuales se fijó el cronograma de la sección 6.1. Dicha comunicación reposa en nuestros archivos y se remitirá si la supervisión lo requiere.

5. Elementos no conformes y acciones correctivas

AGUA Y TIERRA LOGÍSTICA S.A.S. reconoce las novedades señaladas por la supervisión. De acuerdo con la revisión adelantada con ella, se devolverán los elementos relacionados a

continuación; los ítems 4 (anillo en O) y 27 (bomba de alimentación) se tienen como recibidos (sección 3). Los elementos devueltos serán retirados y reemplazados por repuestos nuevos y originales Yamaha, con la referencia exacta establecida en el contrato y sin costo adicional para la Entidad.

Ítem	Descripción	Referencia	Novedad reportada	Cant. suministrada	Cant. a reponer
5	Correa de tiempo	6P2-46241-02	Referencia incorrecta	1	1
8	Filtro de aceite	69J-13440-05	Genérico de baja calidad	12	12
28	Bobina de alta	6P2-82310-03	Genérica, con puntos de anclaje diferentes	2	2
30	Fusible 60 A	6CB-82151-40	No corresponde a la referencia contratada	20	20
31	Fusible 20 A	6CB-82151-20	No corresponde a la referencia contratada	20	20
32	Fusible 30 A	6CB-82151-30	No corresponde a la referencia contratada	20	20

Para subsanar las novedades y evitar que se repitan, adoptamos las siguientes acciones correctivas:

1. Reposición de la totalidad de los elementos no conformes por repuestos nuevos y originales Yamaha, con fecha estimada de entrega del 2 de diciembre de 2026.
2. Verificación de cada repuesto antes de su despacho contra la referencia del contrato (número de parte Yamaha y empaque original), con registro fotográfico que se remitirá a la supervisión junto con cada remisión.
3. Adquisición de las reposiciones y de los faltantes con proveedores que certifiquen la originalidad de los repuestos, cuyos soportes se entregarán a la supervisión.
4. Retiro de los elementos no conformes en coordinación con la supervisión y el Almacén General de la Base Naval.
5. Seguimiento semanal al proveedor Red Marina S.A.S. para asegurar el cumplimiento de las fechas de los ítems importados e informar oportunamente cualquier novedad.

6. Cronograma de entrega del material faltante y de reposición

6.1 Ítems importados (proveedor Red Marina S.A.S.)

Ítem	Descripción	Referencia	Cant. pendiente	Valor pendiente (COP)	Fecha estimada de entrega
16	Hélice STD SS-B-14 1/2 paso 21, rotación derecha	G250SSY-141/2-21 / 61A-45972-00	2	$8.500.000	23 al 27 nov 2026
17	Hélice STD SS-B-14 1/2 paso 21, rotación izquierda	G250SSY-141/2-21I / 61A-45972-00	2	$8.500.000	A más tardar 2 dic 2026
19	Manguera completa de combustible	6Y2-24307-52	9	$3.150.000	A más tardar 2 dic 2026
20	Power Assist 1000 PSI Harnes 15 (PA1200)	03-7666	1	$10.950.000	15 dic 2026
21	Cabezote dirección hidráulica 2.0 pul³ 1000 PSI (HH5573-3)	03-1732	2	$6.590.000	15 dic 2026
22	Barra unión SeaStar 2 cilindros HO6002	03-1734	2	$4.760.000	20 nov 2026
25	Kit varilla unión dos motores	6E5-61301-01	4	$5.800.000	A más tardar 2 dic 2026
26	Racor en tee 3 x 3/8 SeaStar	03-8186	4	$232.000	23 al 27 nov 2026
			Subtotal ítems importados	**$48.482.000**	

6.2 Ítems de adquisición nacional y reposiciones

Estos ítems se están adquiriendo en el territorio nacional, con fecha estimada de entrega del **2 de diciembre de 2026**.

Ítem	Descripción	Referencia	Cant. pendiente	Valor pendiente (COP)	Novedad
1	Empaque	90430-08003	50	$143.000	No entregado
3	Empaque base	69J-45113-21	3	$567.000	Faltante
5	Correa de tiempo	6P2-46241-02	3	$2.040.000	Reposición de 1 (referencia incorrecta) + 2 faltantes
6	Sello guardapolvo P/T	69J-43822-00	2	$35.200	Faltante
8	Filtro de aceite	69J-13440-05	30	$2.850.000	Reposición de 12 (genérico de baja calidad) + 18 faltantes
9	Filtro bomba de combustible	63P-13915-00	30	$2.850.000	No entregado
10	Cartucho filtro separador	90794-46911	30	$2.850.000	No entregado
12	Impeler	6E5-44352-01	10	$1.180.000	No entregado
15	Carcaza bomba de agua	61A-44311-01	13	$845.000	Faltante
18	Piñones dobles	69J-45631-00	3	$1.485.000	Faltante

Ítem	Descripción	Referencia	Cant. pendiente	Valor pendiente (COP)	Novedad
28	Bobina de alta	6P2-82310-03	2	$1.450.000	Reposición: genérica, puntos de anclaje diferentes
30	Fusible 60 A	6CB-82151-40	20	$196.000	Reposición: no corresponde a la referencia
31	Fusible 20 A	6CB-82151-20	20	$170.000	Reposición: no corresponde a la referencia
32	Fusible 30 A	6CB-82151-30	20	$170.000	Reposición: no corresponde a la referencia
Subtotal ítems nacionales				**$16.831.200**	

7. Viabilidad de la ejecución y solicitud de prórroga

Con el cronograma anterior, la ejecución total del contrato no es posible dentro del plazo vigente, que vence el 16 de noviembre de 2026. Todas las entregas pendientes quedan programadas después de esa fecha: los ítems de adquisición nacional, las reposiciones y la mayoría de los ítems importados, a más tardar el 2 de diciembre de 2026; los ítems 20 y 21 (PA1200 y cabezote HH5573-3), el 15 de diciembre de 2026, según la fecha de fábrica confirmada por Red Marina S.A.S.

La causa del retraso no es imputable a AGUA Y TIERRA LOGÍSTICA S.A.S.: los ítems importados fueron comprados con anticipación y su entrega depende de terceros (fabricante, transporte internacional y procesos de importación y nacionalización). Por lo anterior, solicitamos respetuosamente:

1. Dar trámite ante el ordenador del gasto a la **prórroga del plazo de ejecución del contrato hasta el 22 de diciembre de 2026**. Este plazo cubre la última entrega comprometida por el proveedor (15 de diciembre de 2026) más el tiempo de transporte a Puerto Carreño y de recepción por la supervisión. Una vez suscrita la modificación, AGUA Y TIERRA LOGÍSTICA S.A.S. ajustará la garantía única a la nueva vigencia.
2. Aceptar el cronograma de la sección 6 como base para las entregas pendientes y para la reposición de los elementos no conformes.
3. Adelantar el trámite de pago parcial de los ítems ya recibidos a conformidad, de acuerdo con la forma de pago pactada.

Reiteramos nuestro compromiso con la ejecución total del contrato y con el suministro de repuestos nuevos y originales, conforme a lo exigido por la Entidad.

De ustedes atentamente,



ORLANDO VARGAS M
Agua y Tierra Logística S.A.S
gerencia@aguaytierra.com
Tel: 315-3111017