ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

Objeto: ADQUISICIÓN MOTOCICLETAS UNIFORMADAS
PRESUPUESTO: $4.295.353.610

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (QUÉ PUEDE PASARY, CÓMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIOCIDICIDAD ¿CUÁNDO?
1	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONOMICO	Variación significativa de la tasa de cambio al alza que afecte el costo de importaciones	Incremento en los costos de los bienes importados, pudiendo generar dificultades en el cumplimiento de las obligaciones contractuales.	POSIBLE (3)	MODERADO (3)	6	ALTO	CONTRATISTA	Realizar monitoreo y revisar la TRM publicada por el Banco de la República.	POSIBLE (3)	MENOR (2)	5	MEDIO	SI	Supervisor del contrato y contratista	Desde la suscripción del contrato	Liquidación del contrato	Revisión de la información en reuniones de seguimiento	Cada vez que se requiera
2	General	Externa	Ejecución	Social Politico	Alteraciones graves del orden público, disturbios, bloqueos de vías o manifestaciones que impidan la entrega de los bienes	Retrasos en el transporte o entrega de los bienes	IMPROBABLE (2)	MAYOR (4)	6	ALTO	CONTRATANTE	Generar un plan de choque para atender las circunstancias	RARO (1)	MAYOR (4)	5	MEDIO	Si	Supervisor del contrato y contratista	Inicio del contrato	Durante el contrato	Verificación en campo y reportes oficiales	Cuando se presente
3	General	Externa	Ejecución	Social Politico	Hechos de fuerza mayor o caso fortuito, tales como terremotos, inundaciones, incendios, deslizamientos, pandemias u otros eventos naturales o sanitarios extraordinarios.	Suspensión temporal de actividades, retrasos en la entrega de los bienes	POSIBLE (3)	CATASTROFICO (5)	8	EXTREMO	CONTRATANTE	Revisión de los planes de contingencia del contratista y del contratante	POSIBLE (3)	MAYOR (4)	7	ALTO	Si	Supervisor del contrato y contratista	Inicio del contrato	Durante el contrato	Revisión a planes de contingencia	Cuando se presente