SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y AMBIENTE

CERTIFICA:

La **EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL, URBANO Y RURAL DE RISARALDA** identificado **con NIT. 900.118.630-3**, representada legalmente por **Margarita María Álzate Ospina** identificada con cedula de ciudadanía **No. 66.817.771**, ejecuto satisfactoriamente el convenio No. 1947 de 2023, según acta final.

OBJETO	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA COFINANCIACIÓN Y EJECUCION DEL PROGRAMA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA, CORRESPONDIENTES A LAS VIGENCIAS 2020 Y 2022"
ASOCIADO	**DEPARTAMENTO DE RISARALDA**
NIT	891.480.085
REPRESENTANTE LEGAL O DELEGADO	OSCAR ALEXIS SANABRIA CHICA
CEDULA	80.772.644
ASOCIADO.	**Empresa de Desarrollo Territorial y Urbano de Risaralda – EDUR**
NIT	**900.118.630-3**
REPRESENTANTE LEGAL	MARGARITA MARIA ALZATE OSPINA
CEDULA	66.817.771
ASOCIADOS	MUNICIPIOS DE: BALBOA, BELÉN DE UMBRÍA, GUÁTICA, LA CELIA, LA VIRGINIA, MARSELLA, MISTRATÓ, PUEBLO RICO, QUINCHIA, SANTA ROSA Y SANTUARIO.
IMPUTACION DEPARTAMENTO DE RISARALDA	Rubro No 2.3.2.02.02.009 Disponibilidad No. 2514 del 27 de junio de 2023 Registro No. 3418 del 28 de junio de 2023 Disponibilidad No. 4827 del 3 de octubre de 2023 Registro No. 4708 del 4 de octubre de 2023

	Disponibilidad No. 992 del 22 de febrero de 2024 Registro No. 1635 del12 de abril de 2024
PLAZO INICIAL	Seis (6) meses, sin exceder el 29 de diciembre de 2023
FECHA DE INICIACION	4 de Julio de 2023
FECHA DE TERMINACION INICIAL	29 de diciembre de 2023
PRORROGA No. 1 (S)	3 meses y 15 días
PRORROGA No. 2	3 meses
SUSPENSION (S)	NA
REINICIACION (S)	NA
FECHA DE TERMINACION	13 de julio del 2024
VALOR INICIAL CONVENIO	$7.397.512.137
APORTES INICIALES	Aporte Departamento Proyectos: $5.597.470.153 Aporte Departamento Administración: $342.477.414 Aporte Municipios: $1.252.078.122 Aporte EDUR – Especie: $205.486.448
VALOR ADICION No. 1	$1.499.300.247 – Departamento
VALOR ADICIÓN No. 2	$249.955.883 - Departamento
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	$9.146.768.267
ANTICIPO	NA
FECHA DE ELABORACIÓN:	6 de noviembre de 2024

OBSERVACIONES: El contrato se encuentra en proceso de liquidación.

Para constancia se firma el día 6 del mes de noviembre de 2024.

OSCAR ALEXIS SANABRIA CHICA
Secretario de Planeación y Ambiente