DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
CORPORACION FRESNENSE DE OBRAS SANITARIAS
"CORFRESNOS E.S.P." NIT. 800123131-7

CERTIFICADO, DE SUPERVISIÓN, SATISFACCIÓN Y CUMPLIMIENTO

I. INFORMACIÓN DE SUPERVISIÓN

FECHA DE EXPEDICIÓN			NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR
12	11	2026	ALBERTO MARULANDA PINEDA - GERENTE GENERAL - CORFRESNOS E.S.P.
DÍA	MES	AÑO	

II. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	NIT O C.C.No.
DARGELLY AMAYA OSORIO	65.813.401

TIPO DE CONTRATACIÓN: CONTRATO [X] ACEPTACION [ ] CONVENIO [ ]

			DD	MM	AA
CONTRATO	No. 100	SUSCRIPCION	22	10	2026
ADICION	No.	SUSCRIPCION			
SUSPENSIÓN	No.	FECHA INICIO			

FECHA DE INICIO: DD 22 | MM 10 | AA 2026

FECHA TERMINACION SUSPENSIÓN:

PLAZO EJECUCIÓN: SETENTA (70) DÍAS

PARA PRESTACION DE SERVICIOS

PERIODO CERTIFICADO O FACTURADO

	DD	MM	AA		DD	MM	AA
DESDE	22	10	2026	HASTA	6	11	2026
SUSPENSION				HASTA			

FORMA Y CONDICIÓN DE PAGO

LA CORPORACIÓN FRESNENSE DE OBRAS SANITARIAS "CORFRESNOS" E.S.P pagará al Contratista el valor del contrato SIETE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS ($7.800.000) MONEDA LEGAL, mediante actas parciales según porcentaje de ejecución de actividades así:
COMPONENTE Actividad % Avance Valor Pago
Caracterizar las condiciones ambientales de las fuentes hídricas San Antonio y Guarumo, identificando su estado actual, principales problemáticas y áreas prioritarias para su protección y recuperación. Base de Datos Digitalizada de Campo (Fase Inicial): Matriz o archivo en hoja de cálculo que compile y tabule la información recolectada en las visitas a las microcuencas San Antonio y Guarumo 30,00 858.000,00
Informe Técnico de Sistematización No. 1: Reporte de consolidación de hallazgos iniciales, georreferenciación de puntos críticos y archivo fotográfico técnico clasificado 60,00 858.000,00
Informe Final de Compilación de Información de Campo: Documento con la base de datos completa y depurada de la totalidad de las intervenciones del proyecto. 100,00 858.000,00
Implementar un programa sobre la conservación del agua y la protección de las microcuencas San Antonio y Guarumo, dirigido a los residentes de las zonas de influencia rural y a los usuarios del área urbana del acueducto de Fresno. Plan de Trabajo Operativo: Cronograma de apoyo a las jornadas de sensibilización urbana. 30,00 1.742.000,00
Reporte Logístico y de Cobertura de Campañas Urbanas (Fase 1): Planillas digitalizadas de asistencia/cobertura, soporte fotográfico y registro de sectores urbanos intervenidos con las campañas de uso eficiente del agua. 60,00 1.742.000,00
Informe Consolidado de Campañas de Sensibilización Urbana: Memoria técnica de las campañas ejecutadas en el casco urbano, resumen de cobertura de usuarios, planillas digitalizadas y banco fotográfico final. 100,00 1.742.000,00
Primer Pago $ 2.600.000,00
Segundo Pago $ 2.600.000,00
Tercer Pago $ 2.600.000,00

Cada pago, previa verificación del avance de la actividad, presentación del informe de actividades, presentación de la factura o cuenta de cobro y pago de seguridad social (salud, pensión, ARL según IBC), recibidos a satisfacción por parte del supervisor. La Empresa, efectuará las deducciones a que haya lugar sobre cada pago, de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente sobre la materia.

OBJETO CONTRACTUAL
CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO TÉCNICO Y OPERATIVO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE CAMPO, LOGÍSTICAS, SOCIALES Y DE SEGUIMIENTO REQUERIDAS EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 315 DE 2026, ORIENTADO A LA IMPLEMENTACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES PARA LA RECUPERACIÓN DE LAS BOCATOMAS SAN ANTONIO Y GUARUMO EN EL MUNICIPIO DE FRESNO.

CERTIFICO BAJO MI ENTERA RESPONSABILIDAD QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ A CABALIDAD CON EL OBJETO DEL CONTRATO EN LOS TÉRMINOS Y TIEMPO PACTADOS CON LA CORPORACIÓN FRESNENSE DE OBRAS SANITARIAS "CORFRESNOS E.S.P"
POR LO TANTO AUTORIZO EL PAGO POR VALOR DE: $ 2.600.000

CORRESPONDIENTE A: No DE PAGO 1 ANTICIPO [ ] PAGO ANTICIPADO [ ] PAGO ÚNICO [ ]

OTRO [ ] CUAL? [ ]

ESTADO PRESUPUESTAL

1	VALOR DEL CONTRATO	$	7.800.000,00
2	ADICIONES	$	
3	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	**7,800,000.00**
4	VALOR CANCELADO ACUMULADO	$	
5	VALOR PRESENTE PAGO	$	2,600,000.00
6	SALDO POR CANCELAR	$	**5,200,000.00**

DISPONIBILIDAD PRESUP. No. 489

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 487

FIRMA DEL SUPERVISOR
ALBERTO MARULANDA PINEDA - GERENTE GENERAL - CORFRESNOS E.S.P.

¡Antes de imprimir este documento, piense en el Medio Ambiente!