N° RADICACIÓN :	20261900654313	FECHA DE RADICACIÓN :	15-oct-26

AJUSTE No.	8	MODIFICACIÓN A CERTIFICADO DE REGISTRO Y VIABILIDAD N°	115-0001-2026

La Secretario(a) de Planeación Municipal de Popayán certifica que: **LA ADMINISTRACION DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN** tiene registrado en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Municipal el Proyecto que se describe a continuación:

16/06/2026

Fecha :	15/10/2026	Proyecto Radicado N°	26-9-19-001-02672	BPIN N°	202600000000405
Radicado orfeo de solicitud N°		20262100602513		IDENTIFICADOR MGA:	1661978
Dependencia:		SECRETARÍA DE DEPORTE, RECREACIÓN, ACTIVIDAD FÍSICA Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE			
Nombre del proyecto		FORTALECIMIENTO DE DESARROLLO DEPORTIVO Y RECREATIVO PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL, LA INCLUSIÓN Y EL BIENESTAR EN EL MUNICIPIO DE POPAYÁN.			
Esquema financiero MGA		Sector	43	Programa	01
Objetivo general del proyecto		Fomentar la adopción de estilos de vida activos y saludables de los habitantes de Popayán			

1. MODIFICACIÓN AL VALOR DEL PROYECTO Y/O CERTIFICADO

VIGENCIA	AJUSTE VALOR PROYECTO						AJUSTE VALOR CERTIFICADO					
	2026			2027			2026			2027		
FUENTE	PROPIOS	SGP	OTROS	PROPIOS	SGP	OTROS	PROPIOS	SGP	OTROS	PROPIOS	SGP	OTROS
Valor inicial del proyecto	$ 15.266.754.036	$ 682.089.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.900.581.195	$ 615.930.707	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Ajuste 1	-$ 320.241.007	$ 320.241.007	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Ajuste 2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Ajuste 3	$ 141.412.500	$ 50.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	-$ 1.930.000.000	$ 50.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Ajuste 4	-$ 160.568.268	$ 160.568.268	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 160.568.268	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Ajuste 5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Ajuste 6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	-$ 54.845.241	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Ajuste 7	-$ 119.100.000	$ 119.100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.553.000.000	$ 411.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Ajuste 8	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 112.264.920	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
SUBTOTAL FUENTE POR VIGENCIA	**$ 14.808.257.261**	**$ 1.331.998.975**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 11.581.000.874**	**$ 1.237.498.975**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**
TOTAL AJUSTADO POR VIGENCIA	**$ 16.140.256.236**			**$ 0**			**$ 12.818.499.849**			**$ 0**		
TOTAL AJUSTADO	**$ 16.140.256.236**						**$ 12.818.499.849**					
VALOR PENDIENTE APROPIACIÓN PRESUPUESTAL A PROYECTO	**$ 3.321.756.387**											

A solicitud de la dependencia a cargo de la ejecución del proyecto, se ajusta el proyecto de acuerdo a la siguiente información.

Tipo de modificación (Marque a la derecha la opción con X)						
	Ajuste con trámite presupuestal			X	Ajuste sin trámite presupuestal	
	Adición		Reducción		Se ajustan perfiles	
	Traslado		Incorporación			
	Redistribución presupuestal					

AJUSTE QUE REQUIERE EL PROYECTO (En este espacio se deben enumerar las modificaciónes que requiere el proyecto. Ejemplo:)	**VIABILIZACIÓN INICIAL / ÚLTIMA VIABILIZACIÓN** (Registrar la información viabilizada inicialmente o del último ajuste)	**INFORMACIÓN AJUSTADA** (Registrar la información ajustada requerida)	**MOTIVACIÓN / JUSTIFICACIÓN DEL AJUSTE SOLICITADO** (Registrar la causa o razón por la que se requiere el ajuste)
1- Redistribuir los recursos del proyecto de acuerdo a lo estipulado en el decreto: **DECRETO No 20261000003195 DEL 27 DE AGOSTO DE 2026.** Específicamente en los siguientes códigos presupuestales	**Valor anterior certificado:** $12.706.234.929	**Valor del certificado ajustado:** 12.706.234.929	
1.a Contracreditar de recursos propios el código presupuestal **2.3.2.01.01.004.01.03.001** por un valor de $**52.313.268** correspondientes a la actividad 5: **Optimizar los procesos de formación deportiva.**	2.3.2.01.01.004.01.03.001 **Valor Inicial** $ 576.745.000	2.3.2.01.01.004.01.03.001 **Valor Final** $ 524.431.732	
1.b Contracreditar de recursos propios el código presupuestal **2.3.2.01.01.004.01.03.002** por un valor de $**45.543.540** correspondientes a la actividad 5: **Optimizar los procesos de formación deportiva.**	2.3.2.01.01.004.01.03.002 **Valor Inicial** $ 45.543.540	2.3.2.01.01.004.01.03.002 **Valor Final** $ 0	
1.c Contracreditar de recursos propios el código presupuestal **2.3.2.01.01.004.01.03.003** por un valor de $**30.000.000** correspondientes a la actividad 8: **Dotar de elementos pedagógico-deportivos a los subprogramas institucionales.**	2.3.2.01.01.004.01.03.003 **Valor Inicial** $ 30.000.000	2.3.2.01.01.004.01.03.003 **Valor Final** $ 0	
1.d Contracreditar de recursos **SGP** el código presupuestal **2.3.2.01.01.004.01.03.004** por un valor de **$210.568.268** correspondientes a la actividad 8: **Dotar de elementos pedagógico-deportivos a los subprogramas institucionales.**	2.3.2.01.01.004.01.03.004 **Valor Inicial** $ 210.568.268	2.3.2.01.01.004.01.03.004 **Valor Final** $ 0	
1.e Contracreditar de recursos propios el código presupuestal **2.3.2.02.02.008.120** por un valor de $37.800.000 correspondientes a la actividad 3: **Ejecutar programas deportivos dirigidos a personas con discapacidad**	2.3.2.02.02.008.120 **Valor Inicial** $ 130.000.000	2.3.2.02.02.008.120 **Valor Final** $ 92.200.000	

1.f Contracreditar de recursos propios el código presupuestal **2.3.2.02.02.009.089** por un valor de **$55.500.000** correspondientes a la actividad **7: Promover el acceso a eventos deportivos y recreativos.**	2.3.2.02.02.009.089 **Valor Inicial** $ 104,000,000	2.3.2.02.02.009.089 **Valor Final** $ 48.500.000	La redistribución interna se soporta en el Decreto No. 20261000003195 del 27 de agosto de 2026, mediante el cual se realizan traslados internos en el presupuesto de gastos del municipio de Popayán vigencia fiscal 2026, en el sector de funcionamiento e inversión. En este caso la Secretaría de Deporte, realizó un traslado interno entre las actividades del proyecto, con el propósito de fortalecer la capacidad operativa y garantizar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Plan de Acción y las metas definidas en el Plan de Desarrollo, se hace necesaria una redistribución presupuestal que permita optimizar el uso de los recursos disponibles. Esta modificación tiene como finalidad financiar la dotación de las escuelas deportivas y fortalecer la ejecución de los subprogramas de la Secretaría mediante la vinculación de personal idóneo, contribuyendo así a mejorar la cobertura, la calidad y la eficiencia en la prestación de los servicios dirigidos a la comunidad.
1.g Contracreditar de recursos propios el código presupuestal **2.3.2.02.02.009.090** por un valor de **$17.950.000** correspondientes a la actividad **7: Promover el acceso a eventos deportivos y recreativos.**	2.3.2.02.02.009.090 **Valor Inicial** $ 800,000,000	2.3.2.02.02.009.090 **Valor Final** $ 782.050.000	
1.h Contracreditar de recursos propios el código presupuestal **2.3.2.02.02.009.092** por un valor de **$84.000.000** correspondientes a la actividad **6: Incrementar estrategias de iniciación deportiva en disciplinas emergentes**	2.3.2.02.02.009.092 **Valor Inicial** $ 307.000.00	2.3.2.02.02.009.092 **Valor Final** $ 223.000.00	
1.i Contracreditar de recursos propios el código presupuestal **2.3.2.02.02.009.099** por un valor de **$100** correspondientes a la actividad **6: Incrementar estrategias de iniciación deportiva en disciplinas emergentes**	2.3.2.02.02.009.099 **Valor Inicial** $ 100	2.3.2.02.02.009.099 **Valor Final** $ 0	
1.j Contracreditar de recursos propios el código presupuestal **2.3.2.02.02.009.204** por un valor de **$181.593.192** correspondientes a la actividad **7: Promover el acceso a eventos deportivos y recreativos.**	2.3.2.02.02.009.204 **Valor Inicial** $ 1.766.000.000	2.3.2.02.02.009.204 **Valor Final** $ 1.584.406.808	
1.1.a Crear código presupuestal **2.3.2.01.01.004.01.03.005** con una asignación de recursos **SGP** por **$210.568.268** correspondientes a la actividad **8: Dotar de elementos pedagógico-deportivos a los subprogramas institucionales.**	N/A	2.3.2.01.01.004.01.03.005 **Valor Final** $ 210.568.268	
1.1.b Crear código presupuestal **2.3.2.01.01.004.01.03.006** con una asignación de recursos propios por **$30.000.000** correspondientes a la actividad **8: Dotar de elementos pedagógico-deportivos a los subprogramas institucionales.**	N/A	2.3.2.01.01.004.01.03.006 **Valor Final** $ 30.000.000	
1.1.c Acreditar código presupuestal **2.3.2.02.02.008.208** con una asignación de recursos propios por **$247.563.268** correspondientes a la actividad **8: Dotar de elementos pedagógico-deportivos a los subprogramas institucionales.**	2.3.2.02.02.008.208 **Valor Inicial** $ 280.000.000	2.3.2.02.02.008.208 **Valor Final** $ 527.263.268	
1.1.d Acreditar código presupuestal **2.3.2.02.02.008.372** con una asignación de recursos propios por **$16.000.000** correspondientes a la actividad **2: Mejorar el fomento del deporte en la primera infancia**	2.3.2.02.02.008.372 **Valor Inicial** $ 450.000.000	2.3.2.02.02.008.372 **Valor Final** $ 466.000.000	
1.1.e Crear código presupuestal **2.3.2.02.02.008.424** con una asignación de recursos propios por **$76.893.192** correspondientes a la actividad **8: Dotar de elementos pedagógico-deportivos a los subprogramas institucionales.**	N/A	2.3.2.02.02.008.424 **Valor Final** $ 76.893.192	
1.1.f Crear código presupuestal **2.3.2.02.02.008.425** con una asignación de recursos propios por **$45.543.540** correspondientes a la actividad **8: Dotar de elementos pedagógico-deportivos a los subprogramas institucionales.**	N/A	2.3.2.02.02.008.425 **Valor Final** $ 45.543.540	
1.1.g Acreditar código presupuestal **2.3.2.02.02.009.203** con una asignación de recursos propios por **$32.000.00** correspondientes a la actividad **5: Optimizar los procesos de formación deportiva.**	2.3.2.02.02.009.203 Valor Inicial $ 937.000.000	2.3.2.02.02.009.203 **Valor Final** $ 969.000.000	
1.1.h Acreditar código presupuestal **2.3.2.02.02.009.205** con una asignación de recursos propios por **$13.500.00** correspondientes a la actividad 9**: Fortalecer estímulos e incentivos a deportistas y entrenadores.**	2.3.2.02.02.009.205 **Valor Inicial** $ 374.228.086	2.3.2.02.02.009.205 **Valor Final** $ 387.728.086	
1.1.i Crear código presupuestal **2.3.2.02.02.009.228** con una asignación de recursos propios por **$100** correspondientes a la actividad **7: Promover el acceso a eventos deportivos y recreativos.**	N/A	2.3.2.02.02.009.228 **Valor Final** $ 100	
1.1.j Crear código presupuestal **2.3.2.02.02.009.229** con una asignación de recursos propios por **$43.200.00** correspondientes a la actividad 1**: Aumentar la promoción de hábitos y estilos de vida saludables.**	N/A	2.3.2.02.02.009.229 **Valor Final** $ 43.200.000	
2 - Incrementar el valor del certificado presupuestal del proyecto en $112.264.920 por la fuente de financiación Recursos Propios, en consecuencia se adicionan el valor de las siguientes códigos presupuestales y actividades:	Valor del anterior certificado: $ 12.706.234.929	Valor del certificado ajustado: $ 12.818.499.849	El incremento en el valor del certificado del proyecto se soporta en el Decreto No. 20261000002715 del 30 de julio de 2026, en el cual se encuentra oficializado el requerimiento de la Secretaría de Hacienda, realizado mediante Oficio N°20261300362163, del 12 de junio de 2026, a través del cual, por directriz del señor alcalde, se asignan recursos a la Secretaria de Deporte, Recreación, Actividad Física y Aprovechamiento del tiempo libre, por valor $112.264.920 de Recursos Propios, con el fin de cubrir la devolución por el apoyo en el traslado presupuestal realizado en el Decreto No 20261000002105 del 10 de junio de 2026.
2.1.a Crear código presupuestal **2.3.2.02.02.008.414 c**on una asignación de recursos propios por **$33.000.000** correspondientes a la actividad 1: **Aumentar la promoción de hábitos y estilos de vida saludables.**	N/A	2.3.2.02.02.008.414 Valor Final $ 33.000.00	
2.1.b Crear código presupuestal **2.3.2.02.02.009.225 c**on una asignación de recursos propios por **$79.264.920** correspondientes a la actividad 9: **Fortalecer estímulos e incentivos a deportistas y entrenadores.**	N/A	2.3.2.02.02.009.225 Valor Final $ 79.264.920	
3. De acuerdo con el item 1.1.j de la presente solicitud de ajuste**, Redistribuir** $16.200.000 por recursos propios de los insumos 3, 6, 7, 9, 10 y 11 en en el documento técnico en la ***Actividad 1 "Aumentar la promoción de hábitos y estilos de vida saludables", Objetivo específico 1*** , de la siguiente manera:	Valores a Necesidad Propios: $ 702.745.000 SGP: $ 597.900.000 **Costo Total Actividad 1:** $ 1.300.645.000	Valores a Necesidad Propios: $ 702.245.000 SGP: $ 597.900.000 **Costo Total Actividad 1:** $ 1.300.645.000	El ajuste responde a la necesidad de ampliar la cobertura territorial y fortalecer la capacidad operativa del subprograma Activa tu Vida, teniendo en cuenta la extensión territorial del municipio de Popayán, conformado por múltiples barrios, comunas y sectores rurales, donde existen necesidades diferenciadas de acceso a programas de actividad física, recreación y promoción de hábitos y estilos de vida saludables. **Incremento población Objetivo:** Se estima que la adición de 2 técnicos permitirá aumentar en 960 los beneficiarios de las "Maratones de actividad física musicalizada" y de los eventos "Vía saludable en movimiento", la cual se alcanza

3.1 Incremetar de 11 a 13 la cantidad del Insumo 3 "Técnico con experiencia laboral mínima de seis (6) meses; o persona con acreditación de 6 semestres de formación universitaria con experiencia laboral mínima de seis (6) meses". De igual forma incrementar el valor del insumo 3 en $16.200.000, por recursos propios. Se aclara que el aumento de los técnicos se soporta presupuestalmente con la contratación de 2 técnicos a 3 actas parciales.	Cantidad: 11 Propios: $ 0 SGP: $ 326.700,000 **Costo Total insumo 3** $ 326.700.00	Cantidad: 13 Propios: $ 16.200.000 SGP: $ 326.700.000 **Costo Total Insumo 3** $ 342.900.00	mediante el incremento de 42 jornadas mensuales, la inclusión de 3 barrios y 1 veredas. El incremento propuesto representa un aumento del 15,4 % en el número de técnicos y permite **ampliar la capacidad operativa de 44 a 49 grupos regulares de atención**, es decir, la incorporación de 5 grupos adicionales. En términos de jornadas, la capacidad mensual pasaría de aproximadamente 352 a 398 sesiones, generando una capacidad adicional de 42 sesiones mensuales, equivalente a un incremento del 15,4 % en la capacidad de atención. El valor de los perfiles adicionados se cubre con la disminución de recursos no utilizados de otros insumos.
3.2 Disminuir el valor del Insumo 6 en -$2.700.000, por la fuente de financiación Recursos Propios.	Propios: $ 54.000.000 SGP: $ 0 **Costo Total insumo 6:** $54.000.000	Propios: $ 51.300.000 SGP: $ 0 **Costo Total insumo 6:** $51.300.000	La redistribución se requiere para cubrir los honorarios de los dos (2) técnicos adicionados a la Actividad 1. La reducción en $2.700.000 en el insumo 6 (Profesional con posgrado), corresponde a valor no contratado y que no se requiere contratar en el tiempo que resta de ejecución del proyecto. La reducción en $4.500.000 en el insumo 7 (Profesional con posgrado), corresponde a valor no contratado y que no se requiere contratar en el tiempo que resta de ejecución del proyecto. La reducción en $4.000.000 en el insumo 9 (Profesional), corresponde a valor no contratado y que no se requiere contratar en el tiempo que resta de ejecución del proyecto. La reducción en $4.000.000 en el insumo 10 (Profesional), corresponde a valor no contratado y que no se requiere contratar en el tiempo que resta de ejecución del proyecto. La reducción en $ 1.500.000 en el insumo 11 (Técnico), corresponde a valor no contratado y que no se requiere contratar en el tiempo que resta de ejecución del proyecto.
3.3 Disminuir el valor del Insumo 7 en -$4.500.000, por la fuente de financiación Recursos Propios.	Propios: $ 54.000.000 SGP: $ 0 **Costo Total insumo 7:** $54.000.000	Propios: $ 49.500.000 SGP: $ 0 **Costo Total insumo 7:** $49.500.000	
3.4 Disminuir el valor del Insumo 9 en -$4.000.000, por la fuente de financiación Recursos Propios.	Propios: $ 48.000.000 SGP: $ 0 **Costo Total insumo 9:** $48.000.000	Propios: $ 44.000.000 SGP: $ 0 **Costo Total insumo 9:** $44.000.000	
3.5 Disminuir el valor del Insumo 10 en -$4.000.000, por la fuente de financiación Recursos Propios.	Propios: $ 48.000.000 SGP: $ 0 **Costo Total insumo 10:** $48.000.000	Propios: $ 44.000.000 SGP: $ 0 **Costo Total insumo 10:** $44.000.000	
3.6 Disminuir el valor del Insumo 11 en -$1.500.000, por la fuente de financiación Recursos Propios.	Propios: $ 37.200.000 SGP: $ 0 **Costo Total insumo 11:** $37.200.000	Propios: $ 35.700.000 SGP: $ 0 **Costo Total insumo 11:** $35.700.000	
4. De acuerdo con el item 1.1.d de la presente solicitud de ajuste, **Redistribuir** $12.000.000 por recursos propios de los insumos 1, 7, 8, 11 y 12 en el documento técnico en la ***Actividad 2 "Mejorar el fomento del deporte en la primera infancia", Objetivo específico 1*** , de la siguiente manera:	Valores a Necesidad Propios: $ 766.330.993 SGP: $64.000.707 **Costo Total Actividad 1:** $830.331.700	Valores a Necesidad Propios: $ 766.330.993 SGP: $64.000.707 **Costo Total Actividad 1:** $830.331.700	La modificación técnica del subprograma Semilleros de Campeones responde a la necesidad de resolver la restricción en la capacidad operativa para alcanzar la meta de 500 beneficiarios (primera infancia, gestantes y cuidadores) en Popayán. Para absorber los 184 usuarios beneficiarios faltantes, se requiere ***expandir la cobertura a dos (2) comunas adicionales y responder al pico operativo de diciembre*** (talleres de crianza, estimulación y jornadas socio-deportivas), aumentando el equipo psicosocial. Este ajuste ***incrementa la capacidad instalada en 4 intervenciones mensuales suplementarias en Centros de Desarrollo Infantil (CDI)*** y entornos ICBF, garantizando la auditoría e ingreso oportuno de las fichas de caracterización, la verificación de asistencia y la trazabilidad del seguimiento psicosocial con altos estándares de oportunidad y rigor técnico. El valor de los perfiles adicionados se cubre con la disminución de recursos no utilizados de otros insumos.
4.1 Incrementar de 3 a 4 la cantidad del Insumo 3 "Profesional en ciencias sociales y humanas, con experiencia profesional o laboral mínima de un (1) año". En consecuencia incrementar el valor del insumo 3 en $12.000.000. Se aclara que el aumento en un profesional se soporta presupuestalmente con la contratación de éste a 3 actas parciales.	Cantidad: 3 Propios: $ 132.000.000 SGP: $ 0 **Costo Total insumo 3** $ 132.000.00	Cantidad: 4 Propios: $ 144.000.000 SGP: $ 0 **Costo Total Insumo 3** $ 144.000.000	
4.2 Disminuir el valor del Insumo 1 en -$2.700.000, por la fuente de financiación Recursos Propios.	Propios: $54.000.000 SGP: $ 0 **Costo Total insumo 1:** $54.000.000	Propios: $51.300.000 SGP: $ 0 **Costo Total insumo 1:** $51.300.000	La redistribución se requiere para cubrir los honorarios del Profesional en ciencias sociales y humanas adicionado a la Actividad 2. La reducción en $2.700.000 en el insumo 1 (Profesional con posgrado), corresponde a valor no contratado y que no se requiere contratar en el tiempo que resta de ejecución del proyecto. La reducción en $4.500.000 en el insumo 7 (Profesional con posgrado), corresponde a valor no contratado y que no se requiere contratar en el tiempo que resta de ejecución del proyecto. La reducción en $1.550.000en el insumo 8 (Tecnólogo), corresponde a valor no contratado y que no se requiere contratar en el tiempo que resta de ejecución del proyecto. La reducción en $2.300.000en el insumo 11 (Bachiller), corresponde a valor no contratado y que no se requiere contratar en el tiempo que resta de ejecución del proyecto. La reducción en $950.000 en el insumo 12 (Logística para el desarrollo de los eventos y actividades del subprograma Semilleros Deportivos), se plantea teniendo en cuenta que a la fecha no se ha ejecutado el proceso contractual de la logística referida y el número de eventos que se logran realizar hasta finalizar la ejecución del proyecto disminuye frente a lo programado inicialmente.
4.3 Disminuir el valor del Insumo 7 en -$4.500.000, por la fuente de financiación Recursos Propios.	Propios: $54.000.000 SGP: $ 0 **Costo Total insumo 7:** $54.000.000	Propios: $49.500.000 SGP: $ 0 **Costo Total insumo 7:** $49.500.000	
4.4 Disminuir el valor del Insumo 8 en -$1.550.000, por la fuente de financiación Recursos Propios.	Propios: $74.400.000 SGP: $ 0 **Costo Total insumo 8:** $48.000.000	Propios: $72.850.000 SGP: $ 0 **Costo Total insumo 8:** $72.850.000	
4.5 Disminuir el valor del Insumo 11 en -$2.300.000, por la fuente de financiación Recursos Propios.	Propios: $27.600.000 SGP: $ 0 **Costo Total insumo 11:** $48.000.000	Propios: $25.300.000 SGP: $ 0 **Costo Total insumo 11:** $25.300.000	
4.6 Disminuir el valor del Insumo 12 en -$950.000, por la fuente de financiación Recursos Propios.	Propios: $43.961.700 SGP: $ 0 **Costo Total insumo 12:** $43.961.700	Propios: $43.011.700 SGP: $ 0 **Costo Total insumo 12:** $43.011.700	
5. De acuerdo con los items 1.a, 1.b y 1.1.g de la presente solicitud de ajuste, **Redistribuir** $60.000.000 por recursos propios de los insumos 7, 9, 12 y 14 en el documento técnico en la **Actividad 5 "Optimizar los procesos de formación deportiva", Objetivo específico 1,** de la siguiente manera:	Valores a Necesidad Propios: $ 5.304.275.991 SGP: $ 0 **Costo Total Actividad 5:** $ 5.304.275.991	Valores a Necesidad Propios: $ 5.304.275.991 SGP: $ 0 **Costo Total Actividad 5:** $ 5.304.275.991	Este ajuste responde a la necesidad de resolver el cuello de botella generado por un ***sobrepaso del 5,3% en la demanda atendida (pasando de 2.500 a 2.633 beneficiarios)*** sobre la oferta instalada del subprograma Formando Talentos, lo que exige mitigar la sobrecarga funcional del equipo supervisando a 45 formadores mediante el incremento de siete (7) a nueve (9) metodólogos. ***Este ajuste eleva en un 20% la eficacia*** del seguimiento técnico —al reducir la carga operativa de 6,4 a 5 formadores por metodólogo y recuperar tiempo operativo equivalente a más de un 20% de disponibilidad real del equipo— mediante la reestructuración del modelo de territorialización eficiente**.** Esta descongestión técnica y la eliminación de tiempos muertos por dispersión geográfica optimizan los desplazamientos, garantizando la auditoría e ingreso oportuno de las fichas de caracterización, el control riguroso de la asistencia a jornadas deportivas y la articulación técnica requerida para el seguimiento en las jornadas formativas deportivas. El valor de los perfiles adicionados se cubre con la disminución de recursos no utilizados de otros insumos.
5.1 Incrementar de 7 a 9 la cantidad del Insumo 5 "Profesional en ciencias sociales y humanas, o áreas afines con experiencia profesional o laboral mínima de un (1) año". Los dos profesionales adicionados se contratan a a 3 actas parciales..	Cantidad insumo 5: 7 Propios: $ 320.000.000 SGP: $ 0 **Costo Total insumo 5:** $ 320.000.00	Cantidad insumo 5: 9 Propios: $ 344.000.000 SGP: $ 0 **Costo Total Insumo 5:** $ 344.000.000	

5.2 Incrementar de 6 a 9 la cantidad del Insumo 11 "Profesional en ciencias sociales y humanas, con experiencia profesional o laboral mínima de un (1) año".	Cantidad insumo 11: 6 Propios: $ 264.000.000 SGP: $ 0 Costo Total insumo 11: $ 264.000.00			Cantidad insumo 11: 9 Propios: $ 300.000.000 SGP: $ 0 Costo Total Insumo 11: $ 300.000.000			La modificación técnica del proyecto responde a la necesidad imperativa de resolver la restricción en la capacidad operativa e institucional del componente psicosocial, provocada por un ***sobrepaso del 50% en la demanda atendida*** que elevó la población objetivo ***de 2.500 a 3.750 beneficiarios*** en el municipio. Bajo la capacidad inicial instalada de seis (6) profesionales, la sobrecarga funcional alcanzaba un promedio crítico de 450 niños por profesional, lo que genera una alta probabilidad de desatención individualizada. Para mitigar esta problemática, se requiere incrementar la planta profesional en tres (3) profesionales adicionales (pasando de 6 a 9 profesionales psicosociales). Esta ampliación reduce la cobertura operativa a 300 niños por profesional durante el último trimestre de ejecución, lo que optimiza la disponibilidad real, minimiza la dispersión geográfica en territorio y garantiza que cada niño o niña cuente con al menos una atención psicosocial directa. El valor de los perfiles adicionados se cubre con la disminución de recursos no utilizados de otros insumos.
5.3 Disminuir el valor del Insumo 12 en -$3.900.000, por la fuente de financiación Recursos Propios.	Propios: $47.900.000	SGP: $0	**Costo Total insumo 12:** $47.900.000	Propios: $44.000.000 SGP: $ 0		**Costo Total insumo 12:** $44.000.000	La redistribución se requiere para cubrir los honorarios de los Profesionales en ciencias sociales y humanas adicionados a la Actividad 5. La reducción en $2.700.000 en el insumo 7 (Profesional con posgrado), corresponde a valor no contratado y que no se requiere contratar en el tiempo que resta de ejecución del proyecto. La reducción en $7.700.000 en el insumo 9 (Profesional con posgrado), corresponde a valor no contratado y que no se requiere contratar en el tiempo que resta de ejecución del proyecto. La reducción en $3.900.000 en el insumo 12 (Profesional), corresponde a valor no contratado y que no se requiere contratar en el tiempo que resta de ejecución del proyecto. La reducción en $ 45.700.000 en el insumo 14 (Dotación e implementación deportiva subprograma formando talentos), se plantea teniendo en cuenta que a la fecha se han generado CDPs por valor de $510.000.000, por lo tanto, existe un saldo de $1.660.751.791, recursos suficientes para cubrir la logística de los eventos y actividades del subprograma Formando Talentos hasta finalizar la ejecución del proyecto.
5.4 Disminuir el valor del Insumo 7 en -$2.700.000, por la fuente de financiación Recursos Propios.	Propios: $54.000.000	SGP: $0	**Costo Total insumo 7:** $54.000.000	Propios: $51.300.000 SGP: $ 0		**Costo Total insumo 7:** $51.300.000	
5.5 Disminuir el valor del Insumo 9 en -$7.700.000, por la fuente de financiación Recursos Propios.	Propios: $158.000.000	SGP: $0	**Costo Total insumo 9:** $158.000.000	Propios: $150.300.000 SGP: $ 0		**Costo Total insumo 9:** $150.300.000	
5.6 Disminuir el valor del Insumo 14 en -$45.700.000, por la fuente de financiación Recursos Propios.	Propios: $2.170.751.791	SGP: $0	**Costo Total insumo 14:** $2.170.751.791	Propios: $2.125.051.791 SGP: $ 0		**Costo Total insumo 14:** $2.125.051.791	
5.7 Incrementar el valor del Insumo 5 en $24.000.000, por la fuente de financiación Recursos Propios.	Propios: $320.000.000	SGP: $0	**Costo Total insumo 5:** $320.000.000	Propios: $344.000.000 SGP: $ 0		**Costo Total insumo 5:** $344.000.000	
5.8 Incrementar el valor del Insumo 11 en $36.000.000, por la fuente de financiación Recursos Propios.	Propios: $264.000.000	SGP: $0	**Costo Total insumo 11:** $264.000.000	Propios: $300.000.000 SGP: $ 0		**Costo Total insumo 11:** $300.000.000	
6. Redistribuir $9.500.000 por recursos propios de los insumos 1, 2, 3, y 4 de la **Actividad 10 "Aumentar la formalización de organismos deportivos municipales", Objetivo específico 2**, de la siguiente manera:	Valores a Necesidad Propios: $ 182.100.000 SGP: $ 0 **Costo Total Actividad 10:** $ 182.100.000			Valores a Necesidad Propios: $ 182.100.000 SGP: $ 0 **Costo Total Actividad 10:** $ 182.100.000			Actualmente, el municipio cuenta con 396 clubes deportivos conformados, dentro de los cuales se incluyen: 27 reconocimientos recientes de clubes nuevos. 32 procesos de actualización y renovación de reconocimiento deportivo. 25 clubes en proceso de revisión y subsanación documental. La totalidad de estos trámites y procesos de seguimiento se encuentra a cargo de un (1) profesional, lo que genera una carga de trabajo excesiva y limita la capacidad de atención oportuna y técnica a los organismos deportivos. **Problemática identificada:** Sobrecarga laboral: Un solo profesional debe atender simultáneamente procesos de constitución, actualización, revisión y acompañamiento técnico de casi 400 clubes, lo que se traduce en dificultades en la atención institucional. Riesgo en la calidad del servicio: La alta demanda reduce la posibilidad de brindar asesoría especializada y seguimiento detallado. Demora en trámites: La capacidad de respuesta se ve afectada, generando retrasos en la formalización y en la consolidación de los clubes dentro del Sistema Nacional del Deporte. Débil impacto de la actividad: La falta de recurso humano limita el cumplimiento del propósito de la actividad y las metas del Plan de Desarrollo Municipal. **Impacto del ajuste:** 1) La incorporación de un segundo profesional permitirá: Reducir la carga de atención por profesional en un 50%, pasando de 396 clubes atendidos por uno solo, a un promedio de 198 clubes por cada contratista. 2) Mayor eficacia y oportunidad: Se garantiza un seguimiento más ágil y técnico, mejorando los tiempos de respuesta y la calidad del servicio. 3) Cumplimiento de metas institucionales: Se fortalece la capacidad de gestión para alcanzar el objetivo del proyecto “Incrementar acciones de participación deportiva y recreativa de la ciudadanía”. 4) Impacto positivo en la comunidad: Los clubes deportivos formalizados podrán acceder a beneficios, programas y recursos, lo que repercute en el desarrollo social, cultural y deportivo del municipio. El incremento de un profesional en el equipo de trabajo es una medida necesaria y técnicamente justificada para garantizar la eficacia, eficiencia y calidad en la atención de los organismos deportivos municipales. Esta decisión contribuye directamente al fortalecimiento institucional, al cumplimiento de las metas del sector deporte y a la consolidación del deporte payanés. El valor de los perfiles adicionados se cubre con la disminución de recursos no utilizados de otros insumos.
6.1 Incrementar de 1 a 2 la cantidad del Insumo 3 "Profesional en Ciencias sociales y humanas; o ciencias de la educación; o ciencias de la salud, con experiencia profesional o laboral mínima de 1 año". El profesional adicionado se contrata a 3 actas parciales.	Cantidad insumo 3: 1 Propios: $ 44.000.000 SGP: $ 0 **Costo Total insumo 3:** $ 44.000.000			Cantidad insumo 3: 2 Propios: $ 56.000.000 SGP: $ 0 **Costo Total insumo 3:** $ 56.000.000			
6.2 Disminuir el valor del Insumo 1 en -$2.700.000, por la fuente de financiación Recursos Propios.	Propios: $54.000.000	SGP: $0	**Costo Total insumo 1:** $54.000.000	Propios: $51.300.000	SGP: $0	**Costo Total insumo 1:** $51.300.000	La redistribución se requiere para cubrir los honorarios del Profesional en Ciencias sociales y humanas; o ciencias de la educación; o ciencias de la salud adicionado a la Actividad 10. La reducción en $2.700.000 en el insumo 1 (Profesional con posgrado), corresponde a valor no contratado y que no se requiere contratar en el tiempo que resta de ejecución del proyecto. La reducción en $4.500.000 en el insumo 2 (Profesional con posgrado), corresponde a valor no contratado y que no se requiere contratar en el tiempo que resta de ejecución del proyecto. La reducción en $2.300.000 en el insumo 4 (Bachiller), corresponde a valor no contratado y que no se requiere contratar en el tiempo que resta de ejecución del proyecto.
6.3 Disminuir el valor del Insumo 2 en -$4.500.000, por la fuente de financiación Recursos Propios.	Propios: $54.000.000	SGP: $0	**Costo Total insumo 2:** $54.000.000	Propios: $49.500.000	SGP: $0	**Costo Total insumo 2:** $49.500.000	
6.4 Disminuir el valor del Insumo 4 en -$2.300.000, por la fuente de financiación Recursos Propios.	Propios: $27.600.000	SGP: $0	**Costo Total insumo 4:** $27.600.000	Propios: $25.300.000	SGP: $0	**Costo Total insumo 4:** $25.300.000	
6.5 Incrementar el valor del Insumo 3 en $9.500.000, por la fuente de financiacion Recursos Propios.	Propios: $44.000.000	SGP: $0	**Costo Total insumo 3:** $44.000.000	Propios: $56.000.000	SGP: $0	**Costo Total insumo 3:** $56.000.000	

7. Modificar la ficha técnica del evento "Clásica Popayán", del (Anexo 3. Ficha Tecnica Logistica Eventos y Actividades Arena Depotiva). Sin modificar el valor total aprobado, de la siguiente manera:					La modificación de la ficha técnica de la "Clásica Popayán" es necesaria para lograr la realización de este evento, que hace parte de los ***"15 Eventos deportivos y recreativos de Ciudad realizados"***, el cual aporta al cumplimiento de la meta del plan de desarrollo: ***"(2.43.7) Eventos deportivos en diferentes modalidades y disciplinas"***, por lo cual su realización es fundamental para el cumplimiento de los objetivos institucionales y la proyección de la administración municipal hacia la ciudadanía. La "Clásica Popayán" se ha consolidado como un espacio integrador de deporte, recreación y turismo, que recorre corredores urbanos y rurales del municipio y resalta el valor paisajístico y ambiental del territorio. La actividad fomenta el ciclismo en sus dimensiones formativa, recreativa y competitiva, promoviendo el bienestar físico y mental, así como el uso responsable de la bicicleta. En el evento se proyecta una ***participación estimada entre 400 y 800 ciclistas*** , provenientes de clubes deportivos, escuelas de formación, colectivos recreativos y aficionados. ***El ajuste en la ficha técnica se orienta a actualizar ítems, cantidades y precios conforme a las características del evento y a las condiciones reales del mercado, garantizando la adquisición de los insumos necesarios sin modificar el presupuesto total aprobado.*** *Esta redistribución interna de valores asegura la viabilidad técnica y financiera del evento, la eficiencia en el uso de los recursos públicos y el cumplimiento de la programación establecida, preservando los resultados esperados en materia de promoción deportiva y participación ciudadana.* **Modificación de los elementos de la ficha técnica:** - **Se** requiere sustituir el elemento ***"Tarima en estructura de aluminio con piso antideslizante y certificación estructural (item 3)"*** por un ***"Arco de meta en estructura de andamios de 2 metros de ancho por 2 metros de alto"***, dado que la tarima no corresponde a un componente funcional ni apropiado para este tipo de eventos deportivos, mientras que el arco de meta sí cumple una función específica y necesaria dentro de la dinámica del evento. - **De** igual manera, se requiere sustituir el elemento ***"Alquiler de pantalla (ítem 5)"***, dado que no resulta pertinente para la Clásica Popayán, la cual no se desarrolla en un único punto fijo, sino a través de recorridos urbanos y rurales. En su lugar, se incorpora el elemento ***"Transporte de vallas, carpas y tarimas"***, insumo que responde de manera más adecuada a las necesidades logísticas del evento y garantiza la operatividad en los diferentes tramos del recorrido. - **Se** sustituye el elemento ***"Servicio de presentación de eventos" (ítem 17)*** por ***"Servicio de manejo de redes sociales y plataformas de comunicación"***, considerando que este servicio resulta indispensable no solo el día del evento, sino también en la fase previa, para garantizar la difusión, la convocatoria y la interacción con los participantes a través de redes sociales y medios digitales. -- **Se** sustituye el elemento ***"Camiseta manga corta adulto – regular fit o straight fit" (ítem 24)*** por ***"Jersey de premiación general en telas livianas de alta transpiración"***, dado que esta prenda corresponde específicamente al uso en ciclismo y resulta necesaria como elemento de premiación en las distintas categorías del evento. El cambio asegura pertinencia técnica y coherencia con la naturaleza de la Clásica Popayán. - **Se** sustituye el elemento ***"Medallas de premiación de 10 cm de diámetro x 5 mm de espesor"*** (ítem 29) por ***"Cronometraje eléctrico: inscripción de deportistas mediante página web, chips RFID y estadísticas del evento"***, dado que el sistema de cronometraje constituye un insumo esencial para la naturaleza de la Clásica Popayán y garantiza la transparencia, objetividad y confiabilidad en la medición de tiempos y resultados, permitiendo además la inscripción digital de participantes y la generación de estadísticas técnicas del evento. Este cambio responde a la necesidad de fortalecer la logística y la calidad organizativa, asegurando que el evento se desarrolle bajo estándares adecuados de control y verificación, en coherencia con las exigencias propias de la Clásica Popayán. - **Se** sustituye el elemento ***"Tula deportiva para participantes, resistente y ligera" (ítem 30)*** por ***"Kits de hidratación"*** compuestos por geles energéticos (30 g de maltodextrina y fructosa, 75 mg de cafeína) y productos de recuperación (30 g de carbohidratos, 30 g de proteína, 15 g de aminoácidos esenciales y 3,5 g de leucina). Este ajuste responde a la necesidad de garantizar condiciones adecuadas de rendimiento y recuperación para los participantes durante y después de los recorridos. A diferencia de la tula deportiva, que cumple una función meramente simbólica, el kit de hidratación y recuperación constituye un insumo técnico directamente relacionado con la práctica del ciclismo, aportando al bienestar físico, la seguridad y la calidad del evento. **Justificación finaciera** En el evento "Clásica Popayán" se identificó que algunos ítems (elementos)
7.1 Modificar el valor unitario y valor total del **item 1** "Sonido tipo 3" del evento "Clásica Popayán".	Unid: Servicio/día. Cantidad: 3	Vr. Unit: $3.200.000 Vr. Total: $9.600.000	Unid: Servicio/día. Cantidad: 3	Vr. Unit: $1.686.667 Vr. Total: $5.060.002	
7.2 Modificar el valor unitario y valor total del **item 2** "Tarima en estructura de aluminio con piso con recubrimiento antideslizante y con certificación estructural". Alquiler de Planta eléctrica insonora de 50 KVA" del evento "Clásica Popayán"**.**	Unid: Servicio/horas día. Cantidad: 3	Vr. Unit: $3.100.000 Vr. Total: $9.300.000	Unid: Servicio/horas día. Cantidad: 3	Vr. Unit: $1.587.666 Vr. Total: $4.762.998	
7.3 Modificar el elemento "Tarima en estructura de aluminio con piso con recubrimiento antideslizante y con certificación estructural", el valor unitario y valor total del **item 3** "Tarima en estructura de aluminio con piso con recubrimiento antideslizante y con certificación estructural" del evento "Clásica Popayán"**.**	**Tarima en estructura de aluminio con piso con recubrimiento antideslizante y con certificación estructural.** Unid: Servicio/día. Cantidad: 3	Vr. Unit: $2.300.000 Vr. Total: $6.900.000	**3. Arco de meta en estructura de andamios de 2 metros de ancho por 2 metros de alto (elemento ajustado).** Unid: Servicio/día. Cantidad: 3	Vr. Unit: $1.200.000 Vr. Total: $3.600.000	
7.4 Modificar el elemento "Alquiler de Pantalla", la cantidad, el valor unitario y valor total del **item 5** "Alquiler de Pantalla" del evento "Clásica Popayán"**.**	**5. Alquiler de Pantalla** Unid: Unidad. Cantidad: 3	Vr. Unit: $2.9000.000 Vr. Total: $8.700.000	**5. Transporte de vallas, carpas y tarimas (elemento ajustado).** Unid: Unidad. Cantidad: 5	Vr. Unit: $3.000.000 Vr. Total: $15.000.000	
7.5 Modificar la cantidad y el valor total del **item 7** "Alquiler a todo costo de Valla de seguridad o barreras de cerramiento" del evento "Clásica Popayán"**.**	Unid: Unidad. Cantidad: 400	Vr. Unit: $16.000 Vr. Total: $6.400.000	Unid: Unidad. Cantidad: 200	Vr. Unit: $16.000 Vr. Total: $3.200.000	
7.6 Modificar el valor unitario y valor total del **item 8** "Mesa cuadrada plastica de 72x72 cm y 72 cm de alto, color blanco, para 4 personas" del evento "Clásica Popayán"**.**	Unid: Unidad. Cantidad: 3	Vr. Unit: $12.500 Vr. Total: $37.500	Unid: Unidad. Cantidad: 3	Vr. Unit: $20.000 Vr. Total: $60.000	
7.7 Modificar el valor unitario y valor total del **item 9** "Alquiler de Silla sin soporte para brazos (color blanco)" del evento "Clásica Popayán"**.**	Unid: Unidad. Cantidad: 9	Vr. Unit: $2.300 Vr. Total: $20.700	Unid: Unidad. Cantidad: 9	Vr. Unit: $5.000 Vr. Total: $45.000	
7.8 Modificar el valor unitario y valor total del **item 10** "Almuerzo" del evento "Clásica Popayán"**.**	Unid: Unidad. Cantidad: 60	Vr. Unit: $27.500 Vr. Total: $1.650.000	Unid: Unidad. Cantidad: 60	Vr. Unit: $30.000 Vr. Total: $1.800.000	
7.9 Modificar el valor unitario y valor total del **item 12** "Fruta entera previamente lavada con agua potable" del evento "Clásica Popayán"**.**	Unid: Unidad. Cantidad: 1.500	Vr. Unit: $1.960 Vr. Total: $2.940.000	Unid: Unidad. Cantidad: 1.500	Vr. Unit: $3.000 Vr. Total: $4.500.000	
7.10 Modificar el elemento "Servicio de presentación de eventos", el valor unitario y valor total del **item 17** "Servicio de presentación de eventos" del evento "Clásica Popayán"**.**	**17. Servicio de presentación de eventos.** Unid: Unidad. Cantidad: 1	Vr. Unit: $1.000.000 Vr. Total: $1.000.000	***17. Servicio de manejo de redes sociales y plataformas de comunicación*** **(elemento ajustado).** Unid: Unidad. Cantidad: 1	Vr. Unit: $1.003.200 Vr. Total: $1.003.200	
7.11 Modificar la cantidad, el valor unitario y valor total del **item 18** "Controlador profesional para DJ o unidades de CD profesionales para DJ" del evento "Clásica Popayán"**.**	Unid: Unidad. Cantidad: 1	Vr. Unit: $1.200.000 Vr. Total: $1.200.000	Unid: Unidad. Cantidad: 3	Vr. Unit: $804.000 Vr. Total: $2.412.000	
7.12 Modificar el valor unitario y valor total del **item 19** "Servicio de personal para la realización de trámites" del evento "Clásica Popayán"**.**	Unid: Unidad. Cantidad: 1	Vr. Unit: $1.000.000 Vr. Total: $1.000.000	Unid: Unidad. Cantidad: 1	Vr. Unit: $914.000 Vr. Total: $914.000	
7.13 Modificar el elemento "Camiseta manga corta Adulto - Camiseta regular fit o straight fit", la cantidad , el valor unitario y valor total del **item 24** "Camiseta manga corta Adulto - Camiseta regular fit o straight fit" del evento "Clásica Popayán"**.**	**24. Camiseta manga corta Adulto - Camiseta regular fit o straight fit.** Unid: Unidad. Cantidad: 500	Vr. Unit: $35.500 Vr. Total: $17.500.000	***24. Jersey de premiacion general , en tela livianas de alta transpiracion.*** **(elemento ajustado).** Unid:Unidad. Cantidad: 56	Vr. Unit: $450.000 Vr. Total: $25.200.000	
7.14 Modificar el valor unitario y valor total del **item 25** "Dorsales para carreras en Pretex 120g. Impresos y personalizados" del evento "Clásica Popayán"**.**	Unid: Unidad. Cantidad: 500	Vr. Unit: $5.000 Vr. Total: $2.500.000	Unid: Unidad. Cantidad: 500	Vr. Unit: $10.000 Vr. Total: $5.000.000	
7.15 Modificar la cantidad, el valor unitario y valor total del **item 26** "Trofeo 1er lugar, elaborado en metal y madera" del evento "Clásica Popayán"**.**	Unid: Unidad. Cantidad: 9	Vr. Unit: $25.000 Vr. Total: $225.000	Unid: Unidad. Cantidad: 12	Vr. Unit: $82.000 Vr. Total: $984.000	

7.16 Modificar la cantidad, el valor unitario y valor total del **item 27** "Trofeo 2DO lugar, elaborado en metal y madera" del evento "Clásica Popayán"**.**	Unid: Unidad. Cantidad: 9	Vr. Unit: $25.000 Vr. Total: $225.000	Unid: Unidad. Cantidad: 12	Vr. Unit: $81.000 Vr. Total: $972.000	presentan valores por debajo de los precios de mercado, lo cual impide su adquisición efectiva. La "Clásica Popayán", corresponde a un evento que se desarrolla en un periodo específico de la vigencia, es decir, no se ejecuta en todo el horizonte del proyecto, por esta razón, solo hasta iniciar la fase de preparación del evento, se identificó la condición de precios por debajo del mercado. Para garantizar la ejecución de las actividades programadas, se requiere realizar un ajuste en la ficha técnica de la **"Clásica Popayán", *actualizando ítems, cantidades y precios conforme a las características del evento y a las condiciones reales del mercado.*** Este ajuste se efectuará sin modificar el presupuesto previamente viabilizado, asegurando que los recursos disponibles se mantengan dentro de los límites aprobados y que el evento pueda desarrollarse de acuerdo con la programación establecida.
7.17 Modificar la cantidad, el valor unitario y valor total del **item 28** "Trofeo 3ER lugar, elaborado en metal y madera" del evento "Clásica Popayán"**.**	Unid: Unidad. Cantidad: 9	Vr. Unit: $25.000 Vr. Total: $225.000	Unid: Unidad. Cantidad: 12	Vr. Unit: $80.000 Vr. Total: $960.000	
7.18 Modificar el elemento "Medallas de Premiacion De 10 centímetros de diámetro x 5 milímetros de espesor", la cantidad , el valor unitario y valor total del **item 29** "Medallas de Premiacion De 10 centímetros de diámetro x 5 milímetros de espesor" del evento "Clásica Popayán"**.**	**29. Medallas de Premiacion De 10 centímetros de diámetro x 5 milímetros de espesor.** Unid: Unidad. Cantidad: 27	Vr. Unit: $250.000 Vr. Total: $6.750.000	***29. Cronometraje eléctrico: inscripcion de deportistas mediante pagina web, chips rfidx estadisticas del evento* (elemento ajustado).** Unid: Unidad. Cantidad: 3	Vr. Unit: $2.400.000 Vr. Total: $7.200.000	
7.19 Modificar el elemento "Tula deportiva para participantes resistente y ligera", la cantidad , el valor unitario y valor total del **item 230** "Tula deportiva para paritcipantes resistente y ligera" del evento "Clásica Popayán"**.**	**30. Tula deportiva para participantes resistente y ligera.** Unid: Unidad. Cantidad: 1.500	Vr. Unit: $17.000 Vr. Total: $25.500.000	***30. Kit de Hidratacion, geles 30g de maltodextrina y fructuosa, 75 mg de cafeina; recovery 30g carbohidratos, 30g de proteina,15 g aminoacidos esencial, 3,5 g de leucina* (elemento ajustado).** Unid: Unidad. Cantidad: 500	Vr. Unit: $38.000 Vr. Total: $19.000.000	
8. Modificar la ficha técnica del evento "Mundialito" del Anexo 3. Ficha Tecnica Logistica Eventos y Actividades Arena Depotiva. Sin modificar el valor total aprobado, de la siguiente manera:					La actualización de la ficha técnica del proyecto **"El Mundialito"** resulta indispensable para garantizar la ejecución de esta iniciativa con oportunidad y calidad. Este evento se encuentra enmarcado dentro de los ***"15 Eventos deportivos y recreativos de Ciudad realizados"*** y contribuye directamente al cumplimiento de la meta del Plan de Desarrollo Municipal: "***(2.43.7) Eventos deportivos en diferentes modalidades y disciplinas"***. Por consiguiente, la correcta materialización del evento es fundamental para alcanzar los objetivos institucionales trazados y consolidar la proyección e impacto de la administración municipal y la Secretaría de Deportes, en beneficio de la ciudadanía. El Mundialito Deportivo es un evento de masificación deportiva e inclusión, orientado a niñas, niños y adolescentes, que ***íntegra competencias en seis disciplinas:*** fútbol, fútbol de salón, baloncesto, voleibol, patinaje de velocidad y ajedrez. El torneo ***se desarrollará en escenarios deportivos tanto urbanos como rurales del municipio*** , fortaleciendo el acceso equitativo a la práctica de la actividad deportiva y recreativa. Se proyecta una ***participación aproximada de 1.500 beneficiarios*** —entre deportistas, entrenadores y acompañantes— distribuidos en los distintos torneos programados a lo largo de varias jornadas y categorías, lo que garantiza una amplia cobertura poblacional. ***La convocatoria se articulará con instituciones educativas, clubes deportivos, juntas de acción comunal y diversos procesos comunitarios.*** El evento contempla ***premiaciones por disciplinas y categorías, reconocimientos colectivos e individuales, medallas y la entrega de indumentaria o implementos deportivos.*** Asimismo, durante las jornadas se garantizará hidratación, apoyo logístico, acompañamiento biomédico básico y condiciones de seguridad, priorizando siempre un enfoque formativo, recreativo y de sana convivencia. Con el ajuste de la ficha técnica del evento (redistribución presupuestal interna), se garantiza la optimización de los recursos y la viabilidad técnica y financiera del evento, asegurando el uso eficiente del presupuesto asignado y el cumplimiento de las competencias deportivas. De este modo, se salvaguardan las metas del plan de desarrollo en materia de fomento deportivo y la proyección institucional de la Secretaría de Deportes y la Alcaldía Municipal. **Justificación financiera** Tras un análisis técnico – financiero de "El Mundialito", se identificó que ciertos elementos requeridos para su ejecución presentaban costos estimados por debajo de los precios actuales del mercado. Por lo tanto, se hace necesaria la presente modificación y actualización de cantidades y valores para alinearlos con la realidad económica actual, garantizando así la viabilidad financiera, el correcto abastecimiento del evento y su adquisición efectiva. Cabe señar que "El Mundialito", corresponde a un evento que se desarrolla en un periodo específico de la vigencia, es decir, no se ejecuta en todo el horizonte del proyecto, por esta razón, solo hasta iniciar la fase de preparación del evento, se identificó la condición de precios por debajo del mercado. Este ajuste se efectuará sin modificar el presupuesto previamente viabilizado, asegurando que los recursos disponibles se mantengan dentro de los límites aprobados y que el evento pueda desarrollarse de acuerdo con la programación establecida.
8.1 Modificar el valor unitario y valor total del **item 4** "Alquiler de Pantalla: 3*4 metros, video procesador VX 1000" del evento "Mundialito".	Unid: Unidad. Cantidad: 1	Vr. Unit: $2.900.00 Vr. Total: $2.900.000	Unid: Unidad. Cantidad: 1	Vr. Unit: $4.000.00 Vr. Total: $4.000.000	
8.2 Modificar el valor unitario y valor total del **item 5** "Alquiler de carpa completamente blanca – Medidas: 2.0 M * 2.0 M (2M de alto)" del evento "Mundialito".	Unid: Unidad. Cantidad: 1	Vr. Unit: $250.000 Vr. Total: $250.000	Unid: Unidad. Cantidad: 1	Vr. Unit: $248.000 Vr. Total: $248.000	
8.3 Modificar el valor unitario y valor total del **item 9** "Paca de 14 bolsas de agua de 300 ml cada una" del evento "Mundialito".	Unid: Unidad. Cantidad: 150	Vr. Unit: $18.000 Vr. Total: $2.700.000	Unid: Unidad. Cantidad: 150	Vr. Unit: $17.000 Vr. Total: $2.550.000	
8.4 Modificar el valor unitario y valor total del **item 10** "Servicio de Atención Prehospitalaria (APH)" del evento "Mundialito".	Unid: Unidad. Cantidad: 10	Vr. Unit: $1.450.000 Vr. Total: $14.500.000	Unid: Unidad. Cantidad: 5	Vr. Unit: $1.100.000 Vr. Total: $5.500.000	
8.5 Modificar el valor unitario y valor total del **item 11** " Póliza contra accidentes para participantes del evento con cobertura en Básica muerte accidental por $14.000.000 Incapacidad total y permanente por accidente por $14.000.000 Desmembración	Unid: Unidad. Cantidad: 1.500	Vr. Unit: $8.500.000 Vr. Total: $12.750.000	Unid: Unidad. Cantidad: 1.500	Vr. Unit: $8.000.000 Vr. Total: $12.000.000	
8.6 Modificar el valor unitario y valor total del **item 12** " Trofeo 1er lugar" del evento "Mundialito".	Unid: Unidad. Cantidad: 15	Vr. Unit: $220.000 Vr. Total: $3.300.000	Unid: Unidad. Cantidad: 15	Vr. Unit: $200.000 Vr. Total: $3.000.000	
8.7 Modificar el valor unitario y valor total del **item 13** " Trofeo 2DO lugar" del evento "Mundialito".	Unid: Unidad. Cantidad: 15	Vr. Unit: $190.000 Vr. Total: $2.850.000	Unid: Unidad. Cantidad: 15	Vr. Unit: $160.000 Vr. Total: $2.400.000	
8.8 Modificar el valor unitario y valor total del **item 14** " Trofeo 3ER lugar" del evento "Mundialito".	Unid: Unidad. Cantidad: 15	Vr. Unit: $150.000 Vr. Total: $2.250.000	Unid: Unidad. Cantidad: 15	Vr. Unit: $130.000 Vr. Total: $1.950.000	
8.9 Modificar el valor unitario y valor total del **item 15** " Medallas de Premiacion" del evento "Mundialito".	Unid: Unidad. Cantidad: 36	Vr. Unit: $14.500 Vr. Total: $522.000	Unid: Unidad. Cantidad: 36	Vr. Unit: $11.500 Vr. Total: $414.000	
8.10 Modificar el valor unitario y valor total del **item 18** " Servicio de juzgmiento para futbol de campo categoria infantil, prejuvenil u juvenil" del evento "Mundialito".	Unid: Unidad. Cantidad: 5	Vr. Unit: $1.000.000 Vr. Total: $5.000.000	Unid: Unidad. Cantidad: 5	Vr. Unit: $4.000.000 Vr. Total: $20.000.000	
8.11 Modificar la cantidad, el valor unitario y valor total del **item 19** " Uniforme de Voleibol para adulto" del evento "Mundialito".	Unid: Unidad. Cantidad: 72	Vr. Unit: $25.000 Vr. Total: $1.800.000	Unidad. Cantidad: 70	Vr. Unit: $90.000 Vr. Total: $6.300.000	
8.12 Modificar la cantidad, el valor unitario y valor total del **item 20** " Uniforme de Futbol para adulto" del evento "Mundialito".	Unid: Unidad. Cantidad: 120	Vr. Unit: $25.000 Vr. Total: $3.000.000	Unid: Unidad. Cantidad: 98	Vr. Unit: $90.000 Vr. Total: $8.820.000	
8.13 Modificar la cantidad, el valor unitario y valor total del **item 21** "Uniforme de Futbol DE SALÓN para adulto" del evento "Mundialito".	Unid: Unidad. Cantidad: 72	Vr. Unit: $25.000 Vr. Total: $1.800.000	Unid: Unidad. Cantidad: 100	Vr. Unit: $90.000 Vr. Total: $9.000.000	
8.14 Modificar la cantidad, el valor unitario y valor total del **item 22** "Uniforme de baloncesto para adulto" del evento "Mundialito".	Unid: Unidad. Cantidad: 120	Vr. Unit: $250.000 Vr. Total: $30.000.000	Unid: Unidad. Cantidad: 90	Vr. Unit: $60.000 Vr. Total: $8.100.000	
8.15 Modificar el valor unitario y valor total del **item 23** "Antena para vóley de fibra de vidrio, Nivel profesional" del evento "Mundialito".	Unid: Unidad. Cantidad: 6	Vr. Unit: $80.000 Vr. Total: $480.000	Unid: Unidad. Cantidad: 6	Vr. Unit: $60.000 Vr. Total: $360.000	
8.16 Modificar el valor unitario y valor total del **item 24** "MALLA para voleibol en polipropileno y nylion trensado de 3 MM Cuadros trensados de 10X10cm Medidas oficiales FIVB. 9,5m de largo X 1m de alto" del evento "Mundialito".	Unid: Unidad. Cantidad: 6	Vr. Unit: $300.000 Vr. Total: $1.800.000	Unid: Unidad. Cantidad: 6	Vr. Unit: $250.000 Vr. Total: $1.500.000	
8.17 Modificar la cantidad y valor total del **item 25** "Balón Voleibol, elaborado en MATERIAL SINTÉTICO PU" del evento "Mundialito".	Unid: Unidad. Cantidad: 12	Vr. Unit: $120.000 Vr. Total: $1.440.000	Unid: Unidad. Cantidad: 10	Vr. Unit: $120.000 Vr. Total: $1.200.000	

Población objetivo inicial o anterior	24.730	Adición población objetivo	960	Población objetivo ajustada	25.690

2.SOLICITUD AJUSTE ACTIVIDADES VIABILIZADAS MGA 2026																
VALORES INICIALES DEL PROYECTO							VALOR ANTERIOR MGA			VALOR ACTIVIDAD AJUSTADA MGA			VALOR PENDIENTE APROPIACIÓN ACTIVIDADES MGA		
N°	PRODUCTO MGA (Código y nombre)	ENTREGABLE	ACTIVIDAD PROYECTO	PROPIOS	SGP	OTROS	PROPIOS	SGP	OTROS	PROPIOS	SGP	OTROS	PROPIOS	SGP	OTROS
1	(4301037) Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte .	2.000 personas beneficiadas con actividades físicas dirigidas musicalizadas y asesoradas en adopción de hábitos y estilos de vida saludables.	1. Aumentar la promoción de hábitos y estilos de vida saludables.	$ 703.245.000	$ 597.900.000	$ 0	$ 494.664.600	$ 526.900.000	$ 0	$ 570.864.600	$ 526.900.000	$ 0	$ 132.380.400	$ 71.000.000	$ 0
2		500 personas beneficiadas de las actividades físicas y/o deportivas dirigidas a la primera infancia.	2. Mejorar el fomento del deporte en la primera infancia	$ 766.330.993	$ 64.000.707	$ 0	$ 647.735.400	$ 64.000.707	$ 0	$ 663.735.400	$ 64.000.707	$ 0	$ 102.595.593	$ 0	$ 0
3		280 personas en situación de discapacidad beneficiadas con actividades deportivas y/o recreativas	3. Ejecutar programas deportivos dirigidos a personas con discapacidad	$ 485.200.000	$ 36.000.000	$ 0	$ 485.200.000	$ 33.300.000	$ 0	$ 447.400.000	$ 33.300.000	$ 0	$ 37.800.000	$ 2.700.000	$ 0
4		280 personas en situación de discapacidad beneficiadas con actividades deportivas y/o recreativas	4. Rescatar la identidad recreativa tradicional de Popayán	$ 566.083.000	$ 273.530.000	$ 0	$ 481.200.000	$ 252.730.000	$ 0	$ 481.200.000	$ 252.730.000	$ 0	$ 84.883.000	$ 20.800.000	$ 0
5	(4301007) Servicio de Escuelas Deportivas	2.500 niños, adolescentes y jóvenes beneficiados con procesos de formación deportiva.	5. Optimizar los procesos de formación deportiva.	$ 5.304.275.991	$ 0	$ 0	$ 3.554.588.540	$ 0	$ 0	$ 3.488.731.732	$ 0	$ 0	$ 1.815.544.259	$ 0	$ 0
6		450 jóvenes beneficiados con procesos iniciación y formación en nuevas tendencias deportivas.	6. Incrementar estrategias de iniciación deportiva en disciplinas emergentes	$ 658.623.950	$ 0	$ 0	$ 460.000.000	$ 0	$ 0	$ 376.000.000	$ 0	$ 0	$ 282.623.950	$ 0	$ 0
7	(4301032) Servicio de organización de eventos deportivos comunitarios	15 eventos deportivos y recreativos de Ciudad realizados.	7. Promover el acceso a eventos deportivos y recreativos.	$ 2.742.726.581	$ 150.000.000	$ 0	$ 2.670.000.100	$ 150.000.000	$ 0	$ 2.414.956.908	$ 150.000.000	$ 0	$ 327.769.673	$ 0	$ 0
8		8 Subprogramas deportivos y recreativos dotados con implementación deportiva.	8. Dotar de elementos pedagógico-deportivos a los subprogramas institucionales.	$ 987.121.746	$ 210.568.268	$ 0	$ 310.000.000	$ 210.568.268	$ 0	$ 680.000.000	$ 210.568.268	$ 0	$ 307.121.746	$ 0	$ 0

9	(4301001) Servicio de apoyo a la actividad física, la recreación y el deporte	700 deportistas y/o entrenadores beneficiarios con estímulos y/o incentivos entregados	9. Fortalecer estímulos e incentivos a deportistas y entrenadores.	$ 2.281.450.000	$ 0	$ 0	$ 2.163.700.000	$ 0	$ 0	$ 2.256.464.920	$ 0	$ 0	$ 24.985.080	$ 0	$ 0
10		90 organismos deportivos municipales atendidos.	10. Aumentar la formalización de organismos deportivos municipales.	$ 183.600.000	$ 0	$ 0	$ 130.000.000	$ 0	$ 0	$ 130.000.000	$ 0	$ 0	$ 53.600.000	$ 0	$ 0
11	(4301006) Documentos normativos	1 guía metodológica realizada.	11. Crear las guías metodológicas de los programas y subprogramas de la secretaría de deporte.	$ 81.600.000	$ 0	$ 0	$ 27.647.314	$ 0	$ 0	$ 27.647.314	$ 0	$ 0	$ 53.952.686	$ 0	$ 0
12		1 documento de medición realizado.	12. Crear las guías metodológicas de los programas y subprogramas de la secretaría de deporte.	$ 48.000.000	$ 0	$ 0	$ 44.000.000	$ 0	$ 0	$ 44.000.000	$ 0	$ 0	$ 4.000.000	$ 0	$ 0
SUBTOTAL FUENTE				**$ 14.808.257.261**	**$ 1.331.998.975**	**$ 0**	**$ 11.468.735.954**	**$ 1.237.498.975**	**$ 0**	**$ 11.581.000.874**	**$ 1.237.498.975**	**$ 0**	**$ 3.227.256.387**	**$ 94.500.000**	**$ 0**
TOTAL				**$ 16.140.256.236**			**$ 12.706.234.929**			**$ 12.818.499.849**			**$ 3.321.756.387**		

3. SOLICITUD AJUSTE ACTIVIADES VIABILIZADAS MGA 2027

VALORES INICIALES DEL PROYECTO							**VALOR ANTERIOR MGA**			**VALOR ACTIVIDAD AJUSTADA MGA**			**VALOR PENDIENTE APROPIACIÓN ACTIVIDADES MGA**		
N°	**PRODUCTO MGA (Código y nombre)**	**ENTREGABLE**	**ACTIVIDAD PROYECTO**	**PROPIOS**	**SGP**	**OTROS**	**PROPIOS**	**SGP**	**OTROS**	**PROPIOS**	**SGP**	**OTROS**	**PROPIOS**	**SGP**	**OTROS**
1				$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2				$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3				$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
SUBTOTAL FUENTE				**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**
TOTAL				**$ 0**			**$ 0**			**$ 0**			**$ 0**		
TOTAL ACTIVIDADES - VIGENCIAS DEL PROYECTO				**$ 16.140.256.236**			**$ 12.706.234.929**			**$ 12.818.499.849**			**$ 3.321.756.387**		

4. ESTRUCTURA FINANCIERA Y DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL 2026

FUENTE FINANCIACIÓN	**No. FUENTE**	**PRODUCTO**	**CÓDIGO RUBRO**	**VALOR CERTIFICADO ANTERIOR**	**VALOR PRESENTE AJUSTE**	**VALOR CERTIFICADO TOTAL**	**SALDO**
	6501	4301001	2.3.2.02.02.006.029	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	6501	4301001	2.3.2.02.02.006.030	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	6501	4301001	2.3.2.02.02.009.093	$ 60.000.000	$ 0	$ 60.000.000	$ 0
	6501	4301001	2.3.2.02.02.009.094	$ 163.700.000	$ 0	$ 163.700.000	$ 0
	6501	4301006	2.3.2.02.02.009.088	$ 29.647.314	$ 0	$ 29.647.314	$ 0
	6501	4301007	2.3.2.01.01.004.01.03.001	$ 576.745.000	-$ 52.313.268	$ 524.431.732	$ 0
	6501	4301007	2.3.2.02.02.009.091	$ 2.050.300.000	$ 0	$ 2.050.300.000	$ 0
	6501	4301007	2.3.2.02.02.009.092	$ 307.000.000	-$ 84.000.000	$ 223.000.000	$ 0
	6501	4301037	2.3.2.02.02.008.119	$ 1.229.000.000	$ 0	$ 1.229.000.000	$ 0
	6501	4301037	2.3.2.02.02.008.120	$ 130.000.000	-$ 37.800.000	$ 92.200.000	$ 0
	6501	4301038	2.3.2.02.02.009.089	$ 104.000.000	-$ 55.500.000	$ 48.500.000	$ 0
	6501	4301038	2.3.2.02.02.009.090	$ 800.000.000	-$ 17.950.000	$ 782.050.000	$ 0

Recursos Propios		1301	4301007	2.3.2.01.01.004.01.03.002	$ 45.543.540	-$ 45.543.540	$ 0	$ 0
		1103	4301037	2.3.2.02.02.009.095	$ 109.800.000	$ 0	$ 109.800.000	$ 0
		5801	4301038	2.3.2.02.02.009.099	$ 100	-$ 100	$ 0	$ 0
		6501	4301038	2.3.2.01.01.004.01.03.003	$ 30.000.000	-$ 30.000.000	$ 0	$ 0
		6501	4301032	2.3.2.02.02.008.208	$ 280.000.000	$ 247.563.268	$ 527.563.268	$ 0
		6502	4301001	2.3.2.02.02.006.045	$ 1.695.771.914	$ 0	$ 1.695.771.914	$ 0
		6502	4301037	2.3.2.02.02.008.372	$ 450.000.000	$ 16.000.000	$ 466.000.000	$ 0
		6502	4301007	2.3.2.02.02.008.373	$ 98.000.000	$ 0	$ 98.000.000	$ 0
		6502	4301037	2.3.2.02.02.009.202	$ 190.000.000	$ 0	$ 190.000.000	$ 0
		6502	4301007	2.3.2.02.02.009.203	$ 937.000.000	$ 32.000.000	$ 969.000.000	$ 0
		6502	4301032	2.3.2.02.02.009.204	$ 1.766.000.000	-$ 181.593.192	$ 1.584.406.808	$ 0
		6502	4301001	2.3.2.02.02.009.205	$ 374.228.086	$ 13.500.000	$ 387.728.086	$ 0
		6502	4301006	2.3.2.02.02.009.206	$ 42.000.000	$ 0	$ 42.000.000	$ 0
		1101	4301001	2.3.2.02.02.009.225	$ 0	$ 79.264.920	$ 79.264.920	$ 0
		1101	4301037	2.3.2.02.02.008.414	$ 0	$ 33.000.000	$ 33.000.000	$ 0
		6502	4301037	2.3.2.02.02.009.229	$ 0	$ 43.200.000	$ 43.200.000	$ 0
		6501	4301032	2.3.2.01.01.004.01.03.006	$ 0	$ 30.000.000	$ 30.000.000	$ 0
		6502	4301032	2.3.2.02.02.008.424	$ 0	$ 76.893.192	$ 76.893.192	$ 0
		1301	4301032	2.3.2.02.02.008.425	$ 0	$ 45.543.540	$ 45.543.540	$ 0
		5801	4301032	2.3.2.02.02.009.228	$ 0	$ 100	$ 100	$ 0
						$ 0	$ 0	$ 0
						$ 0	$ 0	$ 0
						$ 0	$ 0	$ 0
						$ 0	$ 0	$ 0
						$ 0	$ 0	$ 0
						$ 0	$ 0	$ 0
SUBTOTAL PROPIOS					**$ 11.468.735.954**	**$ 112.264.920**	**$ 11.581.000.874**	**$ 0**
Sistema General de Participación (SGP)	Agua pot y S. Básico	0	0	0	$ 0	$ 0	$ 0	$0
	Alimentación Escolar	0	0	0	$ 0	$ 0	$ 0	$0
	Educación	0	0	0	$ 0	$ 0	$ 0	$0
	Primera infancia	0	0	0	$ 0	$ 0	$ 0	$0
	Prop Gral Cultura	0	0	0	$ 0	$ 0	$ 0	$0
	Prop Geral Deporte	4601	4301037	2.3.2.02.02.009.096	$ 230.000.000	$ 0	$ 230.000.000	$0
		4601	4301037	2.3.2.02.02.009.097	$ 310.000.000	$ 0	$ 310.000.000	$0
		4601	4301037	2.3.2.02.02.009.098	$ 75.930.707	$ 0	$ 75.930.707	$0
		4601	4301038	2.3.2.01.01.004.01.03.004	$ 210.568.268	-$ 210.568.268	$ 0	$0
		4602	4301032	2.3.2.01.01.003.05.03.02	$ 40.000.000	$ 0	$ 40.000.000	$0
		4602	4301032	2.3.2.01.01.004.01.01.04.004	$ 110.000.000	$ 0	$ 110.000.000	$0

		4602	4301037	2.3.2.02.02.009.201	$ 261.000.000	$ 0	$ 261.000.000	$0
		4602	4301032	2.3.2.01.01.004.01.03.005	$ 0	$ 210.568.268	$ 210.568.268	$0
	Prop Gral Libre Dest	0	0	0	$ 0	$ 0	$ 0	$0
	Prop Gral Libre Invers	0	0	0	$ 0	$ 0	$ 0	$0
	Ribereños	0	0	0	$ 0	$ 0	$ 0	$0
	Salud	0	0	0	$ 0	$ 0	$ 0	$0
SUBTOTAL SGP					**$ 1.237.498.975**	**$ 0**	**$ 1.237.498.975**	**$ 0**
Otras fuentes de financiación (Nación - Privados)					$ 0	$ 0	$ 0	$0
SUBTOTAL OTRAS FUENTES					**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$0**
TOTAL CERTIFICADO POR FUENTES DE FINANCIACIÓN					**$ 12.706.234.929**	**$ 112.264.920**	**$ 12.818.499.849**	**$0**

5. ESTRUCTURA FINANCIERA Y DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL 2027

FUENTE FINANCIACIÓN		No. FUENTE	PRODUCTO	CÓDIGO RUBRO	VALOR CERTIFICADO ANTERIOR	VALOR PRESENTE AJUSTE	VALOR CERTIFICADO TOTAL	SALDO
Recursos Propios		0,00	0,00	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
		0,00	0,00	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
		0,00	0,00	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
		0,00	0,00	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
		0,00	0,00	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
SUBTOTAL PROPIOS					**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**
Sistema General de Participación (SGP)	Agua pot y S. Básico	0,00	0,00	0,00	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	Alimentación Escolar	0,00	0,00	0,00	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	Educación	0,00	0,00	0,00	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	Primera infancia	0,00	0,00	0,00	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	Prop Gral Cultura	0,00	0,00	0,00	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	Prop Geral Deporte	0,00	0,00	0,00	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	Prop Gral Libre Dest	0,00	0,00	0,00	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	Prop Gral Libre Inversion	0,00	0,00	0,00	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	Ribereños	0,00	0,00	0,00	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	Salud	0,00	0,00	0,00	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
SUBTOTAL SGP					**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**
Otras fuentes de financiación (Nación - Privados)					$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
SUBTOTAL OTRAS FUENTES					**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**
TOTAL CERTIFICADO POR FUENTES DE FINANCIACIÓN					**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$0**
TOTAL VALOR CERTIFICADO VIGENCIAS DEL PROYECTO					**$ 12.706.234.929**	**$ 112.264.920**	**$ 12.818.499.849**	**$ 0**

NOTA: (Si requiere más filas para relacionar rubros en el cuadro anterior, favor insertarlas en el documento en cada fuente de financiación)

6. ESTRUCTURA FINANCIERA SOLICITADA EN PESOS POR VIGENCIA

FUENTE/VIGENCIA	2026	2027	TOTAL
VLOR TOTAL SOLICITUDES ANTERIORES	**$ 12.706.234.929**	**$ 0**	**$ 12.706.234.929**
Municipio recursos propios presente solicitud	**$ 112.264.920**	**$ 0**	**$ 112.264.920**
Municipio SGP presente solicitud	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**
Otras fuentes presente solicitud	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**
TOTAL SOLICITADO	**$ 12.818.499.849**	**$ 0**	**$ 12.818.499.849**

7. REGIONALIZACIÓN

PRODUCTO MGA		Uindad de medida	Cantidad	Costo	Beneficiarios
Código	Nombre				
4301001	Servicio de apoyo a la actividad física, la recreación y el deporte	Número de personas	700	$ 2.386.464.920	700
4301006	Documentos normativos	Número de documentos	2	$ 71.647.314	0
4301007	Servicio de Escuelas Deportivas	Número de niños, niñas, adolescentes y jóvenes	2950	$ 3.864.731.732	2950
4301032	Servicio de organización de eventos deportivos comunitarios	Número de eventos	15800	$ 3.455.525.176	15800
4301037	Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte	Número de personas	5280	$ 3.040.130.707	8160
TOTAL			**24732**	**$ 12.818.499.849**	**27.610**

8. FOCALIZACIÓN (POLÍTICA TRANSVERSAL) - Tener en cuenta catálogo de políticas transversales								
Producto MGA	**Actividad Proyecto**	**Nombre Política transversal seleccionada**	**Categoría**	**Subcategoría**	**Cantidad Población**	**Valor SGP**	**Valor Propios**	**TOTAL**
4301037	2. Mejorar el fomento del deporte en la primera infancia	Primera infancia, infancia y adolescencia	1. Primera infancia	1.7. Deporte, recreación, cultura, juego, tecnología y medio ambiente	500	$ 663.735.400	$ 64.000.707	$ 727.736.107
4301007	5. Optimizar los procesos de formación deportiva.		2. Infancia	2.7. Deporte, recreación, cultura, juego, tecnología y medio ambiente	1.389	$ 1.484.890.193	$ 0	$ 1.484.890.193
			3. Adolescencia	3.7. Deporte, recreación, cultura, juego, tecnología y medio ambiente	1.111	$ 1.187.698.347	$ 0	$ 1.187.698.347
4301037	3. Ejecutar programas deportivos dirigidos a personas con discapacidad.	Discapacidad e inclusión social	Discapacidad e Inclusión Social	No aplica	280	$ 343.200.000	$ 33.300.000	$ 376.500.000
4301037	1. Aumentar la promoción de hábitos y estilos de vida saludables.	Equidad de la mujer	5. Mujer Libre de Violencias	5.2 Sin subcategoría - Mujer libre de violencias	1.830	$ 296.322.750	$ 317.413.500	$ 613.736.250
	4. Rescatar la identidad recreativa tradicional de Popayán				1.068	$ 153.108.480	$ 73.363.056	$ 226.471.536
4301007	6. Incrementar estrategias de iniciación deportiva en disciplinas emergentes				176	$ 120.071.111	$ 0	$ 120.071.111
4301001	9. Fortalecer modelo de estímulos e incentivos a deportistas y entrenadores.				284	$ 90.758.286	$ 0	$ 90.758.286
TOTAL					**6.638**	**4.339.784.567**	**488.077.263**	**4.827.861.830**

NOTA: (Si requiere más filas para relacionar rubros en el cuadro anterior, favor insertarlas)

El proyecto es CONSISTENTE con las políticas, objetivos, programas y metas del Plan Municipal de Desarrollo vigente y se enmarca dentro del Plan en los siguientes niveles estratégicos:

NOMBRE PLAN DE DESARROLLO		ALIANZA CON POPAYÁN	
ARTICULACIÓN PDM	**NUMERACIÓN PDM**	**DESCRIPCIÓN**	**% ARTICULACIÓN**
LÍNEA ESTRATÉGICA	2	POPAYÁN JUSTA, INCLUYENTE, EQUITATIVA Y EN PAZ	100%
PROGRAMA	43	ALIANZA CON EL DEPORTE	100%

	NUMERACIÓN PDM		**NOMBRE META PRODUCTO**	**INDICADOR**	**UNIDAD MEDIDA**	**META PLAN INDICATIVO**
	MGA 1	4301037	Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte	Número de personas	Número	3500
	PDM 1	2.43.11	Actividades para la promoción de hábitos y estilos de vida saludables	Número de beneficiarios de actividades y hábitos y estilos de vida saludables desarrolladas en el sector urbano y rural del municipio.	Número	500
	PDM 2	2.43.5	Promoción de la actividad física para la primera infancia	Número de beneficiarios de las actividades físicas y/o deportivas dirigidas a la primera infancia, por instituciones educativas y/o comunas y/o veredas y/o corregimientos.	Número	250
	PDM 3	2.43.10	Actividades recreativas, físicas y/o deportivas para personas con discapacidad	Número de beneficiarios de las actividades adaptadas para personas con discapacidad.	Número	250
	PDM 4	2.43.12	Actividades para el rescate y fortalecimiento de juegos tradicionales para la recreación y la actividad física	Personas con Actividades para el rescate y fortalecimiento de juegos tradicionales para la recreación y la actividad física.	Número	2500
	MGA 2	4301007	Servicio de Escuelas Deportivas	Niños, niñas, adolescentes y jóvenes inscritos en Escuelas Deportivas	Número	2950
	PDM 5	2.43.4	Oferta de disciplinas para la formación deportiva.	Número de beneficiarios de las disciplinas ofrecidas para la formación deportiva.	Número	2500

META O PRODUCTO	**PDM 6**	2.43.9	Oferta de disciplinas para la formación en nuevas tendencias deportivas.	Número de beneficiarios de las actividades de las disciplinas alternativas y nuevas tendencias.	Número	450
	MGA 3	4301032	Servicio de organización de eventos deportivos comunitarios	Eventos deportivos comunitarios realizados	Número	15
	PDM 7	2.43.8	Recreación y deporte para el fortalecimiento de la convivencia	Número de actividades para la prevención del consumo del SPA a traves del deporte y/o cuidado del medio ambiente y/o de fortalecimiento para la integración, la convivencia, la paz y la inclusión en el deporte.	Número	2
	PDM 8	2.43.7	Eventos deportivos en diferentes modalidades y disciplinas	Número de eventos deportivos en el nivel territorial y/o regional y/o nacional en diferentes modalidades y disciplinas deportivas y/o con enfoque diferencial.	Número	15
	MGA 4	4301007	Servicio de apoyo a la actividad física, la recreación y el deporte	Personas beneficiadas	Número	700
	PDM 9	2.43.6	Estímulos e incentivos para el deporte	Número de beneficiarios de los estimulos y/o incentivos otorgados a personas, clubes, escuelas o grupos de personas destacadas.	Número	700
	MGA 5	4301006	Documentos normativos	Documentos normativos realizados	Número	2
	PDM 10	2.43.1	Documentos de seguimiento - Fortalecimiento del gobierno territorial	Documentos de seguimiento - Fortalecimiento del gobierno territorial	Número	2

MOTIVACIÓN DE LA VIABILIDAD

El ajuste ha sido evaluado desde el punto de vista Técnico y Sectorial por el equipo de la Secretaría de **DEPORTE, RECREACIÓN, ACTIVIDAD FÍSICA Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE** y para ambos aspectos ha declarado su favorabilidad. Con base en los anteriores conceptos del personal idóneo de la dependencia y teniendo en cuenta: 1.- Su concordancia con el Plan de Desarrollo Municipal vigente; y 2.- Los requisitos generales; se expide Concepto de Viabilidad favorable. El proyecto deberá tener una rigurosa supervisión de su cumplimiento y ejecutarse estrictamente con base en los costos de mercado de la región para mano de obra calificada y no calificada, insumos, alquileres, equipos, materiales y demás rubros incluidos en el proyecto. De la misma manera, se deberá tener en cuenta para la ejecución de los recursos financieros, que las áreas involucradas en la ejecución del proyecto, aplicarán la destinación de los recursos del presente proyecto conforme a la distribución presupuestal determinada en el Plan de Desarrollo Municipal con plena observancia de las normas legales, contractuales y presupuestales para cada asunto en concreto y demás lineamientos establecidos en las normas que los regulen, incluso si ello implica modificar el proyecto. La Unidad administrativa responsable de la ejecución del proyecto, deberá garantizar el logro de las metas propuestas y velará en cualquier caso por una correcta ejecución del proyecto tal como fue aprobado.
No se conceptúa sobre honorarios que excedan la tabla que reconoce la alcaldía municipal para este fin, toda vez que la Secretaría respectiva establece, reconoce, determina, define y acepta los criterios de contratación del personal que desarrollará las actividades del proyecto, su experiencia y nivel académico, con plena aceptación y conocimiento del titular de la cartera.
Para realizar cualquier adquisición y/o entrega de elementos (bienes y/o servicios) que se derive de las actividades del proyecto como: bienes muebles, materiales, insumos, auxilios, ayudas, incentivos, etc; se deberá contar con la respectiva viabilidad jurídica del municipio, garantizando el cumplimiento de la normatividad que la regule y/o el respectivo ingreso al almacén del municipio en caso de requerirse.
Los negocios jurídicos que se requieran para ejecutar las actividades y los recursos aprobados en este proyecto y sus modalidades de contratación, deberán determinarse por la Oficina Asesora Jurídica del Municipio conforme a lo de su competencia.

NOTA: El proyecto estará sujeto a modificaciones en fuentes de financiación, plazo, valor y actividades, de acuerdo a la asignación de recursos y rubros presupuestales por los que estos sean asignados.

VÍCTOR ARMANDO MARTÍNEZ PERAFÁN
Secretario de Planeación

Proyectó: Francisco Peña
Archivado en: Certificados de registro BPPIN
Anexos Viabilidad técnica, viabilidad sectorial, Documento técnico, Presupuesto.