INFORME DE SUPERVISION # 3

Minuta De Respaldo Al Proceso De Selección Abreviada De Menor Cuantía No. 001 De 2026, Contrato De Suministro No. 004 – 2026.

NO. DE CONTRATO	**CONTRATO DE SUMINISTRO No. 104 DE 2026**
MODALIDAD DE SELECCION	**Selección Abreviada De Menor Cuantía No. 001 De 2026**
CONTRATANTE	**MUNICIPIO DE DIBULLA** **NIT: 825000134-1**
CONTRATISTA	**SINCROCAR AMP S.A.S** **NIT: 900417082-1** **RL. ANGEL DE JESUS MUGNO PAEZ** **CC. No. 12.695.601 EXPEDIDA EN PLATO MAGDALENA** **DIRECCION: CALLE 15 No. 3ª-169 RIOHACHA** **CELULAR: 3015525904** **CORREO: angelmugno@hotmail.com**
OBJETO	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE DIBULLA LA GUAJIRA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES MISIONALES"**
VALOR DEL CONTRATO	**VALOR: SETENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS MONEDA LEGAL ($79.985.839)**
PLAZO	31 De Diciembre 2026 O Hasta Agotar Recursos Asignados.
FECHA DE INICIACIÓN	**13 de Abril 2026.**
FECHA DE TERMINACIÓN	31 De Diciembre 2026 O Hasta Agotar Recursos Asignados.
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	**25.9%**

ALEX ENRIQUE ROMO PERTUZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 84.079.244, expedida en Riohacha, en calidad de Jefe de Almacén e Inventarios del Municipio de Dibulla, designado como supervisor del contrato de Suministro No. 104 de 2026, derivado del **Proceso De Selección Abreviada De Menor Cuantía No. 001 De 2026** presenta informe de supervisión en los siguientes términos.

La administración municipal presentó la necesidad de mejorar las condiciones del parque automotor y la planta eléctrica de propiedad de la Alcaldía Municipal de Dibulla La Guajira.

Como consta en el acta de inicio, la fecha de ejecución contractual se dio a partir del día 13 **de abril de 2026.**, momento en el cual el contratista tiene a disposición los vehículos y planta eléctrica que presentaban la necesidad por lo cual la entidad convocó el proceso de selección ya mencionado.

En la ficha técnica, el municipio hizo necesario el requerimiento de lo siguiente:

13 DE JUNIO AL 12 DE JULIO 2026

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR MEDIA
CHEVROLET NQR BUS OZJ-910			
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMBIO DE ACEITE MANO DE OBRA	1	$ 71.400
2	CAMBIOS DE ACEITE MOTOR DIESEL 15W-40 (13/4) C/U	1	$ 688.217
3	KIT FILTRO NQR INCLUYE INSTALACION (FILTRO DE ACEITE, AIRE Y COMBUSTIBLE)	1	$ 515.667
4	ALINEACION	1	$ 317.334
5	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMBIO DE VALVULINA PARA CAJA DE VELOCIDADES MANO DE OBRA	1	$ 71.400
6	CAMBIOS VALVULINA PARA CAJA DE VELOCIDADES 80W-90	1	$ 942.083
7	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMBIO DE VALVULINA PARA TRANSMISION MANO DE OBRA	1	$ 71.400
8	CAMBIOS VALVULINA PARA TRANSMISION 85W-140	1	$ 932.167
9	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA ENFRIAMIENTO MANO DE OBRA (INTERRCOOLER)(MANO DE OBRA)	1	$ 515.667
10	POLEAS	1	$ 154.700
CHEVROLET NQR BUS OZJ-909			
11	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMBIO DE ACEITE MANO DE OBRA	1	$ 71.400
12	CAMBIOS DE ACEITE MOTORDIESEL 15W-40 (13/4) C/U	1	$ 688.217
13	KIT FILTRO NQR INCLUYE INSTALACION (FILTRO DE ACEITE, AIRE Y COMBUSTIBLE)	1	$ 515.667
14	ALINEACION	1	$ 317.334
15	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMBIO DE VALVULINA PARA CAJA DE VELOCIDADES MANO DE OBRA	1	$ 71.400
16	CAMBIOS VALVULINA PARA CAJA DE VELOCIDADES 80W-90	1	$ 942.083
17	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMBIO DE VALVULINA PARA TRANSMISION MANO DE OBRA	1	$ 71.400
18	CAMBIOS VALVULINA PARA TRANSMISION 85W-140	1	$ 932.167
19	ABRAZADERAS Y MANGUERAS DE ENTRADA Y SALIDA DEL RADIADOR	1	$ 107.100
CAMIONETA TOYOTA HILUX IZU865			
20	CAMBIOS ACEITE DE MOTOR 20W50	1	$ 424.433
21	MANO DE OBRA, CAMBIO DE ACEITE	1	$ 63.467
22	FILTRO DE ACEITE	1	$ 35.700
23	FILTRO AIRE MOTOR	1	$ 95.200
24	FILTRO HABITACULO	1	$ 71.400
25	REFRIGERANTE GALON	1	$ 47.600
		SUB TOTAL	**$ 8.734.600**
		IVA	**$ 1.659.574**
		TOTAL	**$ 10.394.174**

El contratista en las instalaciones del taller que referenció en la propuesta, realizó reparaciones y mantenimiento técnicos que fueron requeridos, entregando el parque automotor en perfectas condiciones para brindar un mejor servicio a la Alcaldía Municipal de Dibulla la Guajira

El contratista se encuentra al día con el pago al sistema integral de seguridad social y, como consta en la planilla No. 4656563016. correspondiente al mes de junio de 2026 y (13) días correspondiente al mes de julio, planilla No. 4660920443.

En la fecha, el contratista ejecutó el mantenimiento de las busetas, camioneta y planta eléctrica como se pide en los ítems establecidos en el presupuesto, razón por la cual le corresponde recibir el pago del servicio contratado, como muestra a continuación:

VALOR DEL CONTRATO	**$ 79.985.839**
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL 1	$ 10.361.135
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL 2	$ 10.380.011
VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL	$ 10.394.174
DESCUENTO ANTICIPO 50%	$ 5.197.087
VALOR A PAGAR	$ 5.197.087
SALDO POR EJECUTAR	**$ 48.850.519**

Se firma en Dibulla, La Guajira, a los 13 días del mes de JUNIO de 2026.

ALEX ROMO PERTUZ
Jefe Almacén e Inventarios
Supervisor

EVIDENCIAS REGISTROS FOTOGRÁFICOS BUSETAS






OZJ-909
SOACHA


OZJ-910




CHEVROLET
ISUZU


IZU-865


Havoline
20W-50


OZJ-910