DESAJRIO26-3684
Riohacha D.T.C., 4 de noviembre de 2026

Señores:

ELOHIM INGENIERÍA & CONSTRUCCIONES S.A.S. BIC
JAVIER AROCA GUASTUMAL
Representante legal
Calle 24 No. 32-55, barrio Camilo Torres - Agustín Codazzi (Cesar)
eingenieriayconstrucciones@gmail.com

SOLUCIONES PRÁCTICAS CIVILES S.A.S.
MARÍA DEL PILAR OZUNA MORA
Representante legal – Contratista de obra
Carrera 11 No. 43-53, barrio Calarcá - Ibagué (Tolima)
solucionespracticaspro@gmail.com

Asunto: *"Remisión de los formatos de informes, actas y seguimiento para la ejecución del contrato de obra LP-DR-01-2026 y del contrato de interventoría MC-DR-06-2026 - Mejoramiento y mantenimiento del Palacio de Justicia de Riohacha"*

Cordial saludo.

En ejercicio de la supervisión del contrato de interventoría MC-DR-06-2026, y con el fin de unificar la presentación de la información técnica, administrativa, financiera, ambiental y de seguridad y salud en el trabajo durante la ejecución del contrato de obra LP-DR-01-2026, remito los formatos que deberán utilizarse a partir del acta de inicio. Los formatos conservan la estructura del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y del Medio Ambiente (SIGCMA) de la Rama Judicial y fueron ajustados a las obligaciones del contrato de obra e interventoría.

No.	FORMATO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
TECNICOS			
	F-MIF-38 Informe de ejecución del contratista	Contratista de obra	Mensual, con cada acta parcial
	Informe semanal ejecutivo de obra	Contratista de obra Aprueba interventoría	Semanal; se anexan al informe mensual
	Actas parciales de obra e interventoría, con registro de cantidades, control de actas y memorias de cantidades	Contratista de obra e interventoría	Mensual
	Acta de modificación - balance de mayores y menores cantidades e ítems no previstos, con fijación de precios NP (Excel)	Contratista de obra Interventoría Supervisor	Cuando se requiera
	Formulario 1 - presupuesto de la oferta con corrección aritmética	Contratista de obra e interventoría	Línea base presupuestal
	F-MIF-64 Informe de seguimiento de la interventoría	Interventoría	Mensual, con cada acta parcial
AMBIENTALES			

	Informe ambiental mensual del contratista	Contratista de obra	Mensual, anexo al F-MIF-38
	Guía PGAS	Contratista de obra e interventoría	
	Formato ficha de manejo ambiental PGAS	Contratista de obra e interventoría	Inicio del contrato
	F-EVSG-32 Control Relación residuos generados actividades M&M	Contratista de obra Aprueba interventoría	Mensual
	F-EVSG-30 Control mensual residuos mantenimiento	Contratista de obra Aprueba interventoría	Mensual
	F-EVSG-13 Control mensual RESPEL	Contratista de obra Aprueba interventoría	Mensual
	F-EVSG-10 Acta de entrega residuos	Contratista de obra Interventoría Supervisor	Cada que se entregue residuos al gestor RCD
	Anexo II. Formato constancia gestores	Contratista de obra Gestor de residuos Aprueba interventoría	Cada que se entregue residuos al gestor RCD
	Anexo I. Formato único para formulación e implementación del programa de manejo ambiental de RCD	Contratista de obra Gestor de residuos Aprueba interventoría	Cada que se entregue residuos al gestor RCD
SST			
	Informe mensual de seguridad y salud en el trabajo SG-SST	Contratista de obra Aprueba interventoría	Mensual, anexo al F-MIF-38

Cordialmente,

JHON ANTONY PINTO OSPINA
Profesional Universitario G-9

JPO / jpo