Impreso el 16/02/2026 10:03:53 p. m.

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Fortalecimiento empresarial de emprendimientos liderados por mujeres afrodescendientes mediante procesos de capacitación, articulación comercial y asistencia técnica en San Onofre

Tipología

General - Esquemas SUIFP's

Código BPIN

2025N001680003

Sector

Comercio, industria y turismo

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 26/09/2025 12:41:06

Identificador: 1584186

Formulador Ciudadano: DIAMILES DEL CARMEN BELLO JULIO

Formulador Oficial : DIAMILES DEL CARMEN BELLO JULIO

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

Programa

3502 - Productividad y competitividad de las empresas colombianas

Transformación	Pilar	Catalizador	Componente
4. Transformación productiva, internacionalización y acción climática	04. Economía productiva a través de la reindustrialización y la bioeconomía	01. De una economía extractivista a una sostenible y productiva: Política de Reindustrialización, hacia una economía del conocimiento, incluyente y sostenible	a. Reindustrialización para la sostenibilidad, el desarrollo económico y social

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental Sucre 2024 - 2027 "Sucre Tierra de Oportunidades"

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

4.5.2. Recursos disponibles Sistema General de Regalías – departamento de Sucre
4.5.2.3. Plan de recursos 2025 -2027 (Destinaciones especificas)

LINEAS ESTRATEGICAS DEL PDD - GENERAL

1. Eje Estratégico: Desarrollo Económico y Productivo Sostenible
2. Eje Estratégico: Inclusión Social y Equidad de Género
3. Eje Estratégico: Innovación y Competitividad

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Destinación 2% de los recursos para grupos étnicos NARP de las Asignaciones Directas (Art. 71).

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Municipal San Onofre 2024- 2027 "Lo Hacemos con el Corazón"

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

1. Eje Estratégico: Desarrollo Económico y Productivo Sostenible

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Componente 2.1.11: Nuestras mujeres, riquezas de San Onofre

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Grupos étnicos - comunidades NARP

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Los emprendimientos liderados por mujeres afrodescendientes en San Onofre carecen de capacitación administrativa, financiera y comercial, lo que limita su competitividad, sostenibilidad y acceso a mercados

Identificación y descripción del problema

Problema central

Los emprendimientos liderados por mujeres afrodescendientes en San Onofre carecen de capacitación administrativa, financiera y comercial, lo que limita su competitividad, sostenibilidad y acceso a mercados.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

En San Onofre – Sucre, las mujeres afrodescendientes han desarrollado emprendimientos en sectores como gastronomía, artesanías, comercio local, servicios y actividades agropecuarias. Estas iniciativas, aunque representan un importante potencial económico y cultural, operan en su mayoría de manera informal, con procesos de gestión empíricos y sin estrategias claras para su crecimiento.

La falta de capacitación especializada en administración, finanzas y comercialización impide que las emprendedoras organicen adecuadamente sus recursos, planifiquen sus operaciones, controlen sus costos, accedan a créditos o generen planes de mercadeo efectivos. Además, la escasa articulación con redes de apoyo empresarial y la limitada incorporación de herramientas tecnológicas las mantiene en condiciones de baja competitividad y vulnerabilidad frente a cambios del mercado.

Esta situación limita no solo el desarrollo de los negocios, sino también el empoderamiento económico de las mujeres, perpetuando la dependencia de ingresos inestables y reduciendo su capacidad de aportar al crecimiento económico local de forma sostenida.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Más del 80% de los emprendimientos liderados por mujeres afrodescendientes en San Onofre funcionan de manera informal, sin registros contables ni planes de negocio estructurados.

-Cero programas locales vigentes de capacitación integral en gestión administrativa, financiera y comercial dirigidos a mujeres afrodescendientes.
-Altos niveles de dependencia económica: la mayoría de los negocios generan ingresos de subsistencia, insuficientes para reinversión o expansión.
-Baja participación en mercados regionales y digitales, limitando el alcance comercial y las oportunidades de crecimiento.

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Ausencia de procesos de capacitación integral en gestión administrativa, financiera y comercial dirigidos a mujeres afrodescendientes..	**1.1** Limitado acceso a tecnologías y herramientas digitales para la gestión y promoción de los negocios.
2. Escasa articulación con redes de apoyo empresarial, entidades financieras y canales de comercialización.	**2.2** Brechas estructurales de género y etnicidad que dificultan el acceso a oportunidades de formación y financiamiento..

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Baja competitividad y sostenibilidad de los emprendimientos liderados por mujeres afrodescendientes	**1.1** Persistencia de la dependencia económica y vulnerabilidad social de las mujeres y sus familias
2. Ingresos inestables y limitada capacidad de reinversión en los negocios..	**2.2** Escasa contribución de los emprendimientos al desarrollo económico local y regional.

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Departamental **Entidad:** Sucre **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Apoyar procesos de inclusión y fortalecimiento de capacidades de grupos étnicos y de mujeres.	1- Cooperante financiero 2- Acompañamiento técnico e institucional. Articulación intersectorial.
Actor: Otro **Entidad:** Asociación Red de Mujeres Afro Desplazadas del Municipio de San Onofre - AREMDADESANO **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Promover el liderazgo, empoderamiento y reconocimiento de las mujeres afro en la planeación.	Formulación del proyecto. Coordinación operativa. Supervisión de actividades
Actor: Otro **Entidad:** Mujeres Afrodescendientes Asentadas en el Territorio **Posición:** Beneficiario **Intereses o Expectativas:** Reconocidas, caracterizadas y representadas en los planes de desarrollo municipal.	Participación activa en las encuestas, talleres, encuentros comunitarios y validaciones.

02 - Análisis de los participantes

El proyecto contará con la participación directa de 40 mujeres afrodescendientes emprendedoras del municipio de San Onofre "Sucre" seleccionadas a partir de criterios de representatividad, liderazgo comunitario y compromiso con el fortalecimiento de sus unidades productivas. Estas participantes desarrollan actividades económicas en sectores como gastronomía, artesanías, comercio local y servicios, pero enfrentan limitaciones en conocimientos administrativos, financieros y comerciales que restringen su crecimiento y sostenibilidad.
Su involucramiento será activo durante todo el proceso, participando en el diagnóstico inicial, el desarrollo de los módulos formativos, la elaboración de sus planes de negocio y las actividades de articulación con redes comerciales. Este perfil garantiza que la capacitación tenga un impacto inmediato en sus emprendimientos y un efecto multiplicador en sus comunidades, al convertirse ellas en referentes para otras mujeres del territorio.

Articulación de los Participantes

La articulación entre los participantes del proyecto se fundamenta en un esquema de trabajo colaborativo que integra a la Asociación Red de Mujeres Afro Desplazadas del Municipio de San Onofre – AREMDADESANO, las mujeres beneficiarias, los capacitadores, la Gobernación del departamento de Sucre y las entidades aliadas locales. Esta articulación permite coordinar esfuerzos técnicos, organizativos y operativos para el cumplimiento de los objetivos del proyecto, garantizando una adecuada ejecución de las actividades de capacitación, fortalecimiento empresarial y acompañamiento técnico.
Las mujeres participantes actúan como eje central del proceso, participando activamente en las jornadas de formación, la aplicación de los conocimientos adquiridos y el fortalecimiento de sus emprendimientos. Por su parte, AREMDADESANO cumple un rol de liderazgo y coordinación general, facilitando la convocatoria, el seguimiento y la articulación con actores institucionales y comunitarios. Esta interacción permanente asegura la coherencia entre las actividades desarrolladas, la apropiación de los resultados y la sostenibilidad de los procesos impulsados en el territorio.

Impreso el 16/02/2026 10:03:53 p. m.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

2.426

Fuente de la información

CENSO DANE 2021

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica
Región: Caribe **Departamento:** Sucre **Municipio:** San Onofre **Centro Poblado:** Rural **Resguardo:**	Corregimiento de Rincón del Mar está situado hacia la costa noroeste del municipio, con coordenadas aproximadas 9.76678 N, –75.64109 O

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

40

Fuente de la información

CENSO DANE 2021

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica	Nombre del consejo comunitario
Región: Caribe **Departamento:** Sucre **Municipio:** San Onofre **Centro Poblado:** Rural **Resguardo:**	Corregimiento de Rincón del Mar está situado hacia la costa noroeste del municipio, con coordenadas aproximadas 9.76678 N, –75.64109 O	

03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Género	Femenino	40	CENSO DANE 2021

Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Los emprendimientos liderados por mujeres afrodescendientes en San Onofre carecen de capacitación administrativa, financiera y comercial, lo que limita su competitividad, sostenibilidad y acceso a mercados.

Objetivo general – Propósito

Fortalecer las capacidades administrativas, financieras y comerciales de los emprendimientos liderados por mujeres afrodescendientes del municipio de San Onofre – Sucre, mediante un programa integral de capacitación con enfoque de género, étnico

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Programa de Fortalecimiento y acompañamiento en emprendimiento Implementado	**Medido a través de:** Unidad **Meta:** 1 **Tipo de fuente:** Informe	Informe de Interventoria

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Ausencia de procesos de capacitación integral en gestión administrativa, financiera y comercial dirigidos a mujeres afrodescendientes..	1Diseñar e implementar un plan de capacitación integral en gestión administrativa, financiera y comercial adaptado a las necesidades y características culturales de las mujeres afrodescendientes de San Onofre.
Causa indirecta 1.1 Limitado acceso a tecnologías y herramientas digitales para la gestión y promoción de los negocios.	Brindar formación práctica en herramientas de planificación empresarial, control financiero, estrategias de mercadeo y comercialización, incluyendo el uso de canales digitales.
Causa directa 2 Escasa articulación con redes de apoyo empresarial, entidades financieras y canales de comercialización.	Fortalecer la capacidad de articulación de las emprendedoras con redes comerciales, instituciones de apoyo empresarial y fuentes de financiamiento local, regional y nacional.
Causa indirecta 2.1 Brechas estructurales de género y etnicidad que dificultan el acceso a oportunidades de formación y financiamiento..	Promover el empoderamiento económico y la autonomía de las mujeres afrodescendientes, potenciando el crecimiento sostenible de sus emprendimientos y su contribución al desarrollo local.

Impreso el 16/02/2026 10:03:54 p. m.

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Alternativa 1: Implementar un programa integral de Fortalecimiento Empresarial con enfoque diferencial Descripción: Diseñar e implementar un plan de formación participativa que abarque gestión administrativa, manejo financiero, estrategias comercial	Si	Completo
Alternativa 2: Establecer alianzas estratégicas con entidades de apoyo empresarial y financiero Descripción: Crear mecanismos de articulación con instituciones gubernamentales, ONG, bancos, cooperativas y cámaras de comercio	No	Completo
Alternativa 3: Implementar un plan de fortalecimiento comercial y digital Descripción: Capacitar y acompañar a las emprendedoras en el diseño de planes de mercadeo, la creación de marca	No	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No

Alternativa 1. Alternativa 1: Implementar un programa integral de Fortalecimiento Empresarial con enfoque diferencial
Descripción: Diseñar e implementar un plan de formación participativa que abarque gestión administrativa, manejo financiero, estrategias comercial

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Programa integral de Fortalecimiento y formación en gestión administrativa, financiera y comercial dirigido a mujeres afrodescendientes emprendedoras de San Onofre.

Medido a través de

Unidad

Descripción

Servicio de Acompañamiento, Formación y Capacitación Implementación para el mejoramiento de las unidades productivas de mujeres Afrodescendientes del Departamento de Sucre

Descripción de la Demanda

250 unidades productivas y Emprendimientos requieren formación

Descripción de la Oferta

40 Emprendimiento Capacitados en manejo Financiero y administración

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2021	0,00	250,00	-250,00
2022	0,00	250,00	-250,00
2023	0,00	250,00	-250,00
2024	0,00	250,00	-250,00
2025	40,00	210,00	-170,00
2026	0,00	210,00	-210,00
2027	0,00	210,00	-210,00
2028	0,00	210,00	-210,00

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

Descripción de la alternativa

La alternativa seleccionada consiste en el diseño e implementación de una estrategia integral de fortalecimiento empresarial dirigida a mujeres afrodescendientes emprendedoras del municipio de San Onofre – Sucre, orientada no solo a la capacitación, sino también al acompañamiento técnico, la asistencia especializada y el fortalecimiento comercial de sus unidades productivas, con el propósito de mejorar sus competencias administrativas, financieras y comerciales, y potenciar su competitividad, sostenibilidad y acceso a mercados.
La estrategia se fundamenta en un enfoque diferencial étnico y de género, que reconoce las realidades culturales, territoriales y socioeconómicas de las beneficiarias, promoviendo procesos participativos, prácticos y contextualizados a las condiciones locales. Su implementación contempla una combinación de formación teórico-práctica, asesoría técnica personalizada, uso de herramientas digitales, apoyo en la estructuración de planes de negocio, articulación con redes comerciales y acompañamiento posterior, garantizando la aplicación efectiva de los conocimientos y la consolidación de los emprendimientos en el territorio. Además se contempla la realización de una Feria de emprendimientos al finalizar el programa.
NOTA: Los detalles estarán en el documento técnico - El tiempo de ejecución será de 5 meses los cuales incluyen 2 meses de Etapa Contractual, 2 Meses de Ejecución, 1 Mes de cierre y Liquidación.

Alternativa: Alternativa 1: Implementar un programa integral de Fortalecimiento Empresarial con enfoque diferencial

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Caribe **Departamento:** Sucre **Municipio:** San Onofre **Tipo de Agrupación:** **Agrupación:** **Latitud:** **Longitud:**	Corregimiento de Rincón del Mar está situado hacia la costa noroeste del municipio, con coordenadas aproximadas 9.76678 N, –75.64109 O

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Cercanía a la población objetivo,
Cercanía de fuentes de abastecimiento,
Comunicaciones,
Costo y disponibilidad de terrenos,
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros),
Disponibilidad y costo de mano de obra,
Estructura impositiva y legal,
Factores ambientales,
Impacto para la Equidad de Género,
Medios y costos de transporte,
Orden público,
Otros,
Topografía

Alternativa: Alternativa 1: Implementar un programa integral de Fortalecimiento Empresarial con enfoque diferencial

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: $ 139.865.275,00

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** $ 95.270.512,50

1Diseñar e implementar un plan de capacitación integral en gestión administrativa, financiera y comercial adaptado a las necesidades y características culturales de las mujeres afrodescendientes de San Onofre.

Producto	Actividad:
1.1 Servicio de asistencia técnica y acompañamiento productivo y empresarial (Producto principal del proyecto) **Medido a través de:** Número de personas **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 95.270.512,50	**1.1.1** Estructuración administrativa y operativa del proyecto: Incluye la contratación de personal técnico, verificación de beneficiarias, ajustes metodológicos y planificación de cronogramas de ejecución y control. **Costo:** $ 22.785.975,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si
	1.1.2 Desarrollar módulos de capacitación empresarial: Diseño y ejecución de los módulos formativos en gestión, contabilidad, mercadeo y fortalecimiento organizacional, con apoyo técnico y metodológico. **Costo:** $ 35.515.675,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si
	1.1.3 Realizar Talleres Y Capacitaciones: Implementación de sesiones prácticas con enfoque en liderazgo, administración, buenas prácticas productivas y comercialización. Incluye materiales pedagógicos y facilitadores **Costo:** $ 36.968.862,50 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si

2 - Objetivo específico 2 **Costo:** $ 44.594.762,50

Fortalecer la capacidad de articulación de las emprendedoras con redes comerciales, instituciones de apoyo empresarial y fuentes de financiamiento local, regional y nacional.

Producto	Actividad:
2.1 Servicio de apoyo para la transferencia y/o implementación de metodologías de aumento de la productividad **Medido a través de:** Número de unidades productivas **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 44.594.762,50	**2.1.1** Implementar las estrategias de fortalecimiento comercial y Empresarial: Asistencia técnica personalizada para consolidar planes de negocio, acceso a mercados, registro de marca y estrategias de mercadeo digital **Costo:** $ 10.306.450,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si
	2.1.2 Dotar de insumos y material de apoyo: Entrega de herramientas, insumos y materiales necesarios para el desarrollo de las actividades productivas de las beneficiarias, de acuerdo con su tipo de emprendimiento **Costo:** $ 3.942.875,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si
	2.1.3 Evento (Feria de Emprendimiento) Clausura del proyecto: Organización de una feria empresarial de cierre donde las beneficiarias exhiben y comercializan sus productos, fortaleciendo la visibilidad y articulación comercial. **Costo:** $ 30.345.437,50 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si

Alternativa: Alternativa 1: Implementar un programa integral de Fortalecimiento Empresarial con enfoque diferencial

Actividad 1.1.1 Estructuración administrativa y operativa del proyecto: Incluye la contratación de personal técnico, verificación de beneficiarias, ajustes metodológicos y planificación de cronogramas de ejecución y control.

Periodo	Gastos imprevistos	Mano de obra calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	$4.557.195,00	$11.240.780,00	$163.000,00	$3.450.000,00	$3.375.000,00
Total	**$4.557.195,00**	**$11.240.780,00**	**$163.000,00**	**$3.450.000,00**	**$3.375.000,00**

Periodo	Total
0	$22.785.975,00
Total	

Actividad 1.1.2 Desarrollar módulos de capacitación empresarial: Diseño y ejecución de los módulos formativos en gestión, contabilidad, mercadeo y fortalecimiento organizacional, con apoyo técnico y metodológico.

Periodo	Gastos imprevistos	Mano de obra calificada
0	$7.103.135,00	$28.412.540,00
Total	**$7.103.135,00**	**$28.412.540,00**

Periodo	Total
0	$35.515.675,00
Total	

Actividad 1.1.3 Realizar Talleres Y Capacitaciones: Implementación de sesiones prácticas con enfoque en liderazgo, administración, buenas prácticas productivas y comercialización. Incluye materiales pedagógicos y facilitadores

Periodo	Impuestos, pagos de derechos, contribuciones, multas y sanciones	Mano de obra calificada	Maquinaria y Equipo	Transporte
0	$7.393.772,50	$18.085.090,00	$8.690.000,00	$2.800.000,00
Total	**$7.393.772,50**	**$18.085.090,00**	**$8.690.000,00**	**$2.800.000,00**

Periodo	Total
0	$36.968.862,50
Total	

Actividad 2.1.1 Implementar las estrategias de fortalecimiento comercial y Empresarial: Asistencia técnica personalizada para consolidar planes de negocio, acceso a mercados, registro de marca y estrategias de mercadeo digital

Periodo	Impuestos, pagos de derechos, contribuciones, multas y sanciones	Mano de obra calificada	Maquinaria y Equipo	Transporte
0	$2.061.290,00	$4.500.000,00	$2.750.000,00	$995.160,00
Total	**$2.061.290,00**	**$4.500.000,00**	**$2.750.000,00**	**$995.160,00**

Periodo	Total
0	$10.306.450,00
Total	

Actividad 2.1.2 Dotar de insumos y material de apoyo: Entrega de herramientas, insumos y materiales necesarios para el desarrollo de las actividades productivas de las beneficiarias, de acuerdo con su tipo de emprendimiento

Periodo	Impuestos, pagos de derechos, contribuciones, multas y sanciones	Maquinaria y Equipo	Transporte
0	$788.575,00	$2.668.400,00	$485.900,00
Total	**$788.575,00**	**$2.668.400,00**	**$485.900,00**

Periodo	Total
0	$3.942.875,00
Total	

Actividad 2.1.3 Evento (Feria de Emprendimiento) Clausura del proyecto: Organización de una feria empresarial de cierre donde las beneficiarias exhiben y comercializan sus productos, fortaleciendo la visibilidad y articulación comercial.

Periodo	Impuestos, pagos de derechos, contribuciones, multas y sanciones	Mano de obra calificada	Maquinaria y Equipo	Transporte
0	$6.069.087,50	$9.354.900,00	$13.463.750,00	$1.457.700,00
Total	**$6.069.087,50**	**$9.354.900,00**	**$13.463.750,00**	**$1.457.700,00**

Periodo	Total
0	$30.345.437,50
Total	

Alternativa: Alternativa 1: Implementar un programa integral de Fortalecimiento Empresarial con enfoque diferencial

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Operacionales	Dificultad en el acceso a zonas rurales dispersas por condiciones climáticas o de vías	**Probabilidad:** 4. Probable **Impacto:** 4. Mayor	Retrasos en la aplicación de encuestas y talleres en territorios rurales	Planificar cronograma flexible por temporada. Coordinar con líderes locales para logística.
2-Componente (Productos)	Administrativos	Falta de articulación o voluntad de las autoridades locales para apoyar el proyecto	**Probabilidad:** 4. Probable **Impacto:** 4. Mayor	Dificultad para acceder a los recursos de política pública de la Gobernación	Gestionar cartas de intención y alianzas desde la fase de instalación del proyecto.
	Asociados a fenómenos de origen humano no intencionales: aglomeración de público	Baja participación de mujeres afrodescendientes por desconfianza o sobrecarga de tareas	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 4. Mayor	Pérdida de legitimidad y representatividad del proceso participativo	Generar procesos previos de sensibilización y convocatoria culturalmente pertinentes
3-Actividad y/o Entregable	Financieros	Actividad/Entregable: Dotar de insumos y material de apoyo: Entrega de herramientas, insumos y materiales necesarios para el desarrollo de las actividades productivas de las beneficiarias, de acuerdo con su tipo de emprendimiento Riesgo: Retrasos en el desembolso ó ejecución presupuestal	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 4. Mayor	Atrasos en el cumplimiento del cronograma y en la contratación del equipo técnico.	Establecer plan de contingencia financiera y cronograma ajustable

Alternativa: Alternativa 1: Implementar un programa integral de Fortalecimiento Empresarial con enfoque diferencial

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Servicios de Acompañamiento formación Administrativa, Comercial y feria empresarial

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Unidad

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: Acompañamiento integral en gestión administrativa, financiera y comercial para mujeres afrodescendientes emprendedoras del municipio de San Onofre, fortaleciendo sus competencias para mejorar la sostenibilidad y competitividad de sus negocios

Descripción Valor Unitario: Estimado en recursos logísticos y divulgación valorados en $10.000.000
Valor equivalente $50.000 por jornada de apoyo logístico y operativo

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	40,00	$1.250.000,00	$50.000.000,00
1	40,00	$1.250.000,00	$50.000.000,00

Mejoramiento de Ingresos en Mujeres Beneficiadas

Tipo: Ingresos

Medido a través de: Unidad

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: 40 mujeres afrodescendientes formadas

Descripción Valor Unitario: Aumento progresivo en los ingresos recibidos Anualmente $1.295.600.00 Promedio Mensual $15.547.200.00

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	40,00	$0,00	$0,00
1	40,00	$540.000,00	$21.600.000,00
2	40,00	$650.000,00	$26.000.000,00
3	40,00	$750.000,00	$30.000.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total ingresos	Total
0	$50.000.000,00	$0,00	$50.000.000,00
1	$50.000.000,00	$21.600.000,00	$71.600.000,00

2		$26.000.000,00	$26.000.000,00
3		$30.000.000,00	$30.000.000,00

Alternativa 1

Flujo

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	$40.000.000,0	$0,0	$0,0	$130.938.938,5	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$-90.938.938,5
1	$57.280.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$57.280.000,0
2	$20.800.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$20.800.000,0
3	$24.000.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$24.000.000,0

Impreso el 16/02/2026 10:03:54 p. m.

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: Alternativa 1: Implementar un programa integral de Fortalecimiento Empresarial con enfoque diferencial Descripción: Diseñar e implementar un plan de formación participativa que abarque gestión administrativa, manejo financiero, estrategias comercial					
$-2.349.132,40	7,25 %	$0,98	$3.273.473,46	$130.938.938,50	$-725.103,56

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicio de asistencia técnica y acompañamiento productivo y empresarial (Producto principal del proyecto)	$91.274.822,50
Servicio de apoyo para la transferencia y/o implementación de metodologías de aumento de la productividad	$39.664.116,00

Impreso el 16/02/2026 10:03:54 p. m.

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. 1Diseñar e implementar un plan de capacitación integral en gestión administrativa, financiera y comercial adaptado a las necesidades y características culturales de las mujeres afrodescendientes de San Onofre.

Producto

1.1. Servicio de asistencia técnica y acompañamiento productivo y empresarial (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Personas beneficiadas

Medido a través de: Número de personas

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Informe de Interventoria Interna del Proyecto

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000	**Total:**	1,0000

02 - Objetivo 2

2. Fortalecer la capacidad de articulación de las emprendedoras con redes comerciales, instituciones de apoyo empresarial y fuentes de financiamiento local, regional y nacional.

Producto

2.1. Servicio de apoyo para la transferencia y/o implementación de metodologías de aumento de la productividad

Indicador

2.1.1 Unidades productivas beneficiadas en la implementación de estrategias para incrementar su productividad

Medido a través de: Número de unidades productivas

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Informe de Interventoria Interna del Proyecto

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000	**Total:**	1,0000

Impreso el 16/02/2026 10:03:54 p. m.

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Asistencias Técnicas A Emprendimientos Realizadas

Medido a través de: Número

Código: 1300G046

Fórmula:

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Informe Interventoria interna del Proyecto

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	1	**Total:**	**1**

Impreso el 16/02/2026 10:03:54 p. m.

Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

3502 - Productividad y competitividad de las empresas colombianas

Subprograma presupuestal

0200 INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y COMERCIO

Impreso el 16/02/2026 10:03:54 p. m.

02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Periodo	Valor
Inversión	Sucre	Departamentos	SGR - Asignaciones directas grupos étnicos - comunidades NARP	0	$139.865.275,00
				Total	$139.865.275,00
	Total Inversión				$139.865.275,00
Total					**$139.865.275,00**

Impreso el 16/02/2026 10:03:54 p. m.

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Fortalecer las capacidades administrativas, financieras y comerciales de los emprendimientos liderados por mujeres afrodescendientes del municipio de San Onofre – Sucre, mediante un programa integral de capacitación con enfoque de género, étnico	**Programa de Fortalecimiento y acompañamiento en emprendimiento Implementado**	**Tipo de fuente:** Informe **Fuente:** Informe de Interventoria	**Se programan las actividades de acuerdo a los pronósticos de las autoridades competentes de acuerdo a la posibilidad de accesos vía terrestre**
Componentes (Productos)	1.1 Servicio de asistencia técnica y acompañamiento productivo y empresarial (Producto principal del proyecto)	**Personas beneficiadas**	**Tipo de fuente:** Informe **Fuente:** Informe de Interventoria Interna del Proyecto	**Se realiza una adecuada articulación con los actores involucradas en el proyecto para ejecutar las actividades según el cronograma**
	2.1 Servicio de apoyo para la transferencia y/o implementación de metodologías de aumento de la productividad	**Unidades productivas beneficiadas en la implementación de estrategias para incrementar su productividad**	**Tipo de fuente:** Informe **Fuente:** Informe de Interventoria Interna del Proyecto	**Se realiza una correcta socialización vinculando efectivamente a las mujeres participantes**
Actividades	1.1.1 - Estructuración administrativa y operativa del proyecto: Incluye la contratación de personal técnico, verificación de beneficiarias, ajustes metodológicos y planificación de cronogramas de ejecución y control.(*) 1.1.2 - Desarrollar módulos de capacitación empresarial: Diseño y ejecución de los módulos formativos en gestión, contabilidad, mercadeo y fortalecimiento organizacional, con apoyo técnico y metodológico.(*) 1.1.3 - Realizar Talleres Y Capacitaciones: Implementación de sesiones prácticas con enfoque en liderazgo, administración, buenas prácticas productivas y comercialización. Incluye materiales pedagógicos y facilitadores(*)	**Nombre: Asistencias Técnicas A Emprendimientos Realizadas** **Unidad de Medida: Número** **Meta: 1.0000**	**Tipo de fuente:** **Fuente:**	

Impreso el 16/02/2026 10:03:54 p. m.

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Actividades	2.1.1 - Implementar las estrategias de fortalecimiento comercial y Empresarial: Asistencia técnica personalizada para consolidar planes de negocio, acceso a mercados, registro de marca y estrategias de mercadeo digital(*) 2.1.2 - Dotar de insumos y material de apoyo: Entrega de herramientas, insumos y materiales necesarios para el desarrollo de las actividades productivas de las beneficiarias, de acuerdo con su tipo de emprendimiento(*) 2.1.3 - Evento (Feria de Emprendimiento) Clausura del proyecto: Organización de una feria empresarial de cierre donde las beneficiarias exhiben y comercializan sus productos, fortaleciendo la visibilidad y articulación comercial.(*)		**Tipo de fuente:** **Fuente:**	**Se realiza una gestión articulado con los actores cooperantes para articular efectivamente el flujo de recursos**

(*) Actividades con ruta crítica