Aguachica 13 de noviembre de 2026

Señores
SECRETARIA DE PLANEACION
ALCALDIA DE AGUACHICA
Ciudad

Asunto: Solicitud de prórroga (adición entiempo)
Referencia: Contrato de Obra No. 206-26

Cordial saludo,

Por medio de la presente, me dirijo a usted en calidad de representante legal de la empresa AMAYA CONSTRUCCIONES INGENIERIA Y ASESORES ACIA SAS, contratista del Contrato No. 206-2026, cuyo objeto es el'C0NSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS EN EL BARRIO 1 DE AGOSTO DEL MUNICIPIO DE AGUACHICA, DEPARTAMENTO DEL CESAR', con el fin de solicitar formalmente una adición en tiempo (prórroga) por un término de treinta (30) días calendario.

Esta solicitud se fundamenta en las siguientes razones de fuerza mayor y contingencias técnicas surgidas durante el desarrollo de la obra:

1. Condiciones Climáticas Adversas (Lluvias): Durante las últimas semanas se han presentado fuertes precipitaciones continuas en el sitio de la obra, lo que ha generado la suspensión temporal de ciertas actividades críticas, imposibilitando el avance normal según la programación establecida.
2. Revisión y Ajuste de Mayores Cantidades de Obra: Durante la ejecución de los trabajos en campo se identificó la necesidad de ejecutar mayores cantidades respecto a las estimadas inicialmente en la etapa contractual. Pala garantizar la calidad y estabilidad técnica del proyecto, se requiere consolidar y conciliar dichas mayores cantidades en conjunto con la Supervisión.

Por las razones anteriores, solicitamos respetuosamente su autorización para extender el plazo de entrega en treinta (30) días calendario, fijando como nueva fecha de finalización el 16 de diciembre de 2026.

Agradecemos de antemano su atención y consideración a la presente solicitud. Quedamos a su entera disposición para brindar las aclaraciones adicionales o revisar la documentación de soporte que estimen conveniente.

Atentamente,

LUIS FERNANDO AMAYA FRIAS
C.c. 17.953.326 de Fonseca, La Guajira
RL Contratista de Obra

AMAYA CONSTRUCCIONESINGENIERIA Y ASESORÍAS ACIA SAS
Calle 6 33 56, Aguachica, Cesar, Colombia
Tel: 3185852324
Correo: amayaconstruccíones.sas1@gmail.com