1. DATOS DEL ACTA DE ENTREGA

Fecha del acta	13/11/2026	
Interventor que entrega	Diego Motato Rocha C.C. 71371180 Profesional 2, Comprador técnico	
Interventor que recibe	Jorge Alberto Martínez Cárdenas C.C. 71219080 Profesional 2, Comprador técnico	
Motivo de entrega **(Marque con X)**	X	Vacaciones, licencias o permisos del profesional asignado inicialmente
		Reasignación de funciones del profesional asignado inicialmente
		Retiro definitivo de su cargo actual del profesional asignado inicialmente,
		Terminación del contrato de presentación de servicios de apoyo y/o de interventoría con el que se hacía seguimiento
		Otro

2. INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO/ CONVENIO

Número de contrato	009130C-26
Contratista	CADENA S.A.
Objeto	Compra de tiquetes de evacuación en papel PMA con elementos de seguridad
Fecha de Inicio	8 de octubre de 2026

3. ESTADO DEL CONTRATO/CONVENIO

3.1 Estado del Cumplimiento de las obligaciones del contrato o del convenio.

Al momento del acta, el contratista está pendiente de la entrega de la orden 4700053295 y los ítems pendientes de entrega son los siguientes:

Material	Texto breve	Unidad de medida	Cantidad por entregar	Orden de compra
7001780	Evacuación 1 viaje	UND	400.000	4700053295

3.2 Resumen de Modificaciones. No aplica

3.3 Estado del Plazo – Cumplimiento de cronograma

Total Plazo (inicial + prorrogas)	85 días calendario
Estado del cronograma	Los proveedores vienen entregando los ítems con normalidad

3.4 Estado del Valor y pagos

Balance General	
Valor total del contrato (inicial + adiciones)	$ 23.785.720,00
Valor total autorizado para pago	$ 0,00
Saldo del valor del contrato	$ 23.785.720,00

Balance de Anticipo	
Total Anticipo	No aplica
Amortización a la fecha	No aplica

Faltante por amortizar	No aplica

3.5 Requerimientos pendientes. No aplica

3.6 Estado de las garantías. No aplica

3.7 Observaciones generales. **Avisos. Advertencias**

No aplica

Para constancia firman:

La persona que entrega	**La persona que recibe**
Diego Fernando Motato Rocha (13 nov.. 2026 18:03:40 EST)	Jorge Alberto Martinez Cardenas (13 nov.. 2026 18:19:32 EST)
DIEGO MOTATO ROCHA	**JORGE ALBERTO MARTÍNEZ CÁRDENAS**
Supervisor	Supervisor

Acta de empalme 9130C_13-11-26

Informe de auditoría final 2026-11-13

Fecha de creación:	2026-11-13 (hora estándar de Colombia)
Por:	Diego Fernando Motato Rocha (dmotato@metrodemedellin.gov.co)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAAH_X__elCo6dA3eKg93HI-0bVwBxNfXJt
Número de documentos:	1
Recuento de páginas de documentos:	2
Número de archivos complementarios:	0
Recuento de páginas de los archivos complementarios:	0

Historial de “Acta de empalme 9130C_13-11-26”

Diego Fernando Motato Rocha (dmotato@metrodemedellin.gov.co) ha creado el documento.
2026-11-13 - 18:01:27 EST

El documento se ha enviado por correo electrónico a Diego Fernando Motato Rocha (dmotato@metrodemedellin.gov.co) para su firma.
2026-11-13 - 18:03:26 EST

Diego Fernando Motato Rocha (dmotato@metrodemedellin.gov.co) ha aceptado las condiciones de uso y llevar a cabo las actividades empresariales de forma electrónica con METRO DE MEDELLIN.
2026-11-13 - 18:03:40 EST

Diego Fernando Motato Rocha (dmotato@metrodemedellin.gov.co) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2026-11-13 - 18:03:40 EST. Origen de hora: servidor. - Aspecto de la firma seleccionada: DIBUJO

El documento se ha enviado por correo electrónico a Jorge Alberto Martinez Cardenas (jormartinez@metrodemedellin.gov.co) para su firma.
2026-11-13 - 18:03:42 EST

Jorge Alberto Martinez Cardenas (jormartinez@metrodemedellin.gov.co) ha visualizado el correo electrónico.
2026-11-13 - 18:19:03 EST

Jorge Alberto Martinez Cardenas (jormartinez@metrodemedellin.gov.co) ha aceptado las condiciones de uso y llevar a cabo las actividades empresariales de forma electrónica con METRO DE MEDELLIN.
2026-11-13 - 18:19:32 EST

Jorge Alberto Martinez Cardenas (jormartinez@metrodemedellin.gov.co) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2026-11-13 - 18:19:32 EST. Origen de hora: servidor. - Aspecto de la firma seleccionada: DISEÑO_MÓVIL

Powered by Adobe Acrobat Sign

Documento completado.

2026-11-13 - 18:19:32 EST

Powered by
Adobe
Acrobat Sign