Wilson Ferney Agudelo
INGENIERO CIVIL

ANEXO.
ESTADO GENERAL DEL TIEMPO
(Tomado de: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA)

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-10		
VERSIÓN			
FECHA	1	DE	1

FECHA	02 (Día)	07 (Mes)	2026 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL BAGRE

MUNICIPIO: EL BAGRE - ANTIOQUIA

CONTRATO DE OBRA No: **CONTRATO 010 DE 2026**

CONTRATISTA: WILSON FERNEY AGUDELO MUÑOZ

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JUNIO 2026

PROYECTO: PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE UN ENTORNO SOSTENIBLE PARA LA RESTAURACIÓN, CONSERVACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PARQUE LINEAL DEL HUMEDAL LA MARANATA EN EL BARRIO LA FLORESTA EN EL MARCO DEL CONVENIO DENOMINADO "AUNAR ESFUERZOS CON EL MUNICIPIO DE EL BAGRE PARA LA CONSOLIDACIÓN DE UNA CENTRALIDAD PUBLICA EN EL BARRIO LA FLORESTA.

SECTOR: ZONA RURAL

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**MES DE JUNIO DE 2026**																															**Total**
	12	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**											
Seco	24	24	24	24	24	24	24	21	24	24	24	24	22	24	24	24	23	24	24	24	24											
Lluvias moderadas								3					2																			24H
Lluvias intensas																	1															
Total	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24											

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro plubiométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

WILSON FERNEY AGUDELO MUÑOZ
CONTRATISTA DE OBRA

Wilson Ferney Agudelo INGENIERO CIVIL	**ANEXO.** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO** (Tomado de: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA)	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-10		
		VERSIÓN			
		FECHA	1	DE	1

FECHA: 03 (Día) 08 (Mes) 2026 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL BAGRE

MUNICIPIO: EL BAGRE - ANTIOQUIA

CONTRATO DE OBRA No: **CONTRATO 010 DE 2026**

CONTRATISTA: WILSON FERNEY AGUDELO MUÑOZ

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JULIO 2026

PROYECTO: PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE UN ENTORNO SOSTENIBLE PARA LA RESTAURACIÓN, CONSERVACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PARQUE LINEAL DEL HUMEDAL LA MARANATA EN EL BARRIO LA FLORESTA EN EL MARCO DEL CONVENIO DENOMINADO "AUNAR ESFUERZOS CON EL MUNICIPIO DE EL BAGRE PARA LA CONSOLIDACIÓN DE UNA CENTRALIDAD PUBLICA EN EL BARRIO LA FLORESTA.

SECTOR: ZONA RURAL

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**MES DE JULIO DE 2026**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	24	24	24	24	24	24	24	21	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	22	24	24	24	24	24	24	20	24	24	24	24	
Lluvias moderadas								3												2							2					24H
Lluvias intensas																											2					
Total	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro plubiométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

WILSON FERNEY AGUDELO MUÑOZ
CONTRATISTA DE OBRA

Wilson Ferney Agudelo
INGENIERO CIVIL

ANEXO.
ESTADO GENERAL DEL TIEMPO
(Tomado de: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA)

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-10		
VERSIÓN			
FECHA	1	DE	1

FECHA	24 (Día)	08 (Mes)	2026 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL BAGRE

MUNICIPIO: EL BAGRE - ANTIOQUIA

CONTRATO DE OBRA No: **CONTRATO 010 DE 2026**

CONTRATISTA: WILSON FERNEY AGUDELO MUÑOZ

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: AGOSTO 2026

PROYECTO: PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE UN ENTORNO SOSTENIBLE PARA LA RESTAURACIÓN, CONSERVACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PARQUE LINEAL DEL HUMEDAL LA MARANATA EN EL BARRIO LA FLORESTA EN EL MARCO DEL CONVENIO DENOMINADO "AUNAR ESFUERZOS CON EL MUNICIPIO DE EL BAGRE PARA LA CONSOLIDACIÓN DE UNA CENTRALIDAD PUBLICA EN EL BARRIO LA FLORESTA.

SECTOR: ZONA RURAL

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**MES DE AGOSTO DE 2026**																															
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**														**Total**
Seco	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24														
Lluvias moderadas																																24H
Lluvias intensas																																
Total	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24														

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro plubiométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

WILSON FERNEY AGUDELO MUÑOZ
CONTRATISTA DE OBRA