GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	**ACTA DE LIQUIDACION**	Código: FO-M7-P6-017 Versión: 1 Fecha de aprobación: 01-02-2021

INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO	X	NÚMERO:		4600018447	
CONVENIO	☐	FECHA DE SUSCRIPCION:		24/09/2025	
MODALIDAD DE SELECCIÓN:				Selección abreviada	
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:				16443	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:				26/09/2025	
OBJETO: Suministro de insumos y materiales veterinarios para el fortalecimiento de las capacidades municipales en la atención de la fauna doméstica vulnerable de acuerdo a la Ley 2054 de acuerdo 2020 en el Departamento de Antioquia					
ORGANISMO CONTRATANTE / ASOCIADA:				DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – Secretaria de Ambiente	
CONTRATISTA / ASOCIADO		NOMBRE:		CARMENAGRO S.A.S	
		NIT		90134677-3	
VALOR [$]:		INICIAL:		SEISCIENTOS NOVENTA MILLONES DE PESOS ($690.000.000) Incluido IVA del 19%	
		ADICIONES:	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICION**
			--	"N/A"	"N/A"
		TOTAL:		SEISCIENTOS NOVENTA MILLONES DE PESOS ($690.000.000) Incluido IVA del 19%	
REGISTRO PRESUPUESTAL		NUMERO:		4500065458	
		FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):		17/09/2025	
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:				N/A	
PLAZO:		INICIAL		Desde la suscripción del acta de inicio, sin superar el 15 de diciembre	
				FECHA DE INICIO	**FECHA DE TERMINACION**
				26/09/2025	15/12/2025
		PRORROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
			--	N/A	N/A
HISTORICO DE SUSPENSIONES:			**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**
			---	N/A	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN				15/12/2025	
TIENE GARANTIAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS				SI	

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:	PAULA ROSA GIL ZAPATA C.C 1.017.219.499

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	**ACTA DE LIQUIDACION**	Código: FO-M7-P6-017
		Versión: 1
		Fecha de aprobación: 01-02-2021

		P.U Secretaria de Ambiente
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A

% DE EJECUCION FISICA	100%
% DE EJECUCION DE RECURSOS	100%

Entre los suscritos a saber **Beatriz Elena Pabón Acevedo**, mayor de edad y vecina del Departamento De Antioquia , identificada con cédula de ciudadanía **N° 43.728.497** quien actúa en su condición de Secretaria de Ambiente del Departamento De Antioquia , facultada para contratar mediante la Ley 80 de 1.993, Ley 1150 de 2.007, Decreto 1082 de 2015, Decreto 2025070000089, 2025070000847 de 2025 y el Decreto con fuerza de Ordenanza N°2024070003913 de 2024, quien para efectos de este contrato se denominará **EL DEPARTAMENTO** de una parte y de otra parte **Henry Mauricio Gil Rivillas** identificado con la cédula número **1.110.538.521** representante legal de la empresa denominada **CARMENAGRO S.A.S**, según consta en el Certificado de Existencia y Representación expedido por la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia de fecha 06 de agosto de 2025, con código de verificación bychikcdXblvbgai, quien en adelante se llamara EL CONTRATISTA, hemos acordado celebrar la presente acta, con el fin de liquidar el contrato/ convenio de la referencia, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

I. ASPECTOS GENERALES:

Que entre el Departamento de Antioquia y la empresa Carmenagro S.A.S se celebró el contrato N° 4600018447 cuyo objeto es "Suministro de insumos y materiales veterinarios para el fortalecimiento de las capacidades municipales en la atención de la fauna doméstica vulnerable de acuerdo a la Ley 2054 de acuerdo 2020 en el Departamento de Antioquia", y cuya fecha de terminación fue el 15/12/2025.

1. Que el presente contrato/convenio fue modificado de la siguiente manera:

N/A

II. ASPECTOS TÉCNICOS

1. Re-evaluación de los proveedores:

Que las actividades objeto del contrato fueron ejecutadas según lo establecido en las normas, especificaciones técnicas y condiciones contractuales pactadas, y fueron recibidas a entera satisfacción, según consta en los documentos que reposan en el expediente del contrato.

- Contrato N° 4600018447

- Acta de inicio del 26/09/2025
- Informe de seguimiento a la contratación estatal No.1 del 24/10/2025
- Informe de seguimiento a la contratación estatal No.2 del 25/11/2025
- Informe de seguimiento a la contratación estatal No.3 del 05/12/2025
- Informe de seguimiento a la contratación estatal No.4 del 30/12/2025
- Acta de recibo 04/12/2025
- Acta de terminación 04/12/2025

2. Cantidad de bienes, obras y/o servicios ejecutados.

La empresa Carmenagro ejecutó el 100 % de las obligaciones estipuladas en el contrato 4600018447 de 2025 como se precisa en el siguiente cuadro:

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	OBSERVACIÓN
1. Elaborar un cronograma de entregas que permita verificar el cumplimiento del objeto contractual para ser entregado a la supervisión del contrato, donde se especifique la manera de organización o alistamiento, organización de los kit y entrega a cada uno de los municipios seleccionados en este proceso. Este cronograma será entregado diez (10) días calendarios posteriores a la firma del acta de inicio y aprobado por el supervisor del contrato. Estaría sujeto a cambios según necesidades logísticas de Secretaría de Ambiente y el contratista seleccionado.	100%	El contratista remitió cronograma de ejecución para la entrega de los Kits de insumos veterinarios en los municipios priorizados.
2. Como requisito de ejecución, el contratista deberá disponer de una Bodega ubicada en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá del departamento de Antioquia.	100%	El contratista dispuso la bodega ubicada en el municipio de Bello, en el barrio Cabañas, en la calle 25 # 58 C – 102. Se realizó visita técnica por parte de la supervisión para la verificación técnica del área locativa.
3.Conformar un comité técnico máximo diez (10) días calendario posteriores al inicio del contrato en la plataforma SECOP II, con participación del supervisor del contrato y el representante del ente ejecutor, con reuniones ordinarias mensuales o cuando las	100%	Se conformó comité técnico el día 30 de septiembre de 2025.

partes soliciten reunión extraordinaria.		
4. El contratista deberá hacer la entrega de los kits en cada uno de los municipios Sede, priorizados.	100%	La empresa Carmenagro S.A.S entregó 28 kits de insumos veterinarios, de los cuales, 27 kits se materializaron en los municipios priorizados objetos del contrato y 1 kit especial se entregó a la Gerencia de Protección y Bienestar Animal y el Departamento de Policía de Antioquia.

3. Que el supervisor recibió a satisfacción el contrato, mediante acta de recibo a satisfacción suscrita el 04/12/2025.

4. Que se aportan por el Contratista los documentos y entregables que evidencian el logro del alcance del objeto del contrato/convenio relacionados a continuación:

Certificación de bodegaje
Informe de avance de ejecución
Informe técnico y financiero final
Factura CSAS54
Factura CSAS68
Actas de entrega

5. Que el estado final de las actividades del contrato se describe en el Informe de seguimiento a la contratación estatal N° 4 de fecha 30/12/2025 que se adjunta el cual contiene las respectivas fuentes de verificación.

6. Que el Contratista/Asociado aportó el Manual de Salud y Seguridad en el Trabajo - SGSST que tiene implementado y el contrato/convenio operó de acuerdo con los lineamientos establecidos en dicho manual.

III. ASPECTOS FINANCIEROS:

1. Que el Instituto para el Desarrollo de Antioquia – (IDEA), aperturó el día: 27/12/2024 cuenta del IDEA denominada CUIDADO PROTECCION BIENESTAR ANIMAL No 00000000100015991, para el correcto manejo de los recursos del Convenio No. 4600017751 - 0305 de 2024 y garantizar así la ejecución del alcance del objeto del convenio y el contrato derivado 4600018447 de 2025 con la empresa Carmenagro S.A.S.

Que el Instituto para el Desarrollo de Antioquia – (IDEA), aperturó el día: 27/12/2024 cuenta del IDEA denominada REND CUIDADO PROTECCION BIENESTAR ANIMAL No 00000000100015992, para el correcto manejo de los recursos del Convenio No. 4600017751 - 0305 de 2024 y garantizar así la ejecución del alcance del objeto del convenio y sus rendimientos financieros.

2. Que durante la ejecución del contrato se generaron los siguientes pagos/desembolsos por parte del Departamento de Antioquia:

PAGO/DESEMBOLSO No.	COMPROBANTE DE EGRESO		VALOR ($)
	No.	Fecha	
1	Fondo IDEA 00000000002060627	25/11/2025	$239.999.873,4
2	Fondo Gobernación 5500308600	24/12/2025	$ 449,999,709.40
VALOR TOTAL			$ 689.999.582,80

Nota 1: Toda vez que el contrato 4600018447 de 2025 se financió con el Fondo IDEA – Gobernación de Antioquia 2024 y el Fondo Gobernación de Antioquia 2025, el pago al contratista Carmenagro se materializó en dos desembolsos.

Nota 2: En el IDEA se encontraba constituido un fondo conformado por dos reservas presupuestales: una destinada al proyecto de suministro de kits y otra al proyecto de educación ambiental. Frente a estas, se informa lo siguiente:
El proyecto de suministro de kits fue ejecutado en su totalidad, presentando un saldo no ejecutado por valor de $127, correspondiente a diferencias menores en la ejecución contractual.
Por su parte, la reserva presupuestal asociada al proyecto de educación ambiental generó un saldo no ejecutado de $100.000.000, dado que los recursos no pudieron ser causados en su totalidad, en razón a que dicho proyecto no se materializó.

3. Que, de acuerdo con lo anterior, el resumen del balance es el siguiente:

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO/CONVENIO	
CONCEPTO	VALOR ($)
Valor inicial del contrato	$690.000.000
Valor Fondo IDEA 2024 - Gobernación de Antioquia	$240.000.000
Valor Fondo Gobernación de Antioquia 2025	$450.000.000
Valor adiciones	$0
Valor total del contrato	$690.000.000
Valor pagado a la fecha del Fondo IDEA 2024 - Gobernación de Antioquia	$239.999.873,40
Valor no ejecutado labor presupuestal Fondo IDEA 2024 - Gobernación de Antioquia	$127
Valor pagado Fondo – Gobernación de Antioquia 2025	$ 449,999,709.40

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO/CONVENIO	
CONCEPTO	**VALOR ($)**
Valor no ejecutado labor presupuestal Fondo – Gobernación de Antioquia 2025	**$291**
Valor a reintegrar Fondo IDEA 2024 - Gobernación de Antioquia	**$127**
Rendimientos financieros Fondo IDEA 2024 - Gobernación de Antioquia	**$0**

4. Que los saldos no ejecutados corresponden a:

Se genera un saldo no ejecutado por valor de ciento veinte siete pesos COP **($127)** pertenecientes a la labor presupuestal IDEA 00000001000224072 del Fondo IDEA 2024 - Gobernación de Antioquia destinados al contrato derivado de suministro de kits de insumos veterinarios con la empresa Carmenagro S.A.S.

Se genera un saldo no ejecutado por valor de doscientos noventa y un pesos COP **($291)** pertenecientes al Fondo – Gobernación de Antioquia del año 2025.

Que el Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA) queda debiendo ciento veinte siete pesos COP **($127)** de saldos sin ejecutar a favor del Departamento. El IDEA se compromete a reintegrar los saldos no ejecutados posterior a la liquidación del convenio en Secop 2.

Los recursos no ejecutados y los rendimientos financieros que genere la cuenta donde están depositados los dineros deben reintegrarse a la Tesorería General del Departamento de Antioquia o a quien corresponda, de acuerdo a las directrices que imparta la Secretaría de Hacienda del Departamento de Antioquia en el Instructivo Tributario para los Procesos Contractuales vigente.

5. Que el Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA) reintegrará ciento veinte siete pesos COP **($127)**, en la cuenta de ahorros del Banco Popular No. 220191126176 denominada "RENDIMIENTOS FINANCIEROS APROVECHAMIENTO Y REINTEGRO", por concepto de recursos no ejecutados de la labor presupuestal IDEA 00000001000224072 de 2024 del contrato derivado 4600018447 de 2025 del convenio N.º 10000911-0305-46000017751-2024.

6. Que la Secretaría Hacienda mediante radicado No. 2025020053582 de fecha 2025-12-29, indicó el estado de la cuenta del contrato, donde se evidencia que el Departamento de Antioquia no tiene obligaciones pendientes en los conceptos: cuentas por cobrar, cuentas por pagar o anticipos.

7. Que, de acuerdo con lo anterior, el alcance del objeto del contrato fue la siguiente:

% DE EJECUCION FISICA	100%
% DE EJECUCION DE RECURSOS	100%

IV.ASPECTOS JURÍDICOS:

1. Que el Contratista/Asociado aportó los documentos de encontrarse a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales durante la ejecución del contrato, los cuales se anexan.

2. Que hace parte del proceso la Garantía Única de Cumplimiento No. 14-44-101244999, Anexo No.0 expedida por SEGUROS DEL ESTADO S.A el día 23/09/2025 a favor del DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – Secretaria de Ambiente, para garantizar el cumplimiento del contrato N° 4600018447.

AMPARO	%	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA					
			DESDE			HASTA		
			DIA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
Cumplimiento	15 %	$103.500.000	23	09	2025	15	06	2026
Calidad del servicio	15 %	$103.500.000	23	09	2025	15	03	2026
Pago de salarios, prestaciones sociales, legales e indemnizaciones laborales	15 %	$103.500.000	23	09	2025	15	12	2025
	15 %	$103.500.000	23	09	2025	15	12	2028
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	200	$284.700.000	23	09	2025	15	12	2025
Responsabilidad civil extracontractual	15 %	$103.500.000	23	09	2025	15	06	2026

3. Que a la fecha las partes manifiestan que no se encuentran incursos en conflictos de interés, inhabilitadas o con incompatibilidad sobreviniente para la suscripción de la presente acta de liquidación.

4. Anexos:

- Estudios y Documentos Previos
- Carpeta contentiva de los documentos del convenio
- Informe de seguimiento a la contratación estatal No.4 del 30/12/2025
- Informe técnico y financiero final
- Factura CSAS54
- Factura CSAS68
- Comprobante de egreso pago 2
- Acreditación de paz y salvo de seguridad social integral.

- Planillas de pago de seguridad social integral.
- Certificado de Estado de Cuenta expedido por la Secretaría de Hacienda del Departamento de Antioquia

En virtud de lo anterior, las partes,

ACUERDAN:

1. Dar por liquidado el Contrato No. 4600018447, al que se refiere el presente documento.

2. El contratista/asociado garantizará la calidad de los bienes y el Departamento, revisará su correcto funcionamiento durante el período de vigencia de las garantías exigidas.

3. Quedar a paz y salvo por todo concepto en todas las obligaciones originadas en el presente contrato.

4. La presente acta de liquidación para todos los efectos legales, es una obligación clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo.

Para constancia se firma a los 30 ENE 2026

BEATRIZ ELENA PABÓN ACEVEDO
Secretaria de Ambiente

HENRY MAURICIO GIL RIVILLAS
Representante Legal de la Empresa
CARMENAGRO S.A.S

Revisó:	Luis Angel Toro – Profesional Universitario- Secretaria de Ambiente	
Aprobó:	Dionisia del Carmen Yusti Rivas- Gerente de Protección y Bienestar Animal	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.		

Elaborado por:

PAULA ROSA GIL ZAPATA
Profesional Universitario
Supervisor