INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: Grupo de Armamento e Intendencia

FECHA INFORME:

Día 31 Mes 08 Año 2026

INPEC 31-08-2026 14:00
Al Contestar Cite Este No.: 2026IE0178265 Fol:1 Anex:0 FA:0
ORIGEN 85008 GRUPO ARMAMENTO E INTENDENCIA - GUARM / NESTOR FABIAN CUERVO RAMOS
DESTINO 8520 SUBDIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL / ANDRES FELIPE BARNEY BERRIO
ASUNTO INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CTO-259-2026
OBS
2026IE0178265

CONTRATO No.259- 2026

FECHA FIRMA: Día 11 Mes 06 Año 2026

OBJETO DEL CONTRATO:

"ADQUIRIR BOTASPARA DOTARLOS INTEGRANTES DEL CUERPO DE CUSTODIA Y VIGILANCIA DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC".

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO:

Día 17 Mes 06 Año 2026

AVANCE CONTRATO:

Días: 75

Porcentaje: 45.2%

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No X Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y AL CONTRATO:

No __. Sí X

Mediante documento Acta No.23 de fecha viernes 31 de Julio 2026, el supervisor del contrato de compraventa No.259 de 2026 INPEC, realiza toma de muestra en producto terminado para certificación acorde a la primera entrega parcial de elementos objeto del contrato, en compañía del representante de la compañía contratista BACET GROUP y el ente certificador Ente di Qualita.

Mediante documento de radicado No.2026IE0165394 de fecha 12 de agosto 2026, el Coordinador del Grupo de Armamento e Intendencia realiza solicitud apoyo de Auxiliares CCV para la correspondiente recepción de elementos del objeto del contrato No.259 de 2026, en las Instalaciones de la Bodega Logística de Intendencia GARMA-COBOG.

Mediante Acta No. 25 de fecha 13 de agosto 2026, se realiza la segunda recepción parcial de elementos objeto del Contrato 259 de 2026 INPEC-BACET GROUP, procedimiento realizado por parte del supervisor del Contrato INPEC, y funcionarios del cuerpo de custodia del Grupo de Armamento e Intendencia del Instituto, recepcionando un total de 6.000 pares de botas objeto del Contrato de la referencia.

Mediante documento Acta No.28 de fecha lunes 24 de agosto 2026, el supervisor del contrato de compraventa No.259 de 2026 INPEC, realiza toma de muestra en producto terminado para certificación acorde a la segunda entrega parcial de elementos objeto del contrato, en compañía del representante de la compañía contratista BACET GROUP y el ente certificador Ente di Qualita.

El día lunes 24 de agosto 2026, mediante Acta No.29 se realiza visita de ejecucion contractual a las instalaciones de la fábrica de la compañía contratista BACET GROUP, de conformidad con los parámetros técnicos del Contrato No.259 de 2026, con los intervinientes; Supervisor del contrato INPEC, Jefe de producción y Representante legal de la Compañía Contratista.

El día miércoles 26 de agosto 2026, el Supervisor del Contrato No.259 de 2026 realiza cargue de documentos en la plataforma GESDOC de conformidad con la segunda entrega parcial de elementos, para tramite de facturas debidamente aportadas mediante la plataforma SIIF de radicados No. FE1828 BACET GROUP S.A.S.

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No X Sí ___.

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No __. Sí X.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

El Representante legal de la compañía contratista BACET GROUP, informa a la supervisión del Contrato de compraventa INPEC sobre la segunda entrega parcial de elementos correspondiente al presente proceso cuyo objeto es; "Adquirir botas para dotar el personal del Cuerpo de Custodia y Vigilancia y Auxiliares Bachilleres del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC a nivel nacional". Para el día 13 de agosto de 2026.

El Representante legal de la compañía contratista BACET GROUP, emite documento Informe mensual de producción Contrato No.259 de 2026, ante la supervisión del Contrato INPEC, en concordancia con los requerimientos y parámetros técnicos del proceso de contratación.

El Representante legal de la compañía contratista BACET GROUP, el día 24 de agosto 2026, emite documento Visita toma de muestra certificador de calidad Contrato No. 259 de 2026, ante la supervisión del Contrato INPEC, en concordancia con los requerimientos y parámetros técnicos del proceso de contratación.

Atentamente,

Inspector **NESTOR FABIAN CUERVO RAMOS**
C.C.1.022.341.941
COORDINADOR GRUPO DE ARMAMENTO E INTENDENCIA
SUPERVISOR CONTRATO No. 259 DE 2026