| GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA<br>República de Colombia | **ACTA DE INICIO** | Código: FO-M7-P6-001 |
|---|---|---|
| | | Versión: 01 |
| | | Fecha de aprobación:<br>01 de febrero del 2021 |

## 1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO CONVENIO** | ☐<br>■ | NÚMERO:<br>FECHA DE SUSCRIPCIÓN: | 4600019410<br>31/08/2026 | |
| **IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:** | | | | |
| **OBJETO:** Aunar esfuerzos para el mejoramiento de restaurantes escolares en los municipios no certificados del Departamento de Antioquia. | | | | |
| **ORGANISMO CONTRATANTE:** | | **DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARIA DE EDUCACIÓN** | | |
| **CONTRATISTA:** | | **NOMBRE:** | MUNICIPIO DE ENTRERRIOS | |
| | | **NIT** | 890.982.068-2 | |
| **VALOR** [$]: | | **VALOR DEL CONVENIO:** DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS VEINTIUNO PESOS M/L ($266.318.321)<br><br>**Aporte Departamento de Antioquia:** CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES PESOS M/L ($165.000.000), tributos incluidos. Lo que equivale al 62% del valor total del convenio.<br><br>**Aporte Municipio:** CIENTO UN MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS VEINTIUNO PESOS M/L ($101.318.321) tributos incluidos. Lo que equivale al 38% del valor total del convenio. | | |
| **PLAZO:** | | El plazo del convenio será de cuatro (4) meses a partir de la firma del acta de inicio. Sin superar el 31 de diciembre de 2026. | | |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO Y/O VIGENCIA FUTURA** | | **RPC/ VIGENCIA FUTURA NUMERO:** | 4500067441 | |
| | | **FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):** | 27/08/2026 | |
| **FECHA DE APROBACIÓN DE GARANTÍA:** | | | 21/09/2026 | |
| **ACREDITACIÓN DE QUE EL CONTRATISTA / ASOCIADO SE ENCUENTRA AL DÍA EN EL PAGO DE APORTES RELATIVOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES** | | | SI | |
| **SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR** | | NOMBRE/RAZÓN SOCIAL<br>IDENTIFICACIÓN (C.C. o NIT) | GILLAND RODOLFO LOPEZ SANTAMARÍA<br>C.C. 11.441.649 | |
| | | CONTRATO INTERVENTOR No.: | N.A. | |

## 2. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS

Previo a la suscripción de la presente acta se ha verificado el cumplimiento de los documentos y requerimientos necesarios para el inicio del convenio:

- Minuta del convenio.
- Registro presupuestal (RPC).
- Pólizas y aprobación de estas.
- Cronograma de trabajo.
- Plan de contingencia para garantizar el servicio educativo.
- Certificación expedida por el alcalde del municipio de Entrerrios del cumplimiento de sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social.

## 3. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO

De conformidad con el plazo establecido en el Convenio No. 4600019410 del 31.08.2026, se fijan:

1.1. Fecha de inicio: 23 de septiembre de 2026

1.2. Fecha de terminación: 31/12/2026

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, el día 23 de septiembre de 2026

**GILLAND RODOLFO LOPEZ SANTAMARÍA**
Supervisora
Convenio No. 4600019410

**JULIO CESAR LOPERA POSADA**
Alcalde Municipal Entrerrios
Conveniante ejecutor